



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53,
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР № 105/27.06.2019 г. с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград“, обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР на улици „Албена“, „Първи май“, „Рожен“ и „Миньорска“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград.“

Днес, 11.11.....2020 г. в гр. Златоград, между:

1. **ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД** със седалище в гр. Златоград, п.к. 4980 и адрес на управление ул. „Стефан Стамболов“ № 1, БУЛСТАТ 000614938, представлявана от Мирослав Митков Янчев - кмет на община Златоград, и по чл.13, ал.3, т.3 от ЗУФПС, Силвия Сашова Щърбова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна, и
2. „**НАР**“ ООД, ЕИК: 108681434, седалище и адрес на управление гр. Момчилград, ул. „Мазака“ №55, представлявано от Лютви Салим Али - Управител, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и „**Страната**“, а заедно – „**Страните**“ в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител №00183-2019-0001, открита с Решение №13 от дата 16.01.2019 г. на кмета на Община Златоград,

на основание чл. 12, ал. 6 от договора и чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнението на Договор №21/07/2/0/00466/25.09.2018 г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на населените места в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 (наричан по-долу за краткост „ДБФП“)

се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 към договор 105/27.06.2019 г. за следното:

1. В чл. 2, се добавя ал. 3 със следното съдържание:

Възнаграждението по чл. 2, ал. 1, както и общото възнаграждение за обектите/участъците, включени в една и съща улица са максимални и се изплащат до размера на действително изпълнените и приети работи по реда на чл. 8 и приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна рамка, в т.ч. Наредба №3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Мотиви:

Включените допълнителни алинеи в договора се налагат за прецизиране на начина на изплащане на възнаграждението по чл. 2, ал. 1 в случаи на настъпили промени в количествено-стойностната сметка, одобрени по реда на ЗУТ и действащата нормативна рамка от всички участници в строителството.



Предложението за промяна в КСС не води до увеличаване на възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от договора и се допуска при наличие на следните документи:

- Заменителна таблица;
- Заповед на проектанта, отразена в Заповедна книга на обекта, за налагане на изменението.

В случай на необходимост от извършване на бъдещи промени в КСС ще се прилага настоящото допълнително споразумение.

Изменението се извършва при пълно съответствие с чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Закона за обществените поръчки. Изменението не води до промяна на предмета на договора и не се определя като съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1 т. 7 от ЗОП.

Допълнителното споразумение влиза в сила след съгласуване на исканата промяна, в количествено-стойностната сметка, от ДФ „Земеделие“.

Настоящото споразумение се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград



Заместно
на осн.
чл. 59 от ЗЗД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„НАР“ ООД

Лютви Салим Али
Управител

Залим Али
Искен дани

За кмет:

Зам.-кмет **Елмира Угорлиева-Пехливанова**

Заповед за заместване №427/02.11.2020 г.

СИЛВИЯ ЩЪРБОВА

Главен счетоводител

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ

Юрисконсулт, ПИ и ЛЗ