

ГРАФИК НА НЕОБХОДИМАТА МЕХАНИЗАЦИЯ

№	Наименование	Мярка	К-во	Начало	Край	Дни	Механизация	Месец № 1																															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
16	Машинно полагане на плътна асфалтова смес-4см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	43.40	Ден 23	Ден 24	2 дни	Валяк статичен самоходен до 10т																				0.50	0.50											
							Валяк самоходен пневматичен до 22т																							0.25	0.25								
							Валяк вибрационен до 2т																								0.25	0.25							
17	Превоз плътна и не плътна асфалтова смес	т/км.	5 207.00	Ден 21	Ден 24	4 дни	Камион самосвал																				0.60	0.60	0.60	0.60									
	ДНИ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ																																						
1	Дни за неблагоприятни атмосферни условия			Ден 25	Ден 27	3 дни	Няма механизация																								0.00	0.00	0.00						
	ЕТАП № 3 : ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА																																						
1	Почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.-акт обр.19			Ден 28	Ден 30	3 дни	Няма механизация																										0.00	0.00	0.00				
	ЕТАП № 4 : ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ																																						

Вариант на
осн. Р. 55 от
3310

