

Утвърждавам Протокол I-ва, II-ра, III-та и IV-та част :

ДАТА: 29.07.2020г.

За кмет:

Зам.-кмет Елмира Угорлиева-Пехливанова

Заповед за заместване №283/27.07.2020 г.

Замънено на  
Ом. 21.59 от  
3310

## ПРОТОКОЛ IV- та част

по чл. 60а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 29 юли 2020г. от 15.00 ч. се проведе заседание на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени позиции“, открита с Решение №145/05.05.2020г. на кмета на Община Златоград, назначена със Заповед №188/29.05.2020г., изм. със Заповед №259/08.07.2020г. на кмета на Община Златоград в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт ОП

Членове: 1. Асен Черешаров - юриконсулт, ПИ и ЛЗЛД

2. инж. Светла Букова - гл. експерт Кадастър и регулация

за да се състави настоящия протокол на основание чл. 60а от ППЗОП.

**I. Номерата и дата на протоколите от извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите в процедурата са както следва:**

1. Протокол I-ва част, за действията по чл. 54, ал.2-ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки е съставен на 07.07.2020г.

2. Протокол II-ра част, за действията по чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки е съставен на 24.07.2020г.

3. Протокол III-та част, за действията по чл. 57, ал. 3 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки е съставен на 29.07.2020г.

**II. Комисията предлага на възложителя да вземе следните решения:**

**1. Отстранява се от участие в процедурата участник “ОДЕСОССТРОЙ” ООД по обособена позиция № 5 на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, поради това, че е представил Техническо предложение, задължителна част от офертата в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.**

Фактическите обстоятелства, на които се основава решението, са посочени в Протокол II-ра част от работата на комисия, назначена със Заповед №188/29.05.2020г., изм. със Заповед №259/08.07.2020г. на кмета на Община Златоград.

**2. Отстранява се от участие в процедурата участник “БАРИН АЛП” ЕООД по обособена позиция № 6 на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, поради това, че е представил Техническо предложение, задължителна част от офертата в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.**

Фактическите обстоятелства, на които се основава решението, са посочени в Протокол II-ра част от работата на комисия, назначена със Заповед №188/29.05.2020г., изм. със Заповед №259/08.07.2020г. на кмета на Община Златоград.

**3. Не се отстранява от участие “ЮГСТРОЙ” ООД по обособена позиция № 5, декларирал наличие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.б от ЗОП, тъй мерките, предприети от участника са достатъчни, за да гарантират неговата надеждност.**

Фактическите обстоятелства, на които се основава решението, са посочени в Протокол I-ва част от работата на комисия, назначена със Заповед №188/29.05.2020г., изм. със Заповед №259/08.07.2020г. на кмета на Община Златоград.

**4. Въз основа на класирането на участниците се определят за изпълнител на обществената поръчка по всяка обособена позиция следните участници, класирани на първо място:**

Обособена позиция № 1  
ДЗЗД "СПОРТ МОМЧИЛГРАД"

Обособена позиция № 2  
ДЗЗД "СПОРТ МОМЧИЛГРАД"

Обособена позиция № 5  
"ЮГСТРОЙ" ООД

Обособена позиция № 6  
ДЗЗД "СПОРТ МОМЧИЛГРАД"

Настоящият протокол се състави и подписа на 29 юли 2020г.

ПОДПИСИ:

Председател:

/инж. Цветелина Бодурова/

Членове:

/ Асен Черешаров/

/инж. Светла Букова/

Подписите са  
закрепени на  
основаване чл. 59  
от ЗЗМО

Този протокол се предаде на Възложителя ведно с Протокол I-ва част от 07.07.2020г., Протокол II-ра част от 24.07.2020г. и Протокол III-та част от 29.07.2020г. и приложенията към тях и цялата документация на 29.07.2020 г. за преценка за утвърждаването им или връщането им на комисията с писмени указания по реда на чл. 106 от ЗОП.

За кмет:

Зам.-кмет **Елмира Угорlieва-Пехливанова**  
Заповед за заместване №283/27.07.2020 г.

Закрепено на  
ОСН. чл. 59 от  
ЗЗМО

## ПРОТОКОЛ III- та част

по чл. 57, ал. 3 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 29 юли 2020г. от 10:30 ч. в заседателна зала на Община Златоград, в сградата на Община Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ет. 2, се проведе заседание на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени позиции“, открита с Решение №145/05.05.2020г. на кмета на Община Златоград, назначена със Заповед №188/29.05.2020г., изм. със Заповед №259/08.07.2020г. на кмета на Община Златоград в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт ОП

Членове: 1. Асен Черешаров - юриконсулт, ПИ и ЛЗЛД

2. инж. Светла Букова - гл. експерт Кадастър и регулация

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Отваряне на ценовите предложения от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя;
2. Разглеждане и оценка на ценовите предложения от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя;
3. Комплексна оценка на офертите и класиране на участниците.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача, публикувано на 24.07.2020г.

На заседанието не присъстват представители на участници в процедурата, съгласно присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол. Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване.

**I. Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по техническият показател, след което отвори и оповести ценовите предложения от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя:**

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**

**Участник с пореден № 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД** – предлага обща цена в размер на 45 771,85 лева без ДДС.

**Участник с пореден №4 ДЗЗД "СПОРТ МОМЧИЛГРАД"** – предлага обща цена в размер на 45 809,27 лева без ДДС.

**Участник с пореден №5 "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД**– предлага обща цена в размер на 45 867,08 лева без ДДС.

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Участник с пореден № 1 “ОДЕСОССТРОЙ” ООД – предлага обща цена в размер на 29 978,00 лева без ДДС.

Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ – предлага обща цена в размер на 30 012,51 лева без ДДС.

Участник с пореден №5 “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД– предлага обща цена в размер на 30 069,03 лева без ДДС.

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

Участник с пореден № 3 “ЮГСТРОЙ” ООД – предлага обща цена в размер на 53 145,70 лева без ДДС.

Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ – предлага обща цена в размер на 54 953,91 лева без ДДС.

Участник с пореден №5 “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД– предлага обща цена в размер на 55 006,10 лева без ДДС.

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ – предлага обща цена в размер на 60 403,20 лева без ДДС.

След тези действия приключи откритото заседание на комисията, която продължи своята работа в закрито заседание, в горепосоченият състав.

**II. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя, определяне на комплексната оценка на офертите и класиране на участниците.**

Комисията приложи методиката, одобрена от възложителя, за определяне на оценката на Ценовите предложения на участниците от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя, по Показател 2-  $K_2$  - с максимален брой точки 50т.

$K_2$  се определя по формулата:

$$K_2 = \frac{\Pi_{(min)}}{\Pi_{(n)}} \times 50$$

Където  $\Pi_{(min)}$  е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на предвидените дейности, а  $\Pi_{(n)}$  е предложената обща цена на оценявания участник за изпълнение на предвидените дейности.

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:

$$K = K_1 + K_2$$

Където  $K$  е комплексна оценка.

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

След като комисията констатира, че ценовите предложения на участниците по обособена позиция №1 отговарят на изискванията на възложителя, комисията извърши проверка на предложенията на участниците по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и констатира, че не е налице предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден № 1 **“ОДЕСОССТРОЙ” ООД** отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена” и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 1.

### **“ОДЕСОССТРОЙ” ООД**

Показател  $K_2$  – 50 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 90$  точки

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден №4 **ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“** отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена” и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 1.

### **ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

Показател  $K_2$  – 49,96 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 99,96$  точки

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден №5 **“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД** отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена” и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 1.

### **“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

Показател  $K_2$  – 49,90 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 99,90$  точки

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

След като комисията констатира, че ценовите предложения на участниците по обособена позиция №2 отговарят на изискванията на възложителя, комисията извърши проверка на предложенията на участниците по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и констатира, че не е налице предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден № 1 **“ОДЕСОССТРОЙ” ООД** отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена” и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 2.

### **“ОДЕСОССТРОЙ” ООД**

Показател  $K_2$  – 50 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 90$  точки

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден №4 ДЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена“ и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 2.

### **ДЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

Показател  $K_2$  – 49,94 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 99,94$  точки

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден №5 “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена“ и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 2.

### **“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

Показател  $K_2$  – 49,85 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 99,85$  точки

## **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5**

След като комисията констатира, че ценовите предложения на участниците по обособена позиция №5 отговарят на изискванията на възложителя, комисията извърши проверка на предложенията на участниците по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и констатира, че не е налице предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден №3 “ЮГСТРОЙ” ООД отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена“ и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 5.

### **“ЮГСТРОЙ” ООД**

Показател  $K_2$  – 50 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 100$  точки

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден №4 ДЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена“ и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 5.

#### **ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

Показател  $K_2$  – 48,35 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 98,35$  точки

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден №5 **“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД** отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена” и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 5.

#### **“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

Показател  $K_2$  – 48,31 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 98,31$  точки

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6**

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден №4 **ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“** отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател  $K_2$  - „Цена” и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 6.

#### **ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

Показател  $K_2$  – 50 т.

Комплексна оценка на офертата –  $K= 100$  точки

**Комисията пристъпи към класиране на участниците за всяка обособена позиция по отделно, съгласно условията, определени от възложителя.**

Класирането на участниците въз основа на обявения критерий “оптимално съотношение качество/цена” на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП е както следва:

#### **Обособена позиция № 1**

На първо място - **ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

На второ място – **“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

На трето място – **“ОДЕСОССТРОЙ” ООД**

#### **Обособена позиция № 2**

На първо място - **ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

На второ място – **“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

На трето място – **“ОДЕСОССТРОЙ” ООД**

#### **Обособена позиция № 5**

На първо място - **“ЮГСТРОЙ” ООД**

На второ място – **ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

На трето място – **“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

#### **Обособена позиция № 6**

На първо място - **ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

Настоящият протокол се състави и подписа на 29 юли 2020г.

ПОДПИСИ:

Председател:

/инж. Цветелина Бодурова

Членове:

/ Асен Черешаров/

/инж. Светла Букова/

Подписите са  
допълнени на основание  
чл. 59 от ЗЗКД



# СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

„Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени позиции“

Вид на процедурата: публично състезание	
Решение за откриване	
№	Дата
145	05.05.2020г.

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис

Председател на комисията: .....  
/подпис/

Член: .....  
/подпис/

Член: .....  
/подпис/

## ПРОТОКОЛ II-ра част

по чл. 54, ал.12 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 21 и 24 юли 2020г. се проведеха заседания на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени позиции“, открита с Решение №145/05.05.2020г. на кмета на Община Златоград, назначена със Заповед №188/29.05.2020г., изм. със Заповед №259/08.07.2020г. на кмета на Община Златоград в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт ОП

Членове: 1. Асен Черешаров - юриконсулт, ПИ и ЛЗЛД

2. инж. Светла Букова - гл. експерт Кадастър и регулация

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Заседанията се проведеха при следния дневен ред:

1. Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор;

2. Разглеждане допуснатите оферти в частта Техническо предложение, проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия;

3. Оценка на офертите по показател: “Работна програма за изпълнение на строителството”.

Протокол I-ва част с констатациите по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП бе публикуван в профила на купувача на 07.07.2020г. и на същата дата бе изпратен на участниците в процедурата по електронна поща.

Допълнително представените от участниците документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и поредността на постъпването им са отразени в Списък – регистър на допълнителните документи.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили документи от ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД”.

### I. По т. 1 от Дневния ред:

Комисията разгледа на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията констатира следното:

Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД” – подал оферта за обособена позиция №1, №2, №5 и №6

Предоставената информация е пълна и коректна. Комисията установи, че допълнително представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

### II. По т. 2 от Дневния ред:

Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти в частта Техническо предложение и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Комисията взе предвид, че настоящата обществена поръчка е разделена на обособени позиции и съответно съпоставката и оценката по определеният от възложителя критерий следва да бъде извършена по отделните обособени позиции. Поради това, комисията разгледа

Техническите предложения на участниците по реда на обособените позиции, за които са подадени.

#### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**

##### **Участник с пореден №1 “ОДЕСОССТРОЙ” ООД**

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

##### **Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

##### **Участник с пореден №5 “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

#### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2**

##### **Участник с пореден №1 “ОДЕСОССТРОЙ” ООД**

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

##### **Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

##### **Участник с пореден №5 “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

#### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5**

##### **Участник с пореден №1 “ОДЕСОССТРОЙ” ООД**

След като разгледа Техническото предложение на участника, Комисията констатира следното: В образец №4 „Техническо предложение“, участникът е посочил, че представя техническо предложение по обособена позиция №5 „Основен ремонт на ул. „Младост“ в с. Долен, общ. Златоград“, но в т. 2 от образца е посочил: *„Поръчката с предмет „Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени позиции“, по обособена позиция №2 „Основен ремонт на ул. „Граничар“ в гр. Златоград“ сме готови да изпълним в срок от 60 календарни дни считано от датата на получаване на писменото известие от възложителя за започване изпълнението на обекта.“*

Освен това, в документацията за възлагане на обществената поръчка, възложителят е посочил максимален срок за изпълнение /в календарни дни/, като за обособена позиция №5 той не може да бъде по-дълъг от 90 дни, а за обособена позиция №2 - не може да бъде по-дълъг от 30 дни. В случая, от така посоченият, от изпълнителя, срок за изпълнение на обособена позиция №2 от 60 календарни дни, се надвишава заложеният от възложителят максимален срок за изпълнение на обособена позиция №2.

Комисията не разполага с правомощия да тълкува предложението на участника, изграждайки хипотези на база предположения и/или индикации за коя обособена позиция е представено техническото предложение. Противното би означавало комисията да допълни офертата на участника, което е недопустимо.

В документацията за възлагане на обществената поръчка, възложителят е посочил, че комисията ще съпостави Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация и в случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.

Предвид тези констатации, Комисията установи, че представеното Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя, а именно не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

**С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, Комисията, взе следното**

**РЕШЕНИЕ:**

Предлага на Възложителя да отстрани "ОДЕСОССТРОЙ" ООД от участие в процедурата за обособена позиция №5 поради това, че участникът е представил Техническо предложение, задължителна част от офертата в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

**Участник с пореден № 3 "ЮГСТРОЙ" ООД**

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

**Участник с пореден №4 ДЗЗД "СПОРТ МОМЧИЛГРАД"**

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

**Участник с пореден №5 "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД**

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6**

**Участник с пореден №2 "БАРИН АЛП" ЕООД**

След като разгледа Техническото предложение на участника, Комисията констатира следното:

В представената работна програма участникът е посочил, че дейностите от етап „Подготовка на строителството“ ще се изпълнят в периода от сключване на договора до подписване на протокол №2 за откриване на строителната площадка. По-нататък в работната си програма, отново е посочил, че изпълнението на СМР е с начало деня на подписване на протокол образец 2 за откриване на строителната площадка. В документацията за възлагане на обществената поръчка, възложителят е посочил, че срокът за изпълнение на строителните работи започва да тече считано от датата на получаване на писменото известие от възложителя за започване изпълнението им, а не от подписване на протокол образец 2 за откриване на строителна площадка. В работната програма е посочено, че по време на изграждане на обекта е необходимо да се упражнява постоянен контрол за качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи, като обема на контрола включва изпълнението на следните основни задачи: „..... \*Проверка и контрол за точното изпълнение на монтажните детайли при изграждане на сградата. ....“. Предмет на настоящата обособена позиция, е ремонт на тротоарна част по ул. „Беловидово“, в участъци между о.т. 464 - 486, о.т. 467 - 473 и о.т. 469 – 473“ в гр. Златоград и не се предвижда изграждане на сграда. В частта „Управление на риска“ от работната програма на участника, за риск „Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия“, като мерки за предотвратяване появата на риска, участникът е посочил „.....осигуряване договарянето, производството и доставката на необходимите материали: тръби, фасонни части, водопроводна арматура и заготовки навреме на обекта съгласно графика.....прилагане на най-съвременни технология за полагане на канализационните и водопроводни тръби .....“. Видно от Техническата спецификация за изпълнение на обособена позиция №6 не е предвидено доставка и монтаж на фасонни части, водопроводна арматура и полагане на канализационни и водопроводни тръби.

В документацията за възлагане на обществената поръчка, възложителят е посочил, че комисията ще съпостави Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация и в случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.

Предвид тези констатации, Комисията установи, че представеното Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя, а именно не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, Комисията, взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Предлага на Възложителя да отстрани "БАРИН АЛП" ЕООД от участие в процедурата за обособена позиция №6 поради това, че участникът е представил Техническо предложение, задължителна част от офертата в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

#### Участник с пореден №4 ДЗЗД "СПОРТ МОМЧИЛГРАД"

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

#### По точка 3 от дневния ред

Комисията приложи одобрената от Възложителя методика и извърши оценка по Показател 1 – К1 „Работна програма за изпълнение на строителството”, съгласно одобрената Методика за комплексна оценка на офертите.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на Възложителя.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия **оптимално съотношение качество/цена**, който включва следните показатели:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕЖЕСТ
Показател 1- К <sub>1</sub>	„Работна програма за изпълнение на строителството”	50 т.
Показател 2- К <sub>2</sub>	„Цена”	50 т.

1. Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството” (РП) с максимален брой точки 50, се оценява по следния начин:

<b>„РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“ (К<sub>1</sub>) 50 точки</b>
<b>Минимални изисквания към съдържанието на Работната програма за изпълнение на строителството:</b> <i>Важно!:</i> Ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат разглеждани Технически предложения, които не съдържат: <b>Приложение №1 Работна програма.</b> <i>(*** В работната програма се описват основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР, които гарантират качествено им изпълнение; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда (шум, прах, замърсяване); дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки).</i> Работната програма трябва да съдържа и част "Управление на риска при изпълнение на строителството". Възложителят е дефинирал 3 риска, които могат да застрашат и/или да

попречат на успешното изпълнение на договора. Това са:

- Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия;
- Технологични проблеми по време на строителството;
- Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране).

**Приложение №2 -Линейен график за изпълнение на поръчката -** (Срокове за завършване на отделните СМР по КСС);

- Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);
- Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР по КСС;
- Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР по КСС.

*(Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на различните видове СМР по КСС и да предвижда необходимото технологично време за тяхното изпълнение; следва да отразява необходимата работна ръка, в съответствие с диаграмата на работната ръка за отделните СМР по КСС, както и да отразява необходимата механизация за изпълнение на съответните видове СМР по КСС, съобразно диаграмата на механизацията. Линейният график следва да съответства на работната програма, предложена от участника. Срокът за изпълнение предвиден в линейния график трябва да съответства на срокът за изпълнение на поръчката, предложени от съответния участник).*

**Приложение №3 - Диаграма на строителната механизация**

**Приложение №4 - Диаграма на работната ръка**

**\*\*\*Важно:** Комисията ще съпостави Техническото предложението на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.

**Работна програма, която отговаря на минималните изисквания на Възложителя, но не съдържа надграждащите елементи за получаване на допълнителни точки, се допуска до следващ етап на оценка в процедурата, но не получава точки по този показател.**

**Работната програма получава допълнителни точки при наличие на следните надграждащи елементи - ключови обстоятелства, влияещи върху качеството на изпълнение на поръчката:**

<b>20 точки</b>	Допълнителните 20 т. се поставят при наличие на следното обстоятелство, обосноваващо по-високо качество на техническото предложение: <ul style="list-style-type: none"><li>• За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката.</li></ul>
<b>10 точки</b>	Допълнителните 10 т. се поставят при наличие на следното обстоятелство, обосноваващо по-високо качество на техническото предложение: <ul style="list-style-type: none"><li>• Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложението от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.</li></ul>
<b>Макс. 20 точки</b>	<b>Управление на риска при изпълнение на строителството</b>

*Възложителят е дефинирал 3 риска, които могат да застрашат и/или да попречат на успешното изпълнение на договора. Това са:*

- Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия;
- Технологични проблеми по време на строителството;

- *Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране).*

**20 т. Получават Технически предложения,** които в частта за “Управление на риска при изпълнение на строителството” отговарят на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, и са съобразени с предмета на поръчката. В тази част от техническото предложение е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта.
- Предлага се ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпил риск.

**10 т. Получават Технически предложения,** които частта за “Управление на риска при изпълнение на строителството” отговарят на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, направено е описание на рисковете, като са идентифицирани основните проявления, области и сфери, където може да окаже влияние всеки от описаните рискове. Участникът е предложил мерки за недопускане/предотвратяване настъпването и съответно дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването на всеки един риск, **но е в сила поне едно от следните обстоятелства:**

- Не е оценена степента на въздействие и и/или вероятност за настъпване на рисковете или оценките са формално описани (липса на конкретика и обвързаност със спецификата на обекта);
- Предложените от участника мерки имат формален и/или пожелателен характер (липса на конкретика и обвързаност със спецификата на обекта);
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от рисковете, респ. отстраняване последиците от настъпването му.

**Важно!**

*В частите от Техническото предложение: Работна програма; Линеен график; Диаграма на строителната механизация и Диаграма на работната ръка участникът следва да представи всички свои предложения, които съдържат надграждащи елементи спрямо минималните изисквания на Възложителя и които подлежат на оценка съгласно показателите, обявени от Възложителя.*

**За целите на настоящата методика:**

„Обосновано“ означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.

“Качествено изпълнение” - означава изпълнение на СМР, предмет на поръчката, в съответствие с технологичните правила и стандарти, приложими за съответните видове работи, при което се влагат строителни материали и продукти, които гарантират правилно функциониране и експлоатация на обекта в срок не по-кратък от гаранционните срокове предложени от участника.

“Формален характер” – предложение, което не е насочено към предмета на договора;

има общ, бланкетен характер.

**“Ефективен”** показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията.

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

### Участник с пореден №1 “ОДЕСОССТРОЙ” ООД

По Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството” – получава 40 точки, формирани както следва:

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката -* В техническото си предложение, от стр. 35 до стр. 39, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите които ще бъдат съставяни, както и какви документи ще бъдат приложени към съставените, напр. за „Доставка и полагане на материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка“ е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, геодезическо замерване, лабораторни проби за уплътнение, декларация за експл. показатели, сертификат за качество, материал – трошен камък и вода, пътни работници – 4 бр., ще се изпълнява с Валяк до 3т. – 1 бр., самосвал – 1 бр.; за „Машинно полагане на неплътна асфалтова смес - 4см, включително всички свързани с това разходи (без полагане на битумния разлив и превоз)“ е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество, лабораторни проби за битумно съдържание и зърнометричен състав, за уплътнение, за констриктивна дебелина и нива, геодезическо замерване, материал – неплътна асфалтова смес, пътни работници – 6 бр., асфалтополагач – 1 бр., валяк до 11т. – 1 бр., валяк до 7 т. – 1 бр., валяк пневматичен – 1 бр., водоноска – 1 бр. От стр. 10 до 12, участникът е описал основните материали и техните изисквания.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба -* В работната си програма, от стр. 39 до стр. 46 участникът е представил плана за доставките на материалите и оборудването като е посочил, че в подготвителния период ще се одобрят и сключат договорите за производство и доставка на основните материали. Ще се осигури ритмичност при доставките. Всяка партида доставени материали ще се защитава пред Възложителя със сертификат за качество и/или протоколи от изпитания. Ще се осъществява входящ контрол, контрол по време на транспортиране и съхранение. Всички проби и изпитвания ще се извършват в присъствието на Възложителя. Дружеството посочва, че ще положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване. Строителните материали ще се осигуряват в хода на строителството по предварително уточнени количества – инертни материали, асфалтови смеси, бетонни изделия, бетонови смеси. Участникът е описал начина на складиране на посочените материали. Посочено е още, че преди да започне строителството ще бъдат



изготвени и представени за съгласуване график за доставките на материалите, заявки за доставка на материалите, с описание на дейностите за които е предназначена конкретната доставка, датата на която ще се извърши доставката, метода на изпитване и контрола при доставката и транспортирането. На стр. 14 от офертата е представена подготовката и осигуряването на автотранспорт, лека и тежка механизация, като е посочено, че в етапа на подготовка на строителството ще се организира временно селище, в което ще се изгради площадка за механизацията и автотранспорта. На обекта ще се организира постоянен контрол който ще следи състоянието/изправността на всички машини, както и те да бъдат чисти. При аварирала техника, тя веднага ще бъде заместена с друга, със същите или подобни мощности, производителност и т.н. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, от работната програма на участника, се обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Управление на риска при изпълнение на строителството -* Комисията констатира, че Участникът е разгледал 3-те риска, които Възложителят е идентифицирал като рискове, които могат да застрашат и/или да попречат на успешното изпълнение на договора.

Разгледани са проявления на рисковете, които са свързани със спецификата на обекта. Предложените мерки за мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването им, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпването им са конкретни и насочени спрямо спецификата на обекта. Например за риск *“Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия”* освен организационните мерки като гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника или оборудване за предотвратяване или компенсирание на забавата в изпълнението на СМР, участникът посочва и подписване на договор за абонамент за следене на метеорологичната прогноза, при евентуално закъснение, следствие на продължително лоши климатични условия ще се осигури допълнителна работна ръка, ще се въведе удължено работно време или двусменен режим на работа. Разгледани са проявления на рисковете, които са свързани със спецификата на обекта.

Например, за риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разгледани проблеми във връзка с некачествени материали – изискване на сертификати за качество, клаузи за неустойки в договорите с доставчиците, спазване на правилата за приемане на материалите, отстраняване на некачествените материали за сметка на дружеството; във връзка с механизацията – провеждане на необходимите инструктажи, съставяне на план за действие и реакция при отказ или авария на строителната механизация и автотранспорта, осигуряване на охрана и сигурност на обектите, осигуряване на допълнително оборудване при евентуална кражба, авария или забавяне на СМР. Посочените от участника обхват и сфери на въздействие също са конкретни и свързани със спецификата на обекта, на който ще се изпълняват СМР, включени в предмета на поръчката.

За риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* са разгледани и трите комунални услуги, но докато за сметосъбирането има предложени конкретни мерки, то за електроснабдяване и водоподаване участникът е посочил само, че ще организира предварителни срещи за уточняване на трасетата и при планово прекъсване ще уведомява жителите и бизнеса за предстоящи прекъсвания, а при наложително спиране ще се създаде организация на работа която да гарантира водоподаването и електроподаването в края на работния ден, без да е посочено какво конкретно ще включва тази организация.

Въз основа на направените констатации и предвид изложените мотиви, Техническото предложение по този подпоказател получава – 10 точки

#### **Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

**По Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството“ – получава 50 точки, формирани както следва:**

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката* - В техническото си предложение, от стр. 71 до стр. 76, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците и експертния персонал за дейностите по предмета на поръчката. Документалният инструментариум е представен на стр.86-88. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията, експертния персонал напр. за „Доставка и полагане на материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка“ са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – вода, трошен камък, чакъл, механизация - валяк статичен самоходен до 10т. 2 бр., грейдер самоходен 1 бр., и 2 бр. работници, ръководител екип, технически ръководител, ръководител механизация, експерт по част Геодезия; за „Полагане битумен разлив,върху непълтна асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,“ е посочена механизация – автогудронатор 1 бр., работници – 3 бр. и материал – битум и вода. За всяка една дейност, от стр. 45 до стр. 56 участникът е представил и характеристика на материалите, както и технологията на изпълнение на дейността. Посочил е, че действително изпълнените СМР, се отчитат с Протокол 19.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба* - В работната си програма, на стр. 81 и стр. 82 участникът е представил плана за доставките на материалите като е описано количеството, деня на поръчване, деня на доставката, складирането и влагането. Представен е график на използване на строителната механизация по дни. От стр. 77 до стр. 81 са представени техническите характеристика на продуктите както и плана за организация по осигуряването на основните материали. Посочено е, че всички материали, които ще се влагат ще бъдат предварително одобрени от възложителя. След заявяването и доставянето на материалите те ще бъдат складираны в складовото стопанство на временното селище. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството се обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Управление на риска при изпълнение на строителството* - Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск “Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия” са разгледани като възможни проявления: температурни условия, валежи, вятър – ниските температури оказват неблагоприятно въздействие върху т. нар. „мокри“ процеси като забавят химичните процеси в строителните разтвори, високите температури пък ускоряват химичните процеси. Посочено е, че се предвиждат организационни промени – преместване на работното време,

екипиране на работниците с ЛПС, предвидени са дни за неблагоприятни метеорологични условия. Предвидено е следене на десетдневна прогноза за времето и планиране на СМР според атмосферните условия. Разгледани са и причини за изоставане от графика на изпълнение поради други условия – забава доставка на материали, неплащане на актувани СМР, забавяне на приемане на етапи от възложителя и др. Като са посочени мерките за въздействие за недопускане и преодоляване на тези рискове.

Като проявления на риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разгледани следните рискове – предоставяне на грешни входни данни от страна на възложителя, вземане на погрешни управленски решения, забавяне издаването на становища от експлоатационните дружества. Предложените мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерките за преодоляване на настъпването на риска са адекватни и ефективни спрямо риска и съответното му проявление. Представени са рискове свързани трудови злополуки и др.

Относно риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени предварително запознаване с подземния кадастър, съгласуване с експлоатационните дружества, разпространяване на предварителна информация за строителната програма, предварителен обход на обекта за уточняване на съществуващи комуникации, осигуряване на алтернативни източници за снабдяване не с питейна вода и ел. енергия, предоставяне на водоноски и ел. агрегати, осигуряване на безопасно преминаване на колите за сметосъбиране, поддържане на наличност от материали за бързо отстраняване на възникнали аварии, осигуряване на аварияен екип.

Комисията констатира, че участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

#### **Участник с пореден №5 “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

**По Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството” – получава 50 точки, формирани както следва:**

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката* - В техническото си предложение, от стр. 16 до стр. 29, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите, напр. за „Доставка и полагане на материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка“ са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – трошен камък, бобкат 1бр., валяк бандажен 1 бр., самосвал 1 бр., и 3 бр. строителни лица; за „Полагане битумен разлив, върху неплътна асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,“ е посочена механизация – автогудронатор 1 бр., строителни лица – 1 бр. и материал – битумна емулсия. За всяка една дейност, на посочените страници участникът е представил и характеристика на материалите, документите които ще се представят за тях, както и технологията на изпълнение на дейността. На стр. 15 и стр. 16 участникът е представил документалния инструментариум като е посочил нормативните

документи, и на стр. 29 е посочил, че действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват съгласно количествено-стойностната сметка и количествата на извършените дейности се доказват чрез измерване и подписване на акт/протокол за изпълнени и приети срр/смп (акт обр. 19).

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба -* В работната си програма, от стр. 44 до стр. 48 участникът е представил плана за доставките на материалите и организация на техническите ресурси – оборудване и строителна техника необходими при строителството като е посочил, че предварително ще бъде съгласувана с възложителя площадката за складиране на материали, продукти и изделия и всички ще бъдат придружени с „Декларация за експлоатационни показатели“. Посочва организационните стъпки по поръчване и доставяне на стр. материали: - предварително проучване на пазара и набиране на информация за доставчици; утвърждаване списък на одобрените доставчици и утвърждаване на заявките за доставка на материалите; заявка на необходимите материали по етапи, съгласно линейния график, анализ и оценка на доставчиците, чрез представяне на мостри, сертификати, разрешителни, условия на доставка, капацитетни възможности, срокове за доставка и др. Участникът представя и необходимата строителна техника за изпълнение на поръчката, като посочва, че ще използва и акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания. Посочва, че ще се извършва оглед на техниката след края на всеки работен ден, и в началото на следващия. При неизправности техниката ще се изтегля и ще се заменя с друга със същите характеристики и производителност. Участникът е предвидил и срокове за реакция при настъпили повреди за уведомяване, мобилизиране на екип и резервна техника и пристигане на обекта. Участникът е обосновал качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от него срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Управление на риска при изпълнение на строителството -* Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск *“Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия”* са разгледани като възможни проявления: текущо изпълнение на дейностите, технологични изисквания, климатични условия – продължителен дъждовен период, ниски температури нехарактерни за годишното време, или изключително високи температури, технически и човешки ресурси. Описани са дейностите които ще бъдат засегнати при настъпване на риска както и мерките за предотвратяване настъпването на риска – представяне на графици за наваксване на евентуални закъснения или отклонения, проследяване на дългосрочни климатични прогнози, осигуряване на необходимите ресурси.

Като проявление на риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разгледани рискове, произтичащи от изпълнителя на поръчката – недобро поддържане на технически и човешки ресурси, недобро познаване на техническите спецификации; рискове произтичащи от възложителя – непълноти или неточности в документацията за изпълнение на обекта; рискове произтичащи от трети страни – доставка на некачествени материали или забава в доставката. Предложените мерки за предотвратяване настъпването на риска и

мерките за преодоляване на настъпването на риска са адекватни и ефективни спрямо риска и съответното му проявление.

Относно риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени коректно изпълнение на СМР, постоянно почистване на строителната площадка, разяснителна работа за неизбежните затруднения и ползата от завършения обект, предварителна връзка с операторите на комуналните услуги, укрепване на проводите при изкопните работи, при евентуални повреди – незабавно отстраняване.

Комисията констатира, че участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

## ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

### Участник с пореден №1 **“ОДЕСОССТРОЙ”** ООД

По Показател 1 – К<sub>1</sub> **„Работна програма за изпълнение на строителството”** – получава **40 точки**, формирани както следва:

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката* - В техническото си предложение, от стр. 35 до стр. 39, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите които ще бъдат съставяни, както и какви документи ще бъдат приложени към съставените, напр. за *„Доставка и полагане на материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка“* е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, геодезическо замерване, лабораторни проби за уплътнение, декларация за експл. показатели, сертификат за качество, материал – трошен камък и вода, пътни работници – 4 бр., ще се изпълнява с Валяк до 3т. – 1 бр., самосвал – 1 бр.; за *„Машинно полагане на неплътна асфалтова смес - 4см, включително всички свързани с това разходи (без полагане на битумния разлив и превоз)“* е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество, лабораторни проби за битумно съдържание и зърнометричен състав, за уплътнение, за констриктивна дебелина и нива, геодезическо замерване, материал – неплътна асфалтова смес, пътни работници – 6 бр., асфалтополагач – 1 бр., валяк до 11т. – 1 бр., валяк до 7 т. – 1 бр., валяк пневматичен – 1 бр., водоноска – 1 бр. От стр. 10 до 12, участникът е описал основните материали и техните изисквания.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно*

**изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба** - В работната си програма, от стр. 39 до стр. 46 участникът е представил плана за доставките на материалите и оборудването като е посочил, че в подготвителния период ще се одобрят и сключат договорите за производство и доставка на основните материали. Ще се осигури ритмичност при доставките. Всяка партида доставени материали ще се защитава пред Възложителя със сертификат за качество и/или протоколи от изпитания. Ще се осъществява входящ контрол, контрол по време на транспортиране и съхранение. Всички проби и изпитвания ще се извършват в присъствието на Възложителя. Дружеството посочва, че ще положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване. Строителните материали ще се осигуряват в хода на строителството по предварително уточнени количества – инертни материали, асфалтови смеси, бетонни изделия, бетонови смеси. Участникът е описал начина на складиране на посочените материали. Посочено е още, че преди да започне строителството ще бъдат изготвени и представени за съгласуване график за доставките на материалите, заявки за доставка на материалите, с описание на дейностите за които е предназначена конкретната доставка, датата на която ще се извърши доставката, метода на изпитване и контрола при доставката и транспортирането. На стр. 14 от офертата е представена подготовката и осигуряването на автотранспорт, лека и тежка механизация, като е посочено, че в етапа на подготовка на строителството ще се организира временно селище, в което ще се изгради площадка за механизацията и автотранспорта. На обекта ще се организира постоянен контрол който ще следи състоянието/изправността на всички машини, както и те да бъдат чисти. При аварирала техника, тя веднага ще бъде заместена с друга, със същите или подобни мощности, производителност и т.н. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, от работната програма на участника, се обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: **Управление на риска при изпълнение на строителството*** - Комисията констатира, че Участникът е разгледал 3-те риска, които Възложителят е идентифицирал като рискове, които могат да застрашат и/или да попречат на успешното изпълнение на договора.

Разгледани са проявления на рисковете, които са свързани със спецификата на обекта. Предложените мерки за мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването им, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпването им са конкретни и насочени спрямо спецификата на обекта. Например за риск *“Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия”* освен организационните мерки като гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника или оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР, участникът посочва и подписване на договор за абонамент за следене на метеорологичната прогноза, при евентуално закъснение, следствие на продължително лоши климатични условия ще се осигури допълнителна работна ръка, ще се въведе удължено работно време или двусменен режим на работа. Разгледани са проявления на рисковете, които са свързани със спецификата на обекта.

Например, за риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разгледани проблеми във връзка с некачествени материали – изискване на сертификати за качество, клаузи за неустойки в договорите с доставчиците, спазване на правилата за приемане на материалите, отстраняване на некачествените материали за сметка на дружеството; във връзка с механизацията – провеждане на необходимите инструктажи, съставяне на план за действие и реакция при отказ или авария на строителната механизация и автотранспорта, осигуряване на охрана и сигурност на обектите, осигуряване на

допълнително оборудване при евентуална кражба, авария или забавяне на СМР. Посочените от участника обхват и сфери на въздействие също са конкретни и свързани със спецификата на обекта, на който ще се изпълняват СМР, включени в предмета на поръчката.

За риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* са разгледани и трите комунални услуги, но докато за сметосъбирането има предложени конкретни мерки, то за електроснабдяване и водоподаване участникът е посочил само, че ще организира предварителни срещи за уточняване на трасетата и при планово прекъсване ще уведомява жителите и бизнеса за предстоящи прекъсвания, а при наложително спиране ще се създаде организация на работа която да гарантира водоподаването и електроподаването в края на работния ден, без да е посочено какво конкретно ще включва тази организация.

Въз основа на направените констатации и предвид изложените мотиви, Техническото предложение по този подпоказател получава – 10 точки

#### **Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

**По Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството“ – получава 50 точки, формирани както следва:**

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката* - В техническото си предложение участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците и експертния персонал за дейностите по предмета на поръчката. Документалният инструментариум също е представен. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията, експертния персонал напр. за „Доставка и полагане на материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка“ са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – вода, трошен камък, чакъл, механизация - ваялк статичен самоходен до 10т. 2 бр., грейдер самоходен 1 бр., и 2 бр. работници, ръководител екип, технически ръководител, ръководител механизация, експерт по част Геодезия; за „Полагане битумен разлив,върху неплътна асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,“ е посочена механизация – автогудронатор 1 бр., работници – 3 бр. и материал – битум и вода. За всяка една дейност участникът е представил и характеристика на материалите, както и технологията на изпълнение на дейността. Посочил е, че действително изпълнените СМР, се отчитат с Протокол 19.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба* - В работната си програма участникът е представил плана за доставките на материалите като е описано количеството, деня на поръчване, деня на доставката, складирането и влагането. Представен е график на използване на строителната механизация по дни. Представени техническите характеристика на продуктите както и плана за организация по осигуряването на основните материали. Посочено е, че всички материали, които ще се влагат ще бъдат предварително одобрени от възложителя. След заявяването и доставянето на материалите те ще бъдат складирани в складовото стопанство на временното селище. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството се обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на

възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Управление на риска при изпълнение на строителството -* Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск *“Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия”* са разгледани като възможни проявления: температурни условия, валежи, вятър – ниските температури оказват неблагоприятно въздействие върху т. нар. „мокри“ процеси като забавят химичните процеси в строителните разтвори, високите температури пък ускоряват химичните процеси. Посочено е, че се предвиждат организационни промени – преместване на работното време, екипиране на работниците с ЛПС, предвидени са дни за неблагоприятни метеорологични условия. Предвидено е следене на десетдневна прогноза за времето и планиране на СМР според атмосферните условия. Разгледани са и причини за изоставане от графика на изпълнение поради други условия – забава доставка на материали, неплащане на актувани СМР, забавяне на приемане на етапи от възложителя и др. Като са посочени мерките за въздействие за недопускане и преодоляване на тези рискове.

Като проявление на риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разгледани следните рискове – предоставяне на грешни входни данни от страна на възложителя, вземане на погрешни управленски решения, забавяне издаването на становища от експлоатационните дружества. Предложените мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерките за преодоляване на настъпването на риска са адекватни и ефективни спрямо риска и съответното му проявление. Представени са рискове свързани трудови злополуки и др.

Относно риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени предварително запознаване с подземния кадастър, съгласуване с експлоатационните дружества, разпространяване на предварителна информация за строителната програма, предварителен обход на обекта за уточняване на съществуващи комуникации, осигуряване на алтернативни източници за снабдяване не с питейна вода и ел. енергия, предоставяне на водоноски и ел. агрегати, осигуряване на безопасно преминаване на колите за сметосъбиране, поддържане на наличност от материали за бързо отстраняване на възникнали аварии, осигуряване на аварийен екип.

Комисията констатира, че участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилния риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

#### **Участник с пореден №5 “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

По Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството” – получава 50 точки, формирани както следва:

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на*



**поръчката** - В техническото си предложение, от стр. 16 до стр. 28, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите, напр. за „Доставка и полагане на материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка“ са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – трошен камък, бобкат 1бр., валак бандажен 1 бр., самосвал 1 бр., и 3 бр. строителни лица; за „Полагане битумен разлив, върху непълтна асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,“ е посочена механизация – автогудронатор 1 бр., строителни лица – 1 бр. и материал – битумна емулсия. За всяка една дейност, на посочените страници участникът е представил и характеристика на материалите, документите които ще се представят за тях, както и технологията на изпълнение на дейността. На стр. 15 и стр. 16 участникът е представил документалния инструментариум като е посочил нормативните документи, и на стр. 29 е посочил, че действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват съгласно количествено-стойностната сметка и количествата на извършените дейности се доказват чрез измерване и подписване на акт/протокол за изпълнени и приети срр/смп (акт обр. 19).

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: **Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба*** - В работната си програма, от стр. 44 до стр. 48 участникът е представил плана за доставките на материалите и организация на техническите ресурси – оборудване и строителна техника необходими при строителството като е посочил, че предварително ще бъде съгласувана с възложителя площадката за складиране на материали, продукти и изделия и всички ще бъдат придружени с „Декларация за експлоатационни показатели“. Посочва организационните стъпки по поръчване и доставяне на стр. материали: - предварително проучване на пазара и набиране на информация за доставчици; утвърждаване списък на одобрените доставчици и утвърждаване на заявките за доставка на материалите; заявка на необходимите материали по етапи, съгласно линейния график, анализ и оценка на доставчиците, чрез представяне на мостри, сертификати, разрешителни, условия на доставка, капацитетни възможности, срокове за доставка и др. Участникът представя и необходимата строителна техника за изпълнение на поръчката, като посочва, че ще използва и акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания. Посочва, че ще се извършва оглед на техниката след края на всеки работен ден, и в началото на следващия. При неизправности техниката ще се изтегля и ще се заменя с друга със същите характеристики и производителност. Участникът е предвидил и срокове за реакция при настъпили повреди за уведомяване, мобилизиране на екип и резервна техника и пристигане на обекта. Участникът е обосновал качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от него срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: **Управление на риска при изпълнение на строителството*** - Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск “*Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия*” са разгледани

като възможни проявления: текущо изпълнение на дейностите, технологични изисквания, климатични условия – продължителен дъждовен период, ниски температури нехарактерни за годишното време, или изключително високи температури, технически и човешки ресурси. Описани са дейностите които ще бъдат засегнати при настъпване на риска както и мерките за предотвратяване настъпването на риска – представяне на графици за наваксване на евентуални закъснения или отклонения, проследяване на дългосрочни климатични прогнози, осигуряване на необходимите ресурси.

Като проявление на риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разгледани рискове, произтичащи от изпълнителя на поръчката – недобро поддържане на технически и човешки ресурси, недобро познаване на техническите спецификации; рискове произтичащи от възложителя – непълноти или неточности в документацията за изпълнение на обекта; рискове произтичащи от трети страни – доставка на некачествени материали или забава в доставката. Предложените мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерките за преодоляване на настъпването на риска са адекватни и ефективни спрямо риска и съответното му проявление.

Относно риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени коректно изпълнение на СМР, постоянно почистване на строителната площадка, разяснителна работа за неизбежните затруднения и ползата от завършения обект, предварителна връзка с операторите на комуналните услуги, укрепване на проводите при изкопните работи, при евентуални повреди – незабавно отстраняване.

Комисията констатира, че участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилния риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

## **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5**

### **Участник с пореден № 3 “ЮГСТРОЙ” ООД**

По Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството” – получава 50 точки, формирана както следва:

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката* - В техническото си предложение, от стр. 33 до стр. 35, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите, напр. за „Разваляне и възстановяване на калдаръмена настилка“ са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – камък ломен, пясък, трошен камък, валак вибрационен самоходен до 3 т. – 1 бр., багер с хидрочук – 1бр., багер – 1 бр., работник – 3бр.; за „Доставка и монтаж на гривна и капак за улична РШ- ф600,“ е посочено капак, гривна, работник – 2 бр. На стр. 8 и стр. 9 участникът е представил документалния инструментариум като е посочил нормативните документи.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба -*

В работната си програма участникът представя план на доставките на материалите и оборудване, необходими при строителството. Посочва, че управлението на покупките включва: -планиране и доставка на суровини, материали и/или готови продукти и контрол; - закупуване; - доставка; - приемане и контрол на качеството; - съхранение и отпускане за влагане в строителството; - решения за реализация/брак на ненужни или некачествени остатъци;- унищожаване на отпадни суровини и материали. В табличен вид са представени сроковете и отговорниците за изпълнение на плана, както и график на доставките на основните материали, като са описани вида на материала, основния доставчик, алтернативен доставчик и срок на доставка. Посочено е, че няма да се допуска струпване на лични автомобили или друга механизация около строителната площадка. Всички изпълнители от екипите ще бъдат придвижвани до работното си място с осигурен от фирмата транспорт, с цел да се избегне струпване. Ще бъде прегледана наличната механизация и оборудване, които ще бъдат необходими на обекта, след което ще бъдат подготвени за транспортиране. Така представеният план обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Управление на риска при изпълнение на строителството -*

Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск *“Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия”* са посочени рискове свързани с неблагоприятни климатични условия – дъжд, вятър; забавяне на доставките на материалите, забавяне вследствие на трудова злополука, промяна на техническото ръководство на обекта и са предвидени следните мерки - заложили 27 календарни дни като резерв за лоши метеорологични условия, поддържане на постоянен контакт с доставчиците на материали, с което се намалява риска от забава в доставките, осигуряване на допълнителни работници и инструменти, разместване на графика за изпълнение на СМР, ежедневен мониторинг на метеорологичните прогнози за следващите 5 дни от поне два независими източници.

Като проявление на риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разглеждани рискове, свързани с неспазване на технологията на изпълнение на отделните СМР, технологична несъвместимост на влаганите материали, неспазване на технологичните срокове и др. Като мерки са посочени прилагане на мерки за контрол на качеството, следене съответствието на доставените материали, незабавно преустановяване на неправилното изпълнение, почистване и подготовка на ново изпълнение.

Относно риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени проучване на местата на спирателните и противопожарни хидранти; предварително картиране на трасето, трайно маркиране на потенциално опасните места, определяне на „сигналист“ който ще следи височината на натоварване на кофата на багера, ще се поддържа резерв от ВиК части и при необходимост ще се отстраняват аварията, поставяне на съдове за битови отпадъци временно на места до които достъпа не се препятства, Поддържане на достъпа до тях свободен.

Комисията констатира, че участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за

настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилния риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

#### **Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

По Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството“ – получава **50 точки**, формирани както следва:

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката* - В техническото си предложение участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците и експертния персонал за дейностите по предмета на поръчката. Документалният инструментариум също е представен. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията, експертния персонал напр. за „Разваляне и възстановяване на калдаръмена настилка“ са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – работници 6 бр., няма механизация, пясък, ръководител екип, технически ръководител, ръководител механизация, експерт по част Геодезия; за „Доставка и монтаж на гривна и капак за улична РШ- ф600,“ е посочено капак с гривна, бетон, работник – 1 бр. За всяка една дейност участникът е представил и характеристика на материалите, както и технологията на изпълнение на дейността. Посочил е, че действително изпълнените СМР, се отчитат с Протокол 19.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба* - В работната си програма участникът е представил плана за доставките на материалите като е описано количеството, деня на поръчване, деня на доставката, складирането и влагането. Представен е график на използване на строителната механизация по дни. Представени техническите характеристика на продуктите както и плана за организация по осигуряването на основните материали. Посочено е, че всички материали, които ще се влагат ще бъдат предварително одобрени от възложителя. След заявяването и доставянето на материалите те ще бъдат складирани в складовото стопанство на временното селище. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството се обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Управление на риска при изпълнение на строителството* - Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск *“Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия”* са разгледани като възможни проявления: температурни условия, валежи, вятър – ниските температури оказват неблагоприятно въздействие върху т. нар. „мокри“ процеси като забавят химичните процеси в строителните разтвори, високите температури пък ускоряват химичните процеси. Посочено е, че се предвиждат организационни промени – преместване на работното време, екипиране на работниците с ЛПС, предвидени са дни за неблагоприятни метеорологични условия. Предвидено е следене на десетдневна прогноза за времето и планиране на СМР според атмосферните условия. Разгледани са и причини за изоставане от графика на изпълнение поради други условия – забава доставка на материали, неплащане на актувани СМР, забавяне на приемане на етапи от възложителя и др. Като са посочени мерките за въздействие за недопускане и преодоляване на тези рискове.

Като проявления на риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разгледани следните рискове – предоставяне на грешни входни данни от страна на възложителя, вземане на погрешни управленски решения, забавяне издаването на становища от експлоатационните дружества. Предложените мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерките за преодоляване на настъпването на риска са адекватни и ефективни спрямо риска и съответното му проявление. Представени са рискове свързани с трудови злоупотреби и др.

Относно риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени предварително запознаване с подземния кадастър, съгласуване с експлоатационните дружества, разпространяване на предварителна информация за строителната програма, предварителен обход на обекта за уточняване на съществуващи комуникации, осигуряване на алтернативни източници за снабдяване не с питейна вода и ел. енергия, предоставяне на водоноски и ел. агрегати, осигуряване на безопасно преминаване на колите за сметосъбиране, поддържане на наличност от материали за бързо отстраняване на възникнали аварии, осигуряване на аварийен екип.

Комисията констатира, че участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилния риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

#### **Участник с пореден №5 “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД**

**По Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството” – получава 50 точки, формирани както следва:**

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката -* В техническото си предложение, от стр. 16 до стр. 26, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите, напр. за „Разваляне и възстановяване на калдаръмена настилка“ са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – работници 3 бр., багер 1 бр., валяк бандажен 1 бр., камък ломен, камък трошен, пясък; за „Доставка и монтаж на гривна и капак за улична

РШ- ф600,“ е посочено капак с гривна, работник – 3 бр., няма механизация. За всяка една дейност, на посочените страници участникът е представил и характеристика на материалите, документите които ще се представят за тях, както и технологията на изпълнение на дейността. На стр. 15 и стр. 16 участникът е представил документалния инструментариум като е посочил нормативните документи, и на стр. 26 е посочил, че действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват съгласно количествено-стойностната сметка и количествата на извършените дейности се доказват чрез измерване и подписване на акт/протокол за изпълнени и приети срр/срм (акт обр. 19).

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба -* В работната си програма, от стр. 41 до стр. 45 участникът е представил плана за доставките на материалите и организация на техническите ресурси – оборудване и строителна техника необходими при строителството като е посочил, че предварително ще бъде съгласувана с възложителя площадката за складиране на материали, продукти и изделия и всички ще бъдат придружени с „Декларация за експлоатационни показатели“. Посочва организационните стъпки по поръчване и доставяне на стр. материали: - предварително проучване на пазара и набиране на информация за доставчици; утвърждаване списък на одобрените доставчици и утвърждаване на заявките за доставка на материалите; заявка на необходимите материали по етапи, съгласно линейния график, анализ и оценка на доставчиците, чрез представяне на мостри, сертификати, разрешителни, условия на доставка, капацитетни възможности, срокове за доставка и др. Участникът представя и необходимата строителна техника за изпълнение на поръчката, като посочва, че ще използва и акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания. Посочва, че ще се извършва оглед на техниката след края на всеки работен ден, и в началото на следващия. При неизправности техниката ще се изтегля и ще се заменя с друга със същите характеристики и производителност. Участникът е предвидил и срокове за реакция при настъпили повреди за уведомяване, мобилизиране на екип и резервна техника и пристигане на обекта. Участникът е обосновал качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от него срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Управление на риска при изпълнение на строителството -* Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск “Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия” са разгледани като възможни проявления: текущо изпълнение на дейностите, технологични изисквания, климатични условия – продължителен дъждовен период, ниски температури нехарактерни за годишното време, или изключително високи температури, технически и човешки ресурси. Описани са дейностите които ще бъдат засегнати при настъпване на риска както и мерките за предотвратяване настъпването на риска – представяне на графици за наваксване на евентуални закъснения или отклонения, проследяване на дългосрочни климатични прогнози, осигуряване на необходимите ресурси.

Като проявления на риск “Технологични проблеми по време на строителството” са разгледани рискове, произтичащи от изпълнителя на поръчката – недобро поддържане на технически и човешки ресурси, недобро познаване на техническите спецификации; рискове

произтичащи от възложителя – непълноти или неточности в документацията за изпълнение на обекта; рискове произтичащи от трети страни – доставка на некачествени материали или забава в доставката. Предложените мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерките за преодоляване на настъпването на риска са адекватни и ефективни спрямо риска и съответното му проявление.

Относно риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени коректно изпълнение на СМР, постоянно почистване на строителната площадка, разяснителна работа за неизбежните затруднения и ползата от завършения обект, предварителна връзка с операторите на комуналните услуги, укрепване на проводите при изкопните работи, при евентуални повреди – незабавно отстраняване.

Комисията констатира, че участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

## **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6**

### **Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“**

По Показател 1 – К<sub>1</sub> „Работна програма за изпълнение на строителството“ – получава 50 точки, формирани както следва:

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката* - В техническото си предложение участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците и експертния персонал за дейностите по предмета на поръчката. Документалният инструментариум също е представен. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията, експертния персонал напр. за „Монтаж на парково осв.тяло -4м,вкл.бетонов фундамент“ са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – Бригада Електро /работници 3 бр./, няма механизация, бетон, греди, дъски, пирони, ръководител екип, технически ръководител, ръководител механизация, експерт по част Геодезия; за „Направа ръчен изкоп 0,8/0,30,“ е посочено бригада Земни работи /работници 4 бр./, няма механизация, няма материали. За всяка една дейност участникът е представил и характеристика на материалите, както и технологията на изпълнение на дейността. Посочил е, че действително изпълнените СМР, се отчитат с Протокол 19.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложени от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба* - В работната си програма участникът е представил плана за доставките на материалите като е описано количеството, деня на поръчване, деня на доставката, складирането и влагането. Представен е график на използване на строителната механизация по дни. Представени

техническите характеристики на продуктите както и плана за организация по осигуряването на основните материали. Посочено е, че всички материали, които ще се влягат ще бъдат предварително одобрени от възложителя. След заявяването и доставянето на материалите те ще бъдат складирани в складовото стопанство на временното селище. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството се обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложението от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

*Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: Управление на риска при изпълнение на строителството* - Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск *“Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия”* са разглеждани като възможни проявления: температурни условия, валежи, вятър – ниските температури оказват неблагоприятно въздействие върху т. нар. „мокри“ процеси като забавят химичните процеси в строителните разтвори, високите температури пък ускоряват химичните процеси. Посочено е, че се предвиждат организационни промени – преместване на работното време, екипиране на работниците с ЛПС, предвидени са дни за неблагоприятни метеорологични условия. Предвидено е следене на десетдневна прогноза за времето и планиране на СМР според атмосферните условия. Разглеждани са и причини за изоставане от графика на изпълнение поради други условия – забава доставка на материали, неплащане на актувани СМР, забавяне на приемане на етапи от възложителя и др. Като са посочени мерките за въздействие за недопускане и преодоляване на тези рискове.

Като проявление на риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разглеждани следните рискове – предоставяне на грешни входни данни от страна на възложителя, вземане на погрешни управленски решения, забавяне издаването на становища от експлоатационните дружества. Предложените мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерките за преодоляване на настъпването на риска са адекватни и ефективни спрямо риска и съответното му проявление. Представени са рискове свързани трудови злоупотреби и др.

Относно риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени предварително запознаване с подземния кадастър, съгласуване с експлоатационните дружества, разпространяване на предварителна информация за строителната програма, предварителен обход на обекта за уточняване на съществуващи комуникации, осигуряване на алтернативни източници за снабдяване не с питейна вода и ел. енергия, предоставяне на водоноски и ел. агрегати, осигуряване на безопасно преминаване на колите за сметосъбиране, поддържане на наличност от материали за бързо отстраняване на възникнали аварии, осигуряване на аварийен екип.

Комисията констатира, че участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилния риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.



След като приключи оценката на параметрите от техническите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, Комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, да бъдат отворени на 29.07.2020г. от 10.30 часа.

Настоящият протокол бе съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и подписан на 24.07.2020г.

Неразделна част от протокола е:

- Списък – регистър на допълнителните документи.

ПОДПИСИ:

Председател:

/инж. Цветелина Бодурова/

Членове:

/ Асен Черешаров/

/инж. Светла Букова/

Подписите са  
заключени на  
основание чл. 59  
от ЗОП

## ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР

ЗА ПОДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

"Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград - по обособени позиции"

№	данни на участника	име на вносителя	име на пълномощника № препоръчаното писмо	дата	час	забележка
1	ДЗЗД СПОРТ МОМЧИЛГРАД, Участници в обединението: "НАР" ООД и "РОДОПСТРОЙ - 97" ООД			13.7.2020	13:11	

ПРИЕЛ:

МИЛЕНА МЕРИЧЕВА - МЛ. ЕКСПЕРТ АО

## ПРОТОКОЛ I- ва част

по чл. 54, ал.2-ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 29 май 2020г. от 10.00 ч. в заседателна зала на Община Златоград, в сградата на Община Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ет. 2, се проведе заседание на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени позиции“, открита с Решение №145/05.05.2020г. на кмета на Община Златоград, назначена със Заповед №188/29.05.2020г. на кмета на Община Златоград в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт ОП

Членове: 1. Асен Черешаров - юриконсулт, ПИ и ЛЗЛД

2. инж. Светла Букова - гл. експерт Кадастър и регулация

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Председателят на комисията получи представените в процедурата оферти, за което бе съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Комисията започна работа след като получи представените в процедурата оферти и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието в 10.00 часа, като запозна присъстващите със списъка на участниците, подали оферти в процедурата.

В съответствие с чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по отношение на участниците в процедурата.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, оповестяване на съдържанието на запечатаните непрозрачни опаковки, проверка за наличието на запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и подписване на техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”;

2. Разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията констатира, че не присъстват представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Съгласно Входящия регистър за обществените поръчки по чл. 48, ал.1 от ППЗОП в определения срок са постъпили 5 оферти.

**По точка първа от Дневния ред**, комисията пристъпи към отваряне на непрозрачните опаковки, в които са представени офертите, по реда на постъпването им:

**Участник с пореден №1 “ОДЕСОССТРОЙ” ООД – подава оферта за обособена позиция №1, №2 и №5**

Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка.

Комисията отвори опаковката и председателят на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на 3 запечатани плика с надпис "Предлагани ценови параметри". На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения по обособените позиции и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**Участник с пореден №2 "БАРИН АЛП" ЕООД - подава оферта за обособени позиции № 6**

Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и председателят на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**Участник с пореден № 3 "ЮГСТРОЙ" ООД - подава оферта за обособена позиция № 5**

Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и председателят на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**Участник с пореден №4 ДЗЗД "СПОРТ МОМЧИЛГРАД" – подава оферта за обособена позиция №1, №2, №5 и №6**

Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и председателят на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на 4 запечатани плика с надпис "Предлагани ценови параметри". На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения по обособените позиции и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**Участник с пореден №5 "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД – подава оферта за обособена позиция №1, №2 и №5**

Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и председателят на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на 3 запечатани плика с надпис "Предлагани ценови параметри". На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения по обособените позиции и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С извършване на горните действия, в 12.00 ч., на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

**По точка 2 от дневния ред:**

Комисията продължи работа като проведе заседания на 10 и 22 юни и на 07 юли 2020г. и извърши проверка за наличието на всички представени документи по чл. 39, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията констатира следното:

**Участник с пореден №1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД – подава оферта за обособена позиция №1, №2 и №5**

Комисията констатира, че не са налице липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи от участника.

**Участник с пореден №2 “БАРИН АЛП” ЕООД - подава оферта за обособени позиции № 6**

Комисията констатира, че не са налице липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи от участника.

**Участник с пореден № 3 “ЮГСТРОЙ” ООД - подава оферта за обособена позиция № 5**

Комисията констатира, че не са налице липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи от участника.

По отношение на декларираното наличие на нарушение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, Комисията установи следното. От приложеният документ се установи, че за участника са налице влезли в сила Наказателни постановления № 09-001926 и № 09-001927 от 17.04.2018г. на Дирекция инспекция по труда, гр. Кърджали, за допуснати нарушения на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда и за налагане на имуществена санкция за констатираните 2 нарушения. Видно от представеният документ, за нарушението е наложена единствено имуществена санкция и няма наложени други наказания или предписания. Участникът е представил Писмо от Инспекцията по труда в град Кърджали, изх. № 19070451/31.07.2019г., с което се установява, че “ЮГОСТРОЙ” ООД е изяснило изчерпателно фактите и обстоятелствата относно извършеното нарушение и активно е съдействало на компетентните органи, както и, че наложените имуществени санкции с Наказателни постановления № 09-001926 и № 09-001927 от 17.04.2018г. са изплатени изцяло на дата 09.08.2018г.

С оглед изложеното и на основание чл. 56, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 2 и 3 (предложение първо) от ЗОП, Комисията взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

1. Мерките, предприети от “ЮГСТРОЙ” ООД гарантират надеждността му като участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
2. Предлага на Възложителя да не отстранява “ЮГСТРОЙ” ООД от участие в процедурата.

**Участник с пореден №4 ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ – подава оферта за обособена позиция №1, №2, №5 и №6**

Комисията констатира, че е налице следната липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи, а именно:

ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ е обединение, формирано от „НАР“ ООД и "РОДОПСТРОЙ-97" ООД.

1. В представения ЕЕДОП на участника ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ за обособена позиция №1, 2 и 5:

1.1. в част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“ в поле „*Форма на участие*“ е посочено, че икономическия оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори, като в следващото поле са изписани наименованията на партньорите в дружеството и наименованието на участникът ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“. Видно от останалите приложени документи и информация, за изпълнение на поръчката участникът ДЗЗД “СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ не участва в процедурата заедно с други икономически оператори. Информация във „*Форма на участие*“ се попълва от

участниците, само когато са част от група, консорциум, съвместно предприятие или друго, в съответствие с указанията в ЕЕДОП. Доколкото офертата е представена от ДЗЗД, и това ДЗЗД не участва в процедурата заедно с други икономически оператори то в полето следва да се попълни „Не“;

1.2. в част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ в поле „Използване на чужд капацитет“ е посочено „Не“, но видно от представените документи и информация в офертата, участникът ДЗЗД „СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ ще използва капацитета на партньорите в дружеството за да изпълни критериите за подбор. В случай, че ще използва капацитета на други субекти, следва да се попълни „Да“.

2. В представения ЕЕДОП на участника ДЗЗД „СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ за обособена позиция №6:

2.1. в част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“ в поле „Форма на участие“ е посочено, че икономическия оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори, като в следващото поле са изписани наименованията на партньорите в дружеството и наименованието на участникът ДЗЗД „СПОРТ МОМЧИЛГРАД“. Видно от останалите приложени документи и информация, за изпълнение на поръчката участникът ДЗЗД „СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ не участва в процедурата заедно с други икономически оператори. Информация във „Форма на участие“ се попълва от участниците, само когато са част от група, консорциум, съвместно предприятие или друго, в съответствие с указанията в ЕЕДОП. Доколкото офертата е представена от ДЗЗД, и това ДЗЗД не участва в процедурата заедно с други икономически оператори то в полето следва да се попълни „Не“;

2.2. в част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ в поле „Използване на чужд капацитет“ е посочено „Не“, но видно от представените документи и информация в офертата, участникът ДЗЗД „СПОРТ МОМЧИЛГРАД“ ще използва капацитета на партньорите в дружеството за да изпълни критериите за подбор. В случай, че ще използва капацитета на други субекти, следва да се попълни „Да“.

3. В представения ЕЕДОП за "РОДОПСТРОЙ-97" ООД, партньор в ДЗЗД "СПОРТ МОМЧИЛГРАД", за обособена позиция №1, 2 и 5:

3.1. в част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“ в поле „Форма на участие“ е посочено, че икономическия оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори, като в следващото поле, обаче за ролята на икономическия оператор в групата е посочена ролята на другия партньор в обединението, а по буква „б“, където следва да се посочат другите участващи икономически оператори е посочен "РОДОПСТРОЙ-97" ООД. Доколкото ЕЕДОП е представен за "РОДОПСТРОЙ-97" ООД, то по буква „а“ следва да се впише ролята на "РОДОПСТРОЙ-97" ООД в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...), а по буква „б“ да се посочи наименованието на другия партньор в групата.

4. В представения ЕЕДОП за "РОДОПСТРОЙ-97" ООД, партньор в ДЗЗД "СПОРТ МОМЧИЛГРАД", за обособена позиция №6:

4.1. в част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“ в поле „Форма на участие“ е посочено, че икономическия оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори, като в следващото поле, обаче за ролята на икономическия оператор в групата е посочена ролята на другия партньор в обединението, а по буква „б“, където следва да се посочат другите участващи икономически оператори е посочен "РОДОПСТРОЙ-97" ООД. Доколкото ЕЕДОП е представен за "РОДОПСТРОЙ-97" ООД, то по буква „а“ следва да се впише ролята на "РОДОПСТРОЙ-97" ООД в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...), а по буква „б“ да се посочи наименованието на другия партньор в групата.

**Участник с пореден №5 “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД – подава оферта за обособена позиция №1, №2 и №5**

Комисията констатира, че не са налице липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи от участника.

**В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участникът, по отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията ново заявление и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.** Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и номерирани на всяка страница, в случай че има текст. Същите се представят в надписан и запечатан плик, в оригинал или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от участника.

**Информацията и допълнителните документи, които участниците следва допълнително да представят се подават всеки работен до 17:30 часа в Деловодството в сградата на Общинска администрация на община Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, гр. Златоград, в запечатан непрозрачен плик с надпис “Допълнителни документи за обществена поръчка с предмет “Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени позиции“ (изписва се наименованието на участника).** За подадените допълнителни документи на участника се дава входящ номер.

Настоящият протокол ще бъде изпратен на участниците, подали оферти, на посочен от тях имейл чрез електронната поща на Община Златоград: [ObA-zlatograd@zlatograd.bg](mailto:ObA-zlatograd@zlatograd.bg)

Настоящият протокол се състави и подписа на 07.07.2020 г.

Неразделна част от протокола е:

1. копие от входящ регистър на получените оферти в процедурата;

ПОДПИСИ:

Председател:

/инж. Цветелина Бодурова/

Членове:

/ Асен Черешаров/

/инж. Светла Букова/

Подписите са  
закрепени на  
основахме чл.59 от  
ЗЗМ

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ  
ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**

Предмет на процедурата

„Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени позиции“

Вид на процедурата: публично състезание

Решение за откриване

№	Дата
---	------

145	05.05.2020г.
-----	--------------

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис

Председател на комисията: *АИИ*

.....  
/подпис/ *[Signature]*

Член:

.....  
/подпис/

Член:

.....  
/подпис/ *[Signature]*