АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00183
Поделение: _____
Изходящ номер: 12-00-12 от дата 17/01/2018
Коментар на възложителя:
Номера на преписката е 00183-2016-0009.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
Община Златоград		000614938	
Пощенски адрес: ул. Стефан Стамболов №1			
Град: Златоград	код NUTS: BG424	Пощенски код: 4980	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Цветелина Бодурова		Телефон: 03071 2551	
Електронна поща: ObA-zlatograd@zlatograd.bg		Факс: 03071 4023	

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.zlatograd.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=113

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Национална агенция/служба
☒ Регионален или местен орган
☐ Регионална или местна агенция/служба
☐ Публичноправна организация
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги
☐ Отбрана
☐ Обществен ред и сигурност
☐ Околна среда
☐ Икономически и финансови дейности
☐ Здравеопазване
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Социална закрила
☐ Отдих, култура и вероизповедание
☐ Образование
☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
☐ Електрическа енергия
☐ Добив на газ или нефт
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива
☐ Железопътни услуги
☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Пристанищни дейности
☐ Летищни дейности

☐Вода ☐Друга дейност: _____
☐Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒Строителство ☐Доставки ☐Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: 411 от 17/10/2016 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00183-2016-0009(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
Обществената поръчка е насочена към обновяване на обществени и многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за работа и живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Инженерингът обхващат следните дейности: Изготв. на работен проект; Осъществ. на авторски надзор, по време на строит. и въвежд. в експл. на обектите, в съотв. с действ. бълг. законод.; Отстран. на недост. на проекта, устан. в хода на извършв. на проверки; Изпълн. на необход. строит. и монт. работи за енергоспестяващи мерки. Разг. застр. площ в кв. м на сградите по ОП са както следва: ОП1-1348; ОП2-1163,33; ОП3-487,32; ОП4-1008,88; ОП5-3108; ОП6-1240,50; ОП7-880; ОП8-1040; ОП9-1195; ОП10-1740; ОП11-530; ОП12-2747; ОП 13-1084.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 42 от 16/03/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
☒процедура за възлагане на обществена поръчка
☐рамково споразумение
☐динамична система за доставки
☐квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
„СТРОИТЕЛ" ЕООД		120007010	
Пощенски адрес:			
ул. Ахрида №10			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Златоград	BG424	4980	BG
Електронна поща:		Телефон:	
stroitel_zlatograd@abv.bg		00359 893612523	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		00359 893612523	

Изпълнителят е МСП **Да** ☒ **Не** ☐

Поръчката е възложена на обединение **Да** ☐ **Не** ☒

III.4) При изпълнението участват подизпълнители **Да** ☒ **Не** ☐

	Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
1	„СтБ проект" ЕООД	изготвяне на технически проект по всички части и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР	6

III.5) Предмет на договора

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.", Обособена позиция №9 с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №182 в гр. Златоград"

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 150 (от сключване на договора)
или
начална дата _____ дд/мм/гггг
крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 133357.00 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☒ Не ☐

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

21/12/2017 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	§1 Към сключеният между страните договор се добавя регистрационен номер, съгласно Регистъра на договорите в изпълнение на проекта, като същият се завежда със следните регистрационни номера: № BG16RFOP001-2.001-0119-C01-S- 04 по проекта и №42/16.03.2017г. в ОбА. §2 В чл. 12,	-	§1 Към сключеният между страните договор се добавя регистрационен номер, съгласно Регистъра на договорите в изпълнение на проекта, като същият се завежда със следните регистрационни номера: № BG16RFOP001-2.001-0119-C01-S - 04 по проекта и №42/16.03.2017г. в ОбА. §2 В чл. 12, ал. 1 се създават нови разпоредби, както следва:	Писмо с изх. №173/11.04.2017г. на ГД ГРР към МРРБ и на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП

ал. 1 се създават нови разпоредби, както следва: „т. 36 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна финансова помощ.“ „т. 37 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали нередности във връзка с изпълнение на настоящия договор.“ „т. 38 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна финансова помощ.“	„т. 36 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна финансова помощ.“ „т. 37 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали нередности във връзка с изпълнение на настоящия договор.“ „т. 38 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна финансова помощ.“

IV.4) Договорът е изпълнен в срок **Да ☒ Не ☐**

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

_____

_____

_____

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем **Да ☒ Не ☐**

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 133357 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки **Да** ☐ **Не** ☒
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 17/01/2018 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):
Мирослав Митков Янчев

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Златоград