ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Обект: „Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград"
Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград" - примерни участъци



	календарен ден съгласно графика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ОБЩО РАБОТНИЦИ									0,31	2,40	2,40			6,81	11,61	14,15	14,15	14,41			5,75	1,56	2,54	2,54	2,54			2,23	0,21	0,21	0,21
1	строителен работник								0,31	2,40	2,40			6,81	10,06	12,60	12,60	12,86			4,19	1,56	0,31	0,31	0,31				0,21	0,21	0,21
2	работници асфалтополагане														1,55	1,55	1,55	1,55			1,56		2,23	2,23	2,23			2,23			

	календарен ден съгласно графика	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ОБЩО РАБОТНИЦИ		0,21			1,40	9,25	9,25	9,25	9,25			9,25	9,25	9,25	9,25	11,47			11,47	12,38	12,38	1,40	0,21			1,58	1,58	0,24	0,24	0,90	
1	строителен работник	0,21			1,40	9,25	9,25	9,25	9,25			9,25	9,25	9,25	9,25	11,47			11,47	12,38	12,38	1,40	0,21					0,24	0,24	0,90	
2	работници асфалтополагане																									1,58	1,58				

	календарен ден съгласно графика	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
ОБЩО РАБОТНИЦИ			7,67	7,67	7,67	7,67	7,67			8,03	3,54	5,87	10,86	10,86			10,86	10,86	7,87	2,88											
1	строителен работник		7,67	7,67	7,67	7,67	7,67			8,03	3,54	5,87	10,86	10,86			10,86	10,86	7,87	2,88											
2	работници асфалтополагане																														

УПРАВИТЕЛ: ....
/ инж. Недялко Бекиров /

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛОВДИВ