ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	№ по ред.	Вид СМР	ед. № мя	к-во	Продължителност [т.д.]	Начало	Край	Брои и квалификации на работниците	механизация
621		Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние -ръчно	м3	2.64	0.12 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
622		Натоварване разсипана земна почва на транспорт с багер	м3	0.24	0.01 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
623		Натоварване стр.отпадъци и изпишни скални на транспорт с багер	м3	2.64	0.01 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
624		Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	1.65	0.01 days	128	128		САМОСВАЛ (1)
625		Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	1.19	0.01 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
626		Засипване земни почви ръчно	м3	1.19	0.11 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
627		Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	0.33	0.01 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
628		Засипване ръчно скални почви	м3	0.79	0.12 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
629		Трамбоване на почви	м3	9.77	0.2 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК[2]	пневматична трамбовка (1)
630		Направа подложка от пясък под тръбите	м3	0.88	0.02 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
631		Засипване с пясък над и около тръбите	м3	2.07	0.04 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
632		Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	2.49	0.05 days	128	128	ОБЩ РАБОТНИК[2]	пневматична трамбовка (1)
633		**VI. Канализационни работи**		**0**	**0.05 days**	**128**	**128**		
634		Доставка полипропилен тръби ID 200	м	4	0.05 days	128	128		
635		Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	4	0.05 days	128	128	ВОДОПРОВОДЧИК	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН (1)
636		Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	2	0.05 days	128	128		
637		Доставка уплътнител DN 228/200/	бр.	1	0.05 days	128	128		
638		Доставка и монтаж колено 45° - 200	бр.	1	0.05 days	128	128		
639		**СТРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - 11**		**0**	**0.73 days**	**142**	**142**		
640		**СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - 11**		**0**	**0.73 days**	**142**	**142**		
641		Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	3.76	0.01 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
642		Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=изк=2м	м3	0.2	0.03 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
643		Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .	м3	1.58	0.01 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1), ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК (1)
644		Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без вор.м-ли с къртач ср.ок.почва	м3	1.06	0.01 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1), ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК (1)
645		Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние -ръчно	м3	0.24	0.01 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
646		Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние -ръчно	м3	2.64	0.12 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
647		Натоварване разсипана земна почва на транспорт с багер	м3	0.24	0.01 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
648		Натоварване стр.отпадъци и изпишни скални на транспорт с багер	м3	2.64	0.01 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
649		Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	1.65	0.01 days	142	142		САМОСВАЛ (1)
650		Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	1.19	0.01 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
651		Засипване земни почви ръчно	м3	1.19	0.11 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
652		Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	0.33	0.01 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
653		Засипване ръчно скални почви	м3	0.79	0.12 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
654		Трамбоване на почви	м3	9.77	0.2 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК[2]	пневматична трамбовка (1)
655		Направа подложка от пясък под тръбите	м3	0.88	0.02 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
656		Засипване с пясък над и около тръбите	м3	2.07	0.04 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
657		Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	2.49	0.05 days	142	142	ОБЩ РАБОТНИК[2]	пневматична трамбовка (1)
658		**VI. Канализационни работи**		**0**	**0.05 days**	**142**	**142**		
659		Доставка полипропилен тръби ID 200	м	4	0.05 days	142	142		
660		Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	4	0.05 days	142	142	ВОДОПРОВОДЧИК	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН (1)
661		Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	2	0.05 days	142	142		
662		Доставка уплътнител DN 228/200/	бр.	1	0.05 days	142	142		
663		Доставка и монтаж колено 45° - 200	бр.	1	0.05 days	142	142		
664		**СТРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - 12**		**0**	**0.73 days**	**145**	**145**		
665		**СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - 12**		**0**	**0.73 days**	**145**	**145**		
666		Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	3.76	0.01 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
667		Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=изк=2м	м3	0.2	0.03 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
668		Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .	м3	1.58	0.01 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1), ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК (1)
669		Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без вор.м-ли с къртач ср.ок.почва	м3	1.06	0.01 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1), ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК (1)
670		Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние -ръчно	м3	0.24	0.01 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
671		Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние -ръчно	м3	2.64	0.12 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
672		Натоварване разсипана земна почва на транспорт с багер	м3	0.24	0.01 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
673		Натоварване стр.отпадъци и изпишни скални на транспорт с багер	м3	2.64	0.01 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
674		Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	1.65	0.01 days	145	145		САМОСВАЛ (1)
675		Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	1.19	0.01 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
676		Засипване земни почви ръчно	м3	1.19	0.11 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
677		Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	0.33	0.01 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
678		Засипване ръчно скални почви	м3	0.79	0.12 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
679		Трамбоване на почви	м3	9.77	0.2 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК[2]	пневматична трамбовка (1)
680		Направа подложка от пясък под тръбите	м3	0.88	0.02 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
681		Засипване с пясък над и около тръбите	м3	2.07	0.04 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
682		Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	2.49	0.05 days	145	145	ОБЩ РАБОТНИК[2]	пневматична трамбовка (1)
683		**VI. Канализационни работи**		**0**	**0.05 days**	**145**	**145**		
684		Доставка полипропилен тръби ID 200	м	4	0.05 days	145	145		
685		Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	4	0.05 days	145	145	ВОДОПРОВОДЧИК	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН (1)
686		Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	2	0.05 days	145	145		
687		Доставка уплътнител DN 228/200/	бр.	1	0.05 days	145	145		
688		Доставка и монтаж колено 45° - 200	бр.	1	0.05 days	145	145		
689		**СТРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - 13**		**0**	**0.73 days**	**147**	**147**		
690		**СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ - 13**		**0**	**0.73 days**	**147**	**147**		
691		Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	3.76	0.01 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
692		Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=изк=2м	м3	0.2	0.03 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
693		Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .	м3	1.58	0.01 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1), ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК (1)
694		Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без вор.м-ли с къртач ср.ок.почва	м3	1.06	0.01 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1), ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК (1)
695		Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние -ръчно	м3	0.24	0.01 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
696		Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние -ръчно	м3	2.64	0.12 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
697		Натоварване разсипана земна почва на транспорт с багер	м3	0.24	0.01 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
698		Натоварване стр.отпадъци и изпишни скални на транспорт с багер	м3	2.64	0.01 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
699		Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	1.65	0.01 days	147	147		САМОСВАЛ (1)
700		Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	1.19	0.01 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
701		Засипване земни почви ръчно	м3	1.19	0.11 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
702		Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	0.33	0.01 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
703		Засипване ръчно скални почви	м3	0.79	0.12 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
704		Трамбоване на почви	м3	9.77	0.2 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК[2]	пневматична трамбовка (1)
705		Направа подложка от пясък под тръбите	м3	0.88	0.02 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
706		Засипване с пясък над и около тръбите	м3	2.07	0.04 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР (1)
707		Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	2.49	0.05 days	147	147	ОБЩ РАБОТНИК[2]	пневматична трамбовка (1)
708		**VI. Канализационни работи**		**0**	**0.05 days**	**147**	**147**		
709		Доставка полипропилен тръби ID 200	м	4	0.05 days	147	147		
710		Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	4	0.05 days	147	147	ВОДОПРОВОДЧИК	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН (1)
711		Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	2	0.05 days	147	147		
712		Доставка уплътнител DN 228/200/	бр.	1	0.05 days	147	147		
713		Доставка и монтаж колено 45° - 200	бр.	1	0.05 days	147	147		
714		**Организация на строителството**		**1**	**180**				
715		Подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна	бр	1	1 day	1	1	Технически ръководител;Управител	
716		Временно строителство/ подготвителни работи	компл.	2	3 days	2	4	ОБЩ РАБОТНИК[4]	
717		Предвиден срок за дни с лоши атмосферни условия	ден	3	2 days	178	179		
718		Приключване на обекта (Подписване на Акт.Обр.15)	бр	1	1 day	180	180	Технически ръководител;Управител	

