
ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Виктор Юго"

ID		Task Mode	Task Name	Duratio	Start	Finish	Resource Names
125			ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426	1 day	Tue 10/04/18	Tue 10/04/18	*същите като горната позиция
126			ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day	Wed 11/04/18	Wed 11/04/18	самосвал[2]
127			МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day	Wed 11/04/18	Wed 11/04/18	багер комбиниран,работник общ[2]
128			УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day	Wed 11/04/18	Wed 11/04/18	работник общ,механична трамбовка
129			ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА /50 см.над теме тръба	1 day	Wed 11/04/18	Wed 11/04/18	работник общ
130			ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	2 days	Thu 12/04/18	Fri 13/04/18	работник общ
131			ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	2 days	Thu 12/04/18	Fri 13/04/18	работник общ
132			**Участък 2 - В6 - В10 - стр.дейности по СВО - етап 2**	**1 day**	**Wed 11/04/18**	**Wed 11/04/18**	
133			ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day	Wed 11/04/18	Wed 11/04/18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе
134			МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day	Wed 11/04/18	Wed 11/04/18	*багер комбиниран и 2 работник общ /вкл. в СМР по трасе
135			УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day	Wed 11/04/18	Wed 11/04/18	*работник общ;мех.трамбовка/вкл. в СМР по трасе
136			ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	1 day	Wed 11/04/18	Wed 11/04/18	работник общ
137			РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	1 day	Wed 11/04/18	Wed 11/04/18	булдозер
138			**ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕН**	**5 days**	**Sat 14/04/18**	**Wed 18/04/18**	**работник общ[2],бордови автомобил**
139			**ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПОДПИСВАНЕ НА АКТ ОБР.15 - Окончателна промивка и дезинфекция**	**7 days**	**Thu 19/04/18**	**Wed 25/04/18**	**ВиК монтажник[2]**



Project: grafik_vik_UGO	Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
	Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
	Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

Управител.............................