
ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
268		ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕН	2 days	Thu 19.4.18	Fri 20.4.18	работник общ[2];бордови автомобил
269		ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПОДПИСВАНЕ НА АКТ ОБР.15 - Окончателна промивка и	5 days	Sat 21.4.18	Wed 25.4.18	ВиК монтажник[2]



Project: NOV grafik_vik_stambolo Date: Fri 19.1.18	Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
	Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
	Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

Управител:.....