ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

От комисия, назначена със Заповед №177 от 05.06.2018 г. на кмета на Община Златоград, изменена със Заповед №231 от 30.07.2018г. за удължаване срока на работа на комисията.

Относно: Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград", по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград" и Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)", открита с Решение №145/30.04.2018г. на кмета на Община Златоград.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,

С настоящият доклад Ви представяме отчет за извършената работа от комисия, назначена със Заповед №177 от 05.06.2018 г. на кмета на Община Златоград, (изменена със Заповед №231 от 30.07.2018г. за удължаване срока на работа на комисията), за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград", по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград" и Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)", открита с Решение №145/30.04.2018г. на кмета на Община Златоград.

I. В изпълнение на Заповед №177 от 05.06.2018 г. на кмета на Община Златоград, (изменена със Заповед №231 от 30.07.2018г. за удължаване срока на работа на комисията), комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедурата за възлагане на обществената поръчка, проведе своите заседания в състав, както следва:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – Гл. експерт Обществени пръчки

Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД

2. инж. Юли Хаджийски – Гл. инженер

3. инж. Светла Букова - Гл. експерт Кадастър и регулация

4. Севдалин Хаджиев – Гл. специалист ИК

Не са настъпвали промени в състава на комисията.

II. Заседанията на комисията бяха проведени при спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, като работният процес протече по следния начин:

На 05.06.2018г. от 10:30 часа се проведе първото заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка. На заседанието не присъстваха представители на участници в процедурата, съгласно присъствен списък, неразделна част от Протокол – I-ва част от 05.06.2018г.

След запознаване със съдържанието на регистъра с постъпилите оферти, присъстващите членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Комисията констатира, че са получени следните оферти в установения в Обявлението срок:

Оферта №	Име на участника в процедурата	Участва по обособена позиция №	Дата и час на получаване
1	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	1 и 5	04.06.2018г. 09:32 ч.
2	„ИСА 2000" ЕООД	1	04.06.2018г. 12:55 ч.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване.

Оферта №1: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка.

Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата: Компакт диск (CD-R) с надпис за съдържание на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Отделно комплектовани Техническо предложение за обособена позиция №1 и Техническо предложение за обособена позиция №5, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделени запечатани, непрозрачни пликове с надпис «Предлагани ценови параметри за обособена позиция №1» и «Предлагани ценови параметри за обособена позиция №5» .

3. Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис «Предлагани ценови параметри за обособена позиция №1» и «Предлагани ценови параметри за обособена позиция №5». Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, пликовете с надпис «Предлагани ценови параметри за обособена позиция №1» и «Предлагани ценови параметри за обособена позиция №5» не бяха подписани от представител на участник в процедурата.

4. Техническото предложение за обособена позиция №1 и за обособена позиция №5 също бе подписано от трима членове на комисията. Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, предложенията не бяха подписани от представител на участник в процедурата.

Оферта №2: „ИСА 2000" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата: Компакт диск (CD-R) с надпис за съдържание на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на хартиен носител: Предложение за изпълнение на обществената поръчката по обособена позиция №1, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор: Декларация за срок на валидност на офертата: Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри за обособена позиция №1».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, плик с надпис «Предлагани ценови параметри за обособена позиция №1» не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчката по обособена позиция №1 също бе подписано от трима членове на комисията. Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

С извършване на горните действия в 10:50 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Председателят на комисията закри заседанието.

На 17.07.2018 г. комисията, продължи работа при закрити врати.

Комисията извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество, пълнота и съдържание за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира:

Оферта №	**Име на участника в процедурата**	**Наличие/липса, редовност/нередовност, съответствие/несъответствие и пълнота/непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор**
1	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ	Комисията констатира:

	” ЕООД	➢ в представения електронно подписан ЕЕДОП на компакт диск (CD-R): - в част I не е идентифицирана поръчката, за която се подава ЕЕДОП, чрез посочване номера в Официален вестник на Европейския съюз на обявлението, с което поръчката е обявена - 2018/S 085-190907, вкл. номер и дата на изданието – 085/03.05.2018г., както и страницата, на която е публикацията https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190907-2018:TEXT:BG:HTML. Тъй като поръчката е публикувана на общностно равнище, тази информация следва да бъде попълнена. - в част VI: Заключителни положения, в последния абзац, не е попълнена препратка към публикацията на поръчката в Официален вестник на Европейския съюз.
2	„ИСА 2000” ЕООД	Комисията констатира: ➢ в представения електронно подписан ЕЕДОП на компакт диск (CD-R): - в част I не е идентифицирана поръчката, за която се подава ЕЕДОП, чрез посочване номера в Официален вестник на Европейския съюз на обявлението, с което поръчката е обявена - 2018/S 085-190907, вкл. номер и дата на изданието – 085/03.05.2018г., както и страницата, на която е публикацията https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190907-2018:TEXT:BG:HTML. Тъй като поръчката е публикувана на общностно равнище, тази информация следва да бъде попълнена. - в част VI: Заключителни положения, в последния абзац, не е попълнена препратка към публикацията на поръчката в Официален вестник на Европейския съюз.

Предвид горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, а именно: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и „ИСА 2000” ЕООД следва да представят, в срок до 5 работни дни от получаването на протокола на комисията нов ЕЕДОП в електронен вид, съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за възлагане на обществената поръчка и/или други документи и/или допълнена информация.

В рамките на срока, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, а именно до 5 работни дни от получаване на протокола, за предоставяне на нов ЕЕДОП и/или други документи и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, документи от следните Участници:

Вх. №	Дата и час	Участник
1	20.07.2018г. – 10:30 ч.	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
2	20.07.2018г. – 11:48 ч.	„ИСА 2000” ЕООД

В периода от 06.08.2018г. до 15.08.2018г. комисията, в горепосоченият състав, пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, разглеждане и проверка на технически предложения на допуснатите участници, както и оценка по техническите показатели, съгласно методиката за оценка на офертите.

Комисията констатира следното:

Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил коректно попълнен нов електронно подписан ЕЕДОП на компакт диск (CD-R), с вписана изискуемата информация в посочената част.

Участник „ИСА 2000” ЕООД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил коректно попълнен нов електронно подписан ЕЕДОП на компакт диск (CD-R), с вписана изискуемата информация в посочената част.

След извършена проверка, отнасяща се до съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи:

Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „ИСА 2000" ЕООД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

С ОГЛЕД НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ: ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград"
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Участник „ИСА 2000" ЕООД

По Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)"
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ОЦЕНКАТА НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, СЕ ИЗВЪРШВА ПО ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОТДЕЛНО.

Икономически най-изгодната оферта по обособена позиция №1 се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена, който включва следните показатели:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕЖЕСТ
П1	«Програма за управление на дейностите на примерния участък»	50 т.
П2	Обща единична цена	6 т.
П3	Единична цена за полагане бетон С30/37- по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA или екв.	6 т.
П4	Единична цена за доставка и полагане бордюри 18/35/50 -вибропресовани	3 т.
П5	Единична цена за доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани	3 т.
П6	Единична цена за доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи	6 т.
П7	Единична цена за машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	6 т.
П8	Единична цена за машинно полагане на не-плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	6 т.
П9	Единична цена за полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	4 т.
П10	Единична цена за полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	4 т.
П11	Единична цена за доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани / цветни/	3 т.
П12	Единична цена за доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон" 8/10/20см. вибропресовани / цветни/	3 т.

Показател – П1 «Програма за управление на дейностите на примерния участък», оценката се определя по следния начин:

Програма за управление на дейностите на примерния участък	**Максимален брой точки – 50**

Предложената от участника програма за управление на дейностите на примерния участък осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на примерния участък, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. - участникът е представил линеен график, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за изпълнение на примерния участък. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение.	10 точки
Предложената от участника програма за управление на дейностите на примерния участък осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на примерния участък, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. - участникът е представил линеен график, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за изпълнение на примерния участък. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).* 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация*). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към изпълнението на примерния участък.	25 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите на примерния участък осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на примерния участък, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. - участникът е представил линеен график, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за изпълнение на примерния участък. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).* 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация*). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към изпълнението на примерния участък.	35 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите на примерния участък осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на примерния участък, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. - участникът е представил линеен график, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за изпълнение на примерния участък. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).* 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация*). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към изпълнението на примерния участък.	50 точки

Показател	Наемнование	Макс. Брой точки	Формула за изчисляване
П2	Обща единична цена		$П2 = \frac{П2_{(min)}}{П2_{(n)}} \times 6$ където $П2_{(min)}$ е най-ниската предложена обща единична цена без ДДС, а $П2_{(n)}$ е предложената обща единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

П3	Единична цена за полагане бетон С30/37- по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA или екв.		**П3** = $\frac{\textbf{П3}_{(min)}}{\textbf{П3}_{(n)}}$ **x 6** където **П3** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за полагане бетон С30/37- по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA или екв., а **П3** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
П4	Единична цена за доставка и полагане бордюри 18/35/50 -вибропресовани		**П4** = $\frac{\textbf{П4}_{(min)}}{\textbf{П4}_{(n)}}$ **x 3** където **П4** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане бордюри 18/35/50 - вибропресовани, а **П4** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
П5	Единична цена за доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани		**П5** = $\frac{\textbf{П5}_{(min)}}{\textbf{П5}_{(n)}}$ **x 3** където **П5** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани, а **П5** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

П6	Единична цена за доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи		**П6 = $\frac{\text{П6}_{(min)}}{\text{П6}_{(n)}}$ x 6** където **П6** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи, а **П6** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
П7	Единична цена за машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/		**П7 = $\frac{\text{П7}_{(min)}}{\text{П7}_{(n)}}$ x 6** където **П7** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/, а **П7** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
П8	Единична цена за машинно полагане на не-плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/		**П8 = $\frac{\text{П8}_{(min)}}{\text{П8}_{(n)}}$ x 6** където **П8** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за машинно полагане на не-плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/, а **П8** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

П9	Единична цена за полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи		**П9 = $\frac{\text{П9}_{(min)}}{\text{П9}_{(n)}}$ x 4** където **П9** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи, а **П9** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
П10	Единична цена за полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи.		**П10 = $\frac{\text{П10}_{(min)}}{\text{П10}_{(n)}}$ x 4** където **П10** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи, а **П10** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
П11	Единична цена за доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани / цветни/		**П11 = $\frac{\text{П11}_{(min)}}{\text{П11}_{(n)}}$ x 3** където **П11** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани / цветни/, а **П11** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

П12	Единична цена за доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон" 8/10/20см. вибропресовани / цветни/		**П12 = $\frac{\text{П12}_{(min)}}{\text{П12}_{(n)}}$ x 3** където **П12** $_{(min)}$ е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон" 8/10/20см. вибропресовани / цветни/, а **П12** $_{(n)}$ е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник. Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка на офертата по обособена позиция №1 се формира по следната формула:

КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9 + П10 + П11 + П12

където **КО** е комплексна оценка.

Крайното класиране на участниците по обособена позиция №1 е в низходящ ред според получената комплексна оценка на офертите. На първо място по обособена позиция №1 се класира участникът с най-висока комплексна оценка.

Икономически най-изгодната оферта по обособена позиция №5 се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена, който включва следните показатели:

Показател 1 - П1 «Срок за изпълнение» - с тежест 10 точки;

Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» - с тежест 50 точки;

Показател 3 - П3 «Цена за изпълнение» - с тежест 40 точки.

Комплексната оценка на офертите се определя по следната методика:

Показател 1 – П1 «Срок за изпълнение», оценката се определя по следния начин:

Максимален брой точки – 10.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок за изпълнение по следната формула:

П1 = $\frac{\text{П1}_{(min)}}{\text{П1}_{(n)}}$ x 10

където **П1** $_{(min)}$ е най-краткият предложен срок за изпълнение, а **П1** $_{(n)}$ е предложения срок за изпълнение на участника.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите», оценката се определя по следния начин:

Програма за управление на дейностите	**Максимален брой точки – 50**

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.	10 точки
Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).* 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация*). 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.	25 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).* 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация).* 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.	35 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).* 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация).* 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.	50 точки

Показател 3 – П3 «Цена за изпълнение», оценката се определя по следния начин:

Максимален брой точки - 40.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена за изпълнение по следната формула:

$$\mathbf{П3} = \frac{\mathbf{П3}_{(min)}}{\mathbf{П3}_{(n)}} \mathbf{x\ 40}$$

където $\mathbf{П3}_{(min)}$ е най-ниската предложена цена за изпълнение на предвидените дейности, а $\mathbf{П}_{(n)}$ е предложената цена на оценявания участник за изпълнение на предвидените дейности.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:

КО = П1 + П2 + П3

където **КО** е комплексна оценка.

Крайното класиране на участниците по обособена позиция №5 е в низходящ ред според получената комплексна оценка на офертите. На първо място по обособена позиция №5 се класира

участникът с най-висока комплексна оценка.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на технически предложения, на допуснатите участници, относно тяхното съответствие с предварително обявените условия.

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Обшина Златоград"

Кратко описание на техническото предложение на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Представено е Техническо предложение съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо Програма за управление на дейностите на примерен участък, Линеен график за изпълнение на примерен участък. Диаграма на работната ръка при изпълнение на примерен участък – 2 бр., Рекапитулация на диаграмите на работната ръка – 1 бр., Диаграма на механизацията при изпълнение на примерен участък – 20 бр.;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

- При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград", по обособена позиция №1 с предмет „Благоустрояване на улична мрежа на Обшина Златоград" е готов да изпълни в срок до 30.09.2019г., или до достигане на общата стойност по обособената позиция в размер на 520 833.33 лв. без ДДС, което събитие настъпи първо, считано от датата на сключване на договора.

- Срокът за изпълнение на конкретен строителен обект или определени строителни дейности, се определя с Възлагателно писмо, според обема на работата, и е не по-дълъг от 2 /два/ календарни месеца.
- Възлагателните писма се изготвят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поетапно, в размер до 520 833,33 лв. без ДДС и съгласно оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени по видове работи в Ценовото предложение от Офертата му.
- Декларира, че ще осигури минимални гаранционни срокове на изпълнените строително монтажни работи, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./.

Съдържание на предложената програма за управление на дейностите на примерен участък:

- Организация на изпълнение на СМР: осигуряване на автосамосвали, кошовете на които са снабдени с устройства за подгряване. По този начин се осигурява оптимална температура на полагане при превоза на асфалтова смес дори и при неблагоприятни атмосферни условия или по-големи транспортни разстояния. Групиране на работната ръка в работни екипи, като всеки от тях ще бъде натоварен с определен вид работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение.
- Описание на технологиите и методологията за изпълнение: предварителни демонтажни работи; фрезоване на асфалтови настилки; земни работи; полагане на бетонови бордюри; тротоарни настилки; асфалтови работи; изкърпване на асфалтова настилка; битумни разливи; кофражни и армировъчни работи; бетонови работи;
- Етапи при изпълнение: подготвителен етап; етап на изпълнение и етап на предаване на обекта. Представена е, в табличен вид, технологичната последователност на изпълнение на предвидените за изпълнение СМР на всеки един от примерните участъци.
- Обезпеченост и обвързаност на изпълнението на СМР: представена е таблица на предвидените за използване технически и човешки ресурси и последователност на СМР *(Приложение №2 от техническото предложение)*; списък на основните строителни материали, които ще се използват; Организация на работа на ключовия инженерно-технически екип – технически ръководител на обекта, технически ръководител асфалтови работи, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството. Предложени са два екипа за работа – екип 1:

за последователно изпълнение на пътностроителните работи на Примерен участък - Преасфалтиране на пътна настилка на ул."Хан Аспарух" от о.т. 493 до о.т.523, L=681м; Примерен участък - Изпълнение на нова асфалтова настилка ул. "Горски Пътник" от о.т. 1093 до о.т.1122, L=280м и Примерен участък - Полагане на стоманобетонова настилка на ул. "Пейо Яворов" от о.т. 418 до о.т.414, L=108м. и екип 2: за последователно изпълнение на асфалтови работи на Примерен участък - Преасфалтиране на пътна настилка на ул."Хан Аспарух" от о.т. 493 до о.т.523, L=681м и на Примерен участък - Изпълнение на нова асфалтова настилка ул. "Горски Пътник" от о.т. 1093 до о.т.1122, L=280м. Представено е разпределението на задълженията и отговорностите между членовете на инженерно-техническия екип. Описано е техническото оборудване.
- Начин на изпълнение на работите – основни нормативни изисквания, временна организация на движението.
- Методи за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък – взаимодействие с възложителя и всички други заинтелесовани лица; Мерки за осигуряване на вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Методи на изпитване и контрол на основните видове СМР.
- Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
- Мерки за опазване на околната среда и оползотворяване на отпадъците.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

Кратко описание на техническото предложение на участника „ИСА 2000" ЕООД

Представено е Техническо предложение съдържащо:
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо Програма за управление на дейностите на примерен участък, Линеен график за изпълнение на примерен участък, Диаграма на работната ръка при изпълнение на примерен участък, Диаграма на механизацията при изпълнение на примерен участък;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „ИСА 2000" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
- При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград", по обособена позиция №1 с предмет „Благоустрояване на улична мрежа на Обшина Златоград" е готов да изпълни в срок до 30.09.2019г., или до достигане на общата стойност по обособената позиция в размер на 520 833.33 лв. без ДДС, което събитие настъпи първо, считано от датата на сключване на договора.
- Срокът за изпълнение на конкретен строителен обект или определени строителни дейности, се определя с Възлагателно писмо, според обема на работата, и е не по-дълъг от 2 /два/ календарни месеца.
- Възлагателните писма се изготвят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поетапно, в размер до 520 833.33 лв. без ДДС и съгласно оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени по видове работи в Ценовото предложение от Офертата му.
- Декларира, че ще осигури минимални гаранционни срокове на изпълнените строително монтажни работи, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./.

Съдържание на предложената програма за управление на дейностите на примерен участък:
- Предмет на поръчката:
- Етапи на изпълнение – I етап – Въвеждане на Интегрирана система за управление (ИСУ). ИСУ включва мерки за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и контрол на качеството; II етап – Подготвителен етапи имобилизация; III етап – същински строително-

монтажни работи; IV етап – предаване на възложителя и V етап – гаранционно обслужване.
- Описание и последователност на видовете строително-монтажни работи. Технологична последователност на изпълнение на обхвата на примерното задание.
- Технологии на изпълнение на СМР – отстраняване на растителност, хумус; разрушаване на настилки и огради;премахване на ограничителни системи; земни работи; изкопи; насипи; основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества; асфалтови пластове: първи битумен разлив за връзка; втори битумен разлив за връзка; водостоци; устройства за събиране и ревизиране на вода; бетонови работи: скеле и кофраж; армировка; хидроизолация; ограничителни системи; пътни знаци; пътна маркировка; нови бетонови бордюри; изпълнение на тротоари.
- Методи за предварително информиране и за намаляване на затрудненията на местното население, при изпълнение на СМР.
- Методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.
- Обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението.
- Организация на работа – организация на производството за нуждите на строителството, мобилизация, почистване на стр. площадка, временна организация и безопасност на движението.
- Организация на строителната площадка – обща организация, план за използване на материалите, техника на изпълнение на примерния участък, правила на строителната площадка, охрана на обекта, структура и организация на човешкия ресурс: квалифициран персонал – технически ръководител, геодезист, специалист контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, както и допълнителене квалифициран персонал – експерт по килочествата, инженер конструктор, пътен инженер, технически персонал за отчитане на проекта и изготвяне на документите по ЗУТ. Представено е описание на длъжностите (отговорности и изсквания) на квалифицирания персонал.
- Координация и комуникация между участниците в строителния процес.
- Мерки за здравословни и безопасни условия на труд.
- Мерки за опазване на околната среда.
- Мерки за контрол на качеството.
- Обстоятелства които могат да предизвикат затруднения в планираната организация – рискове.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от „ИСА 2000" ЕООД не съответства на предварително обявените условия, разписани в документацията за възлагане на поръчката.
Комисията констатира:
- в техническото си предложение, участникът е посочил:
- на стр. 148 ..... *Преди започване на Работите ще представи необходимата дакументация в Басейнова дирекция „Дунавски район" за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти в съответствие със Закона за водите.".* Строително-монтажните работи по предмета на обособената позиция и на улиците, включени в примерния участък, ще бъдат извършвани на територията на община Златоград. Община Златоград попада в Източнобеломорски район за басейново управление, а не Дунавски район и следва необходимата документация за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти, при строителството, да бъдат представени в Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».

В документацията за възлагане на обществената поръчка, възложителят е посочил: * *„Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент и/или някоя част не е разработена конкретно за настоящата обществена поръчка, и/или е преповторена общо и бланкетно техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.".*

Горното налага извода, че техническото предложение, представено от „ИСА 2000" ЕООД, не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което по-нататъшното разглеждане на офертата на участника е безпредметно.

По Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)"

Кратко описание на техническото предложение на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Представено е Техническо предложение съдържащо:
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график за изпълнение на обособената позиция, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
- При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.
- Поръчката с предмет „Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград", по обособена позиция №5 с предмет „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)" е готов да изпълни в срок от 5 календарни дни (словом: пет календарни дни) считано от датата на получаване на писменото известие от възложителя за започване изпълнението на обекта.
- Декларира, че ще осигури минимални гаранционни срокове на изпълнените строително монтажни работи, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./.
Съдържание на предложената програма за управление на дейностите:
- Организация на изпълнение на СМР: осигуряване на автосамосвали, кошовете на които са снабдени с устройства за подгряване. По този начин се осигурява оптимална температура на полагане при превоза на асфалтова смес дори и при неблагоприятни атмосферни условия или по-големи транспортни разстояния. Групиране на работната ръка в работен екип, натоварен с изпълнението на всички видове СМР, с ясна идентификация на сроковете за изпълнение.
- Описание на технологиите и методологията за изпълнение: изкърпване на асфалтова настилка, в т.ч. оформяне на дупки; фрезоване на асфалтови настилки; асфалтови работи.
- Приготвяне на асфалтови смеси.
- Принципна организационна схема при изпълнение на обекта.
- Етапи при изпълнение: подготвителен етап; етап на изпълнение на СМР и етап на предаване на обекта. Представена е, в табличен вид, технологичната последователност на изпълнение на предвидените за изпълнение СМР.
- Обезпеченост и обвързаност на изпълнението на СМР: представена е таблица на предвидените за използване технически и човешки ресурси и последователност на СМР *(Приложение №2 от техническото предложение)*; списък на основните строителни материали, които ще се използват; Организация на работа на ключовия инженерно-технически екип – технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството. Представено е разпределението на задълженията и отговорностите между членовете на инженерно-техническия екип. Описано е техническото оборудване.
- Начин на изпълнение на работите – осигуряване изпълнението на дейностите, включени в предмета на обособената позиция; основни нормативни изисквания; временна организация на движението.
- Методи за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качественото и срочно изпълнение – взаимодействие с възложителя и всички други заинтелесовани лица; Мерки за осигуряване на вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Методи на изпитване и контрол на основните видове СМР.
- Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
- Мерки за опазване на околната среда и оползотворяване на отпадъците.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД съответства на предварително

обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

С ОГЛЕД НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград"

- **Участник „ИСА 2000" ЕООД** - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград"
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

По Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)"
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатият участник, по Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград", по Показател – П1 «Програма за управление на дейностите на примерния участък»

- **Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**

За участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД по Показател 1 – П1 «Програма за управление на дейностите на примерния участък» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: Предложената от участника програма за управление на дейностите на примерния участък осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на примерния участък, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък.

- участникът е представил линеен график, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за изпълнение на примерния участък. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение.

*Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са **налични три** от следните обстоятелства:*

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия.

Мотиви: Участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е предложил организация на СМР, като предвижда следните етапи на изпълнение: подготвителен етап; етап на изпълнение и етап на

предаване на обекта. В табличен вид (стр. 33-36) е представена технологичната последователност на изпълнение на предвидените за изпълнение СМР на всеки един от примерните участъци. Участникът е посочил, че ще осигури автосамосвали, кошовете на които са снабдени с устройства за подгряване. По този начин се осигурява оптимална температура на полагане при превоза на асфалтова смес дори и при неблагоприятни атмосферни условия или по-големи транспортни разстояния. Описана е технологията и методологията за изпълнение на: предварителните демонтажни работи; фрезоване на асфалтови настилки; земни работи; полагане на бетонови бордюри; тротоарни настилки; асфалтови работи; изкърпване на асфалтова настилка; битумни разливи: кофражни и армировъчни работи; бетонови работи (стр. 15-31). Представена е таблица на предвидените за използване технически и човешки ресурси и последователност на СМР *(Приложение №2 от техническото предложение)*; Списък на основните строителни материали, които ще се използват (стр. 39-40); Посочен е ключовия инженерно-технически екип – технически ръководител на обекта, технически ръководител асфалтови работи, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството. Представено е разпределението на задълженията и отговорностите между членовете на инженерно-техническия екип. Предложени са два екипа за работа – екип 1: за последователно изпълнение на пътностроителните работи на Примерен участък - Преасфалтиране на пътна настилка на ул."Хан Аспарух" от о.т. 493 до о.т.523, L=681м; Примерен участък - Изпълнение на нова асфалтова настилка ул. "Горски Пътник" от о.т. 1093 до о.т.1122, L=280м и Примерен участък - Полагане на стоманобетонова настилка на ул. "Пейо Яворов" от о.т. 418 до о.т.414, L=108м. и екип 2: за последователно изпълнение на асфалтови работи на Примерен участък - Преасфалтиране на пътна настилка на ул."Хан Аспарух" от о.т. 493 до о.т.523, L=681м и на Примерен участък - Изпълнение на нова асфалтова настилка ул. "Горски Пътник" от о.т. 1093 до о.т.1122, L=280м. Описано е техническото оборудване. (стр. 42, 47-50). Участникът е описал основните нормативни документи, които ще се ползват при изпълнение на предмета на поръчката, както и дейностие които са свързани с изграждането на строежа – въвеждане и поддържане на ВОД; доставка и влагане на необходимите стр. продукти; доставка на необходимата техника; осигуряване на техническо ръководство и работен персонал; изпълнение на СМР; извършване на необходимите контролни изпитвания; съставяне на стр. книжа и др. Посочени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. Представил е линеен график за изпълнение на примерен участък, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение от участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие като са налични три от общо четири обстоятелства. Наличните обстоятелства са:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) – В Приложение №2 от техническото предложение (стр.109-115) е представена е таблица на предвидените за използване технически и човешки ресурси и последователност на СМР. От таблицата се вижда разпределението на човешкия и технически ресурс за всяка една дейност, която ще се изпълнява от примерния участък, както и началото и края ѝ, напр. за „разваляне на бетонови бордюри 15/25/50“ – два работни дни, строителен работник, самосвал, багер с чук, товарачна машина: за „фрезоване на горен пласт асфалтова настилка с деб. до 4-6 см. /и превоз на фрезования материал/“ – четири работни дни, работник асфалтополагане, пътна фреза, самосвал.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР) – В Приложение №1 от техническото предложение (стр.105-107), е представена таблица за изчисляване ва необходимия брой работници и строителни машини, необходими за изпълнението на обекта. От таблицата се виждат необходимите технически ресурси за всяка една дейност от примерния участък. Посочени са необходимия брой машини по вид в зависимост от разходните норми за тях по анализите и в зависимост от количествата и времетраенето на вида СМР. Също така на стр. 50-51 от техническото предложение, участникът е посочил по брой, необходимите машини и оборудване за изпълнението на примерния участък. Предложено е паралелно изпълнение на дейности: «разваляне на бетонови

бордюри» и «демонтаж на тротоарни плочки»; «изработка и монтаж на армировка….» с фиктивна начална дата – 12.09.2018г. и фиктивна крайна дата – 18.09.2018г., «полагане бетон…» с фиктивна начална дата – 13.09.2018г. и фиктивна крайна дата – 19.09.2018г.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението – Участникът, в техническото си предложение на стр. 61 до стр. 73 вкл., описва предвидените от него мерки за вътрешен контрол и начини за осгуряване на качество по време на изпълнението на СМР, в т.ч контрол по качеството на влаганите материали и изпълнение на СМР, които комисията намира за адекватни и отговарящи на изискванията на възложителя, а именно: внедрена интегрирана система за управление на качеството, производствен контрол, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд; преминаване на първоначален входящ контрол по документи на всички материали, които ще се влагат в строителните работи, след което представяне и на протоколи от изпитване. По-нататък, участникът предвижда контрол на извършваните на обекта строителни работи на определени междинни етапи от тяхното извършване, като резултатите се придружават с протоколи от акредитирана лаборатория. В дружеството е назначен инженер по качеството – Стрителен инженер, специалност «Транспортно строителство», имащ опит в изпълнението на подобна дейност. В табличен вд участникът е представил организационните мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс отговарящ за качествено изпълнение на СМР, както и описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. Представени са методи на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта – земни работи, бетонови разтвори, асфалтови пластове, приемане на бордюри, приемане на тротоарни настилки.

Предвид изложеното, комисията намира, че предложените мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението са съобразени с предмета на обособената позиция.

Участникът не е *предложил прилагането на иновативни търговски техники и условия.*

От изложеното, както и въз основа на цялостното съдържание на техническото предложение на участника, Комисията намира, че успешно от негова страна са покрити изискванията на Възложителя, както и са надградени с три от обстоятелствата от методиката за оценка. Участникът демонстрира, че е наясно, както със спецификата на предмета на обособената позиция, откъм нейната техническа част, така и с общите изисквания при изпълнение на СМР. Членовете на помощния орган консенсусно обосновават мнение, че техническото предложение на участника напълно съответства на изискванията на Възложителя.

✓ Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, цитираните по-горе факти и обстоятелства от същото - разгледни в съвкупност, комисията единодушно определи, в съответствие с методиката за оценка на офертите по обособена позиция №1, оценка по Показател 1 – П1 «Програма за управление на дейностите на примерния участък» за участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 35 точки.

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатият участник по Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)", по показатели:

Показател 1 - П1 «Срок за изпълнение»

Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите»

➢ **Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**

✓ За участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД по показател П1 «Срок за изпълнение», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 10 точки.

За участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист,

специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са ***налични три*** *от следните обстоятелства:*

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация).

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия.

Мотиви: Участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е предложил организация на СМР, като предвижда следните етапи на изпълнение: подготвителен етап; етап на изпълнение на СМР и етап на предаване на обекта. В табличен вид (стр. 201-202) е представена технологичната последователност на изпълнение на предвидените за изпълнение СМР. Участникът е посочил, че ще осигури автосамосвали, кошовете на които са снабдени с устройства за подгряване. По този начин се осигурява оптимална температура на полагане при превоза на асфалтова смес дори и при неблагоприятни атмосферни условия или по-големи транспортни разстояния. Описана е технологията и методологията за изпълнение на: фрезоване на асфалтови настилки; асфалтови работи; изкърпване на асфалтова настилка, в т. ч. оформяне на дупките; битумни разливи; (стр. 190-198). Представена е таблица на предвидените за използване технически и човешки ресурси и последователност на СМР *(Приложение №2 от техническото предложение)*; Списък на основните строителни материали, които ще се използват (стр. 263-265); Посочен е ключовия инженерно-технически екип – технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството. Представено е разпределението на задълженията и отговорностите между членовете на инженерно-техническия екип. Работната ръка ще бъде групирана в един работен екип. Описано е техническото оборудване. (стр. 206, 210-212). Участникът е описал основните нормативни документи, които ще се ползват при изпълнение на предмета на поръчката, както и дейностие които са свързани с изграждането на строежа – въвеждане и поддържане на ВОД; доставка и влагане на необходимите стр. продукти: доставка на необходимата техника; осигуряване на техническо ръководство и работен персонал; изпълнение на СМР; извършване на необходимите контролни изпитвания; съставяне на стр. книжа и др. Посочени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. Представил е линеен график за изпълненние, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложеният от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение от участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие като са налични три от общо четири обстоятелства. Наличните обстоятелства са:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) – В Приложение №2 от техническото предложение (стр.263-265) е представена е таблица на предвидените за използване технически и човешки ресурси и последователност на СМР. От таблицата се вижда разпределението на човешкия и технически ресурс за всяка една дейност, която ще се изпълнява, както и началото и края й, напр. за „изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалтова плътна смес, вкл. превоз на асфлатовата смес" – един ден, работник асфалтополагане, самосвал, гудронатор, валяк до 5 т.; за „фрезоване на горен пласт асфалтова настилка с деб. до 4-6 см. /в т.ч. извозване на фрезования

материал/" – един ден, строителен работник, фреза, самосвал.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация) – В Приложение №1 от техническото предложение (стр.261), е представена таблица за изчисляване ва необходимия брой работници и строителни машини, необходими за изпълнението на обекта. От таблицата се виждат необходимите технически ресурси за всяка една дейност. Посочени са необходимия брой машини по вид в зависимост от разходните норми за тях по анализите и в зависимост от количествата и времетраенето на вида СМР. Също така на стр. 206 от техническото предложение, участникът е посочил по брой, необходимите машини и оборудване за изпълнението на обекта.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението – Участникът, в техническото си предложение на стр. 222 до стр. 230 вкл., описва предвидените от него мерки за вътрешен контрол и начини за осгуряване на качество по време на изпълнението на СМР, в т.ч контрол по качеството на влаганите материали и изпълнение на СМР, които комисията намира за адекватни и отговарящи на изискванията на възложителя, а именно: внедрена интегрирана система за управление на качеството. производствен контрол, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд: преминаване на първоначален входящ контрол по документи на всички материали, които ще се влагат в строителните работи, след което представяне и на протоколи от изпитване. По-нататък, участникът предвижда контрол на извършваните на обекта строителни работи на определени междинни етапи от тяхното извършване, като резултатите се придружават с протоколи от акредитирана лаборатория. В дружеството е назначен инженер по качеството – Стрителен инженер, специалност «Транспортно строителство», имащ опит в изпълнението на подобна дейност. В табличен вд участникът е представил организационните мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс отговарящ за качествено изпълнение на СМР, както и описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. Представени са методи на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта – асфалтови пластове.

Предвид изложеното, комисията намира, че предложените мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението са съобразени с предмета на обособената позиция.

Участникът не е *предложил прилагането на иновативни търговски техники и условия.*

От изложеното, както и въз основа на цялостното съдържание на техническото предложение на участника, Комисията намира, че успешно от негова страна са покрити изискванията на Възложителя, както и са надградени с три от обстоятелствата от методиката за оценка. Участникът демонстрира, че е наясно, както със спецификата на предмета на обособената позиция, откъм нейната техническа част, така и с общите изисквания при изпълнение на СМР. Членовете на помощния орган консенсусно обосновават мнение, че техническото предложение на участника напълно съответства на изискванията на Възложителя.

✓ **Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, цитираните по-горе факти и обстоятелства от същото - разгледни в съвкупност, комисията единодушно определи, в съответствие с методиката за оценка на офертите по обособена позиция №5, оценка по Показател 2 – П2 «Програма за управление на дейностите» за участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 35 точки.**

СЛЕД КАТО ИЗВЪРШИ ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧСЕКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Обшина Златоград"
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

По Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)"
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

На основание чл. 57 от ППЗОП, комисията взе решение ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени и оповестени на 20.08.2018г. в 10:30 ч. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на Община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов" №1, за което участниците да бъдат уведомени, чрез изпращане на съобщение на посочен от тях имейл, както и да бъде публикувано съобщение в профила на купувача.

На 20.08.2018г. в 10:30 ч. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на Община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов" №1, комисията обяви резултатите от оценяването по показателите, относими към параметри от техническите предложения, след което пристъпи към отваряне на ценовите предложения, на допуснатите участници, съдържащи се в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

На заседанието не присъства представител на участник в процедурата, не присъстваха и представители на средства за масово осведомяване, съгласно присъствен списък, неразделна част от протокола.

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград"
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция. Предлаганите от участника единични цени по видове СМР са както следва:

№ на позиция	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед. мярка	в лева без ДДС	в лева с ДДС
1	Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт	м3	5.43	6,52
2	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м,н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	79.23	95.08
3	Изкоп с огр.ширини (над1,2 и дълб.1-4м)без взр.м-ли с къртач в скални почви	м3	97,16	116,59
4	Изкоп с огр.ширини1,2до 4м ръчно в земни почви неукрепен	м3	18,14	21,77
5	Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване	м3	13,82	16,58
6	Натоварване земни почви на транспорт с багер	м3	3,38	4,06
7	Натоварване скални почви на самосвал с багер	м3	4,86	5,83
8	Прехвърляне земни почви до 3м хор.и 2мверт.разстояние -ръчно	м3	5,62	6,74
9	Прехвърляне скални почви до 3м хор.и 2мверт.разстояние -ръчно	м3	7,34	8.81
10	Засипване земни почви ръчно	м3	6,91	8,29
11	Трамбоване и валиране на почви механизирано	м3	5,65	6,78
12	Превоз земни почви до 10км	м3	4,29	5,15
13	Превоз скални почви до 10км	м3	5,00	6,00
14	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт ръчно	м3	7.34	8.81
15	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер	м3	2,40	2,88
16	Превоз строителни отпадъци до 20км	м3	7,97	9,56
17	Направа и разваляне на кофраж за стоманобетонови стени	м2	20,74	24,89
18	Направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и греди	м2	22,55	27,06
19	Направа и разваляне на кофраж за ревизионни шахти	м2	22,98	27,58
20	Изработка и монтаж армировка – AI-B235-БДС4758-2008-Ф-4мм-40мм, гладка с кръгло напречно сечение	кг	2,35	2,82

21	Изработка и монтаж армировка - AIII-B420-БДС4758-2008-N-8мм-120мм, оребрена с кръгло напречно сечение	кг	1,99	2,39
22	Полагане бетон С30/37- по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA	м3	170,10	204.12
23	Полагане бетон С20/25-В25 по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA	м3	152,22	182,66
24	Полагане бетон С16/20-В20 по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA	м3	147,74	177,29
25	Полагане бетон С12/55-В12,5 по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA	м3	139,92	167,90
26	Полагане бетон С8/10-В10 по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA	м3	130,97	157,16
27	Полагане бетон С6/8-В7,5 по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA	м3	126,50	151,80
28	Доставка и монтаж барбакани за стени	м	5,37	6,44
29	Ръчно зидан/ реден камък зад стени	м3	77,81	93,37
30	Полагане на битумна хидроизолация зад стени	м2	16,41	19,69
31	Доставка и полагане на баластра	м3	39,71	47,65
32	Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50	м	3,16	3,79
33	Разваляне на бетонови бордюри 15/25/50	м	2,75	3,30
34	Доставка и полагане бордюри 18/35/50 - вибропресовани	м	32,95	39,54
35	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани	м	27,92	33,50
36	Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50-вибропресовани	м	17,98	21,58
37	Доставка и полагане на градински бордюри 8/20/50-вибропресовани	м	20,21	24,25
38	Повдигане на бетонови бордюри 18/35/50,15/25/50,8/16/50	м	25,69	30,83
39	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/	бр.	82,00	98,40
40	Доставка и монтаж на гривна и капак за улична РШ-ф600	бр.	213,40	256,08
41	Доставка и монтаж на гривна и капак за кабелна РШ-ф800	бр.	364,86	437,83
42	Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойност на решетката/	бр.	58,97	70,76
43	Доставка и монтаж на чугунени улични отводнителни решетки 40/40	бр.	150,45	180,54
44	Направа и монтаж на метална отводнителна решетка -ДШ /в т.ч. бетоново корито с размери Дъл.=1м. Вис.=0,5м и Шир.=0,5м	м	435,39	522,47
45	Доставка и полагане на тръби DN 800/678 SN 8	м	149,98	179,98
46	Доставка и полагане на тръби DN 1000/852 SN 8	м	227,53	273,04
47	Доставка и полагане на DN 250/218 вълнообразни SN8	м	22,79	27,35
48	Доставка и полагане на DN 315/278вълнообразни SN8	м	25,33	30,40
49	Доставка и полагане DN 400/535 вълнообразни SN8	м	43,61	52,33
50	Доставка и полагане на DN 500/678вълнообразни SN8	м	58,40	70,08
51	Доставка и полагане на DN 630/535 вълнообразни SN8	м	92,79	111,35
52	Доставка и полагане Бетонови тръби ф300	м	48,63	58,36
53	Доставка и полагане Бетонови тръби ф400	м	56,78	68,14
54	Доставка и полагане Бетонови тръби ф500	м	71,47	85,76
55	Доставка и полагане Бетонови тръби ф800	м	129,41	155,29

56	Доставка и полагане Бетонови тръби ф1000	м	171.76	206.11
57	Доставка и полагане Дренажна тръба DN 110	м	5,96	7,15
58	Подложка с пясък под тръби	м3	40,08	48,10
59	Засипване с пясък над и около тръби	м3	40.08	48,10
60	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	48.75	58.50
61	Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб.до 4 - 6 см /без превоз на фрезования материал/	м2	3,47	4,16
62	Превоз фрезован материал до 20км	м3	8.35	10.02
63	Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	132.48	158.98
64	Машинно полагане на не-плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	121.47	145.76
65	Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	м2	1.03	1,24
66	Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	м2	0,90	1,08
67	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес /в т.ч. полагане на битумен разлив и уплътняване с вибрационен валяк или с виброплоча и доставка на асфалтовата смес/	т	201,57	241,88
68	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка със студена асфалтова смес /в т.ч. полагане на битумен разлив и уплътняване с вибрационен валяк или с виброплоча и доставка на асфалтовата смес/	т	265.00	318.00
69	Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на стара асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия	м2	14,23	17,08
70	Запълване единични пукнатини до 3 мм с битумна емулсия	м	2,73	3,28
71	Превоз плътна и не плътна асфалтова смес	т/км	0,18	0,22
72	Доставка и монтаж армировъчна мрежа Ф6 - 20/20	м2	6,96	8,35
73	Доставка и монтаж армировъчна мрежа ф8 -20/20	м2	10.00	12.00
74	Превоз на бетон до 5км	м3	11.02	13.22
75	Превоз на бетон до 20км	м3	22,03	26,44
76	Демонтаж на тротоарни плочки	м2	2,81	3,37
77	Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани /сиви/	м2	29,31	35,17
78	Доставка и полагане на тротоарни плочки на пясък 30/30/4-вибропресовани /сиви/	м2	24,95	29,94
79	Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани / цветни/	м2	31,56	37,87
80	Доставка и полагане на тротоарни плочки на пясък 30/30/4-вибропресовани /цветни/	м2	27.17	32,60
81	Доставка и полагане на нови тротоарни плочки на цим.замазка 40/40/5-вибропресовани /сиви/	м2	27,43	32,92
82	Доставка и полагане на нови тротоарни плочки на пясък 40/40/5-вибропресовани /сиви/	м2	27,06	32,47
83	Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 40/40/5-вибропресовани /цветни/	м2	33,76	40,51
84	Доставка и полагане на тротоарни плочки на пясък 40/40/5-вибропресовани /цветни/	м2	29,41	35,29

85	Доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон" 8/10/20см. вибропресовани /сиви/	м2	34,57	41.48
86	Доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон" 8/10/20см. вибропресовани / цветни/	м2	36.80	44,16
87	Ремонт на предпазна еластична ограда/ изчукване, заваряне,шлайфане, грундиране и боядисване/	м	8.55	10,26
88	Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища - еластична (предпазна) ограда- БДС EN1317, клас на задържане T1,T2,T3,N1,N2,H1,H2,H3,H4a иH4d/W5 и елементи за начало и край	м	71,07	85,28
89	Доставка и монтаж метален стоманен предпазен уличен парапет 25кг/м за подпорни стени и мостови съоръжения	м	109.84	131.81
90	Доставка и монтаж метален стоманен предпазен уличен парапет 15кг/м за подпорни стени и мостови съоръжения	м	65,38	78,46
91	Ремонт на метален стоманен уличен парапет / изчукване, заваряне,шлайфане, грундиране и боядисване/ подпорни стени и мостови съоръжения	м	16,45	19,74
92	Минизиране метални повърхности	м2	3,96	4,75
93	Блажна боя по метални повърхности - двукратно	м2	5,10	6.12
94	Олицовка от 1 ред камък на разтвор	100м2	3721,03	4465,24
95	Възстановяване на каменна зидария с едно лице на вароциментов р-р	м2	35,49	42.59
96	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя и перли, съгласно БДС 11925-80, включително с всички свързани с това разходи	м	1.71	2,05
97	Доставка и монтаж на вертикална сигнализация - пътни знаци, светлоотразителни II-ри типоразмер включително с всички свързани с това разходи	бр	80.24	96.29
98	Поставяне на пътни знаци с международен символ за достъпност	бр.	138.46	166.15
99	Доставка и монтаж на желязна стойка 3.00м За вертикална маркировка - ф40мм	бр.	71.81	86,17
100	Доставка и монтаж на ограничител за скорости 50/50/5 см /включително всички свързани с това разходи/	бр.	78,86	94,63
101	Доставка и монтаж накрайник за ограничител на скорости 50/27/5 см /включително всички свързани с това разходи/	бр.	53,19	63.83

Предлаганите от участника цени по показателите за оценка са:

	Показатели	в лева без ДДС	в лева с ДДС
П2	Обща единична цена	9588.37	11506,04
П3	Единична цена за полагане бетон С30/37- по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA или екв.	170,10	204,12
П4	Единична цена за доставка и полагане бордюри 18/35/50 - вибропресовани	32.95	39.54
П5	Единична цена за доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани	27,92	33,50
П6	Единична цена за доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи	48,75	58,50
П7	Единична цена за машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	132,48	158,98

П8	Единична цена за машинно полагане на не-плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	121.47	145.76
П9	Единична цена за полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	1,03	1.24
П10	Единична цена за полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	0.90	1.08
П11	Единична цена за доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани / цветни/	31.56	37.87
П12	Единична цена за доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон" 8/10/20см. вибропресовани / цветни/	36,80	44,16

По Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)"

Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция. За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага цена в общ размер на 51 734,61 лв. без включен ДДС или 62 081,53 лв. с включен ДДС.

С извършване на горните действия в 11:00 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, в горепосоченият състав, като пристъпи към разглеждане на отворените ценови предложения за установяване съответствието им с първоначално обявените изисквания на възложителя и установи следното:

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград"

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец, в което са посочени единични цени. Не се установиха аритметични грешки.

По Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)"

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностена количествена сметка, в която са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложената количествена сметка е остойностена коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

Комисията констатира, че за обособена позиция №1 и 5 разпоредбата е неприложима, поради разглеждането само на едно ценово предложение от един допуснат участник по всяка от посочените обособени позиции.

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на допуснатият участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, по Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград", по **Показатели П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10, П11 и П12**, и получи следните резултати:

Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Показател П2 – 6 т.

Показател П3 – 6т.

Показател П4 – 3т.

Показател П5 – 3т.

Показател П6 – 6т.

Показател П7 – 6т.

Показател П8 – 6т.

Показател П9 – 4т.

Показател П10 – 4т.

Показател П11 - 3т.

Показател П12 – 3т.

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на допуснатият участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, по Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)". по показател **Показател 3 - П3** «Цена за изпълнение» и получи следният резултат:

Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
П3 «Цена за изпълнение» – 40 т.

Комисията пристъпи към пресмятане на комплексните оценки на предложенията на участниците, съгласно Методиките за комплексните оценки на офертите по съответните обособени позиции.

Оценката на подадените оферти се извършва по всяка обособена позиция отделно. Участникът, получил най-висока комплексна оценка за съответната обособена позиция се определя за изпълнител.

Комплексната оценка на офертата по обособена позиция №1 се формира по следната формула:

КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9 + П10 + П11 + П12

където **КО** е комплексна оценка.

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград"
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 85 т.

Комплексната оценка на офертата по обособена позиция №5 се формира по следната формула:

КО = П1 + П2 + П3

където **КО** е комплексна оценка.

По Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)"
Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 85 т.

Въз основа на извършеното оценяване на допуснатите оферти по съответните показатели, и получената Комплексна оценка, комисията класира допуснатите участници по обособени позиции, както следва:

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград"
На 1-во място - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

По Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)"
На 1-во място - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Комисията предлага на възложителя да сключи договори за изпълнение предмета на поръчката, по обособените позиции, с класираните на първо място участници, а именно:

По Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград" с **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**

По Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)" с **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**

В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, настоящият доклад се предава на възложителя заедно с цялата документация и всички документи, изготвени в хода на работата на комисията, за утвърждаване.

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, личните им данни да не бъдат заличавани при публикуване на протоколите, настоящия доклад и всики документи, неразделна част от тях, в профила на купувача на Община Златоград.

Настоящият доклад се състави и подписа на 20.08.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова
Членове:
Асен Черешаров

инж. Юли Хаджийски

инж. Светла Букова

Севдалин Хаджиев

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Този доклад се предаде на Възложителя ведно с Протокол – I част от 05.06.2018 г., Протокол – II част от 17.07.2018 г., Протокол – III част от 15.08.2018г. и Протокол – IV част от 20.08.2018г., приложенията към тях и цялата документация на 20.08 2018 год. за преценка за утвърждаването му или връщането му на комисията с писмени указания по реда на чл. 106 от ЗОП.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Утвърждавам гореупоменатият и представен доклад, ведно с приложенията към него на 27.08.2018 г., с което приемам работата на комисията.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Връщам представеният ми доклад и приложенията към него на комисията и давам указания по реда на чл. 106 от ЗОП, които прилагам в отделен документ.

Дата:.....

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград