1	Дни за неблагоприятни атмосферни условия			Ден 46	Ден 57	12 дни	Няма работници																																												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ЕТАП № 3 : ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА																																																																
1	Почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.-акт обр.19			Ден 58	Ден 60	3 дни	Звено „ спомагателни работи и механизация” - Работници 5 броя																																																						5	5	5
	ЕТАП № 4 : ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ																																																																
							Сума работници	5	5	5	2	2	4	4	4	4	0	0	0	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5

Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД

ДЗЗД СПОРТ МОМЧИЛГРАД
МОМЧИЛГРАД

833