1	Демонтаж стари плочки, доставка и направа на нова тротоарна настилка от вибропресовани плочи 30/30/5 червен/жълт цвят на цим.основа (вкл.вс.свързани за дейността работи и цим.замазка)	м2	662.00	Ден 11	Ден 41	31 дни	Бригада Пътни работи - Работници 8 броя											8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																			
	ДНИ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ																																																																	
1	Дни за неблагоприятни атмосферни условия			Ден 54	Ден 57	4 дни	Няма работници																																																				0	0	0	0			
	ЕТАП № 3 : ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА																																																																		
1	Почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.-акт обр.19			Ден 58	Ден 60	3 дни	Звено „ спомагателни работи и механизация" - Работници 5 броя																																																							5	5	5
	ЕТАП № 4 : ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ																																																																		
							Сума работници	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	17	17	13	13	13	13	13	13	13	13	15	13	13	11	10	10	11	11	11	13	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	5	5	5

Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД

ДЗЗД СПОРТ МОМЧИЛГРАД • МОМЧИЛГРАД