ЗЛАТОГРАД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов" № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Зам. на осх. ид-2 от ЗЗКД

ПРОТОКОЛ

Днес, 01.09.2016 година в 10:30 часа, в изпълнение на заповед №324/01.09.2016г. на кмета на Община Златоград (*За кмет: Зам.-кмет* ***Елмира Угорлиева-Пехливанова****, Заповед за заместване №307/29.08.2016 г.)*, комисия в състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт ОП
Членове: 1. Асен Черешаров – юрисконсулт, той и публичен изпълнител
2. Иванка Сувариев – гл. специалист ИК

се събрахме в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов" №1, за да разгледаме, оценим и класираме постъпилите оферти при възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД", включваща четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград"; Обособена позиция №2 – „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с.Ерма река, общ. Златоград"; Обособена позиция №3 – „СМР по изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, в централна градска част, гр.Златоград" и Обособена позиция №4 – „Благоустрояване на ул. "Пейо Яворов" гр. Златоград, общ. Златоград", открита с публикувана обява №002 от 09.08.2016г., след като получихме от деловодството на общината входящият регистър за подадени оферти, както и самите оферти.

Констатирахме, че са постъпили четири оферти от четирима участника, по обособени позиции, както следва:

1. Оферта от „БАРИН АЛП" ЕООД с вх. №53-00-487/24.08.2016г., 11:52 ч. за обособена позиция №4.
2. Оферта от „ХЕФЕСТ" ООД с вх. №53-00-488/24.08.2016 г., 11:54 ч. за обособена позиция №3.
3. Оферта от „СТРОИТЕЛ" ЕООД с вх. №53-00-489/25.08.2016 г., 16:54 ч. за обособена позиция №1.
4. Оферта от „ЮГСТРОЙ" ООД с вх. №53-00-492/30.08.2016 г., 14:10 ч. за обособена позиция №2.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на участник в процедурата, съгласно присъствен списък, неразделна част от настоящият протокол.

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В присъствието на упълномощеният представител на участник, комисията започна отваряне на офертите **по реда на тяхното постъпване**.

Оферта от „БАРИН АЛП" ЕООД за обособена позиция №4

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата.

Председателят на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4, както следва: 35 302,35 лв. без ДДС или 42 362,82 лв. с ДДС.

Оферта от „ХЕФЕСТ" ООД за обособена позиция №3

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата.

Председателят на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3, както следва: 4 139,23 лв. без ДДС или 4 967,08 лв. с ДДС.

Оферта от „СТРОИТЕЛ" ЕООД за обособена позиция №1

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата.

Председателят на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1, както следва: 16 665,78 лв. без ДДС или 19 998,94 лв. с ДДС.

Оферта от „ЮГСТРОЙ" ООД за обособена позиция №2

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата.

Председателят на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2, както следва: 12 497,64 лв. без ДДС или 14 997,17 лв. с ДДС.

С извършване на горните действия в 10:40 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи работа при закрити врати.

Комисията провери представените от участниците документи, по съответните обособени позиции, при която се установи следното:

За Обособена позиция №1 – „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград"

В офертата на участника „СТРОИТЕЛ" ЕООД са налице всички изискуеми от възложителя документи, а представените техническо и ценово предложение отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Участникът е готов да изпълни поръчката с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД, по Обособена позиция №1 – „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград" в срок от 11 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта.

Предлага гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, а именно: 10 години.

Прилага: Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала и График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР е използвал следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 4,00 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 50 %;
- доставно-складови разходи – 8 %;
- печалба - 10 %.

Към ценовото предложение прилага количествено-стойностна сметка и анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

Комисията допуска офертата на участника „СТРОИТЕЛ" ЕООД по обособена позиция №1 до оценка, съгласно методиката за определяне комплексната оценка на офертите, посочена от възложителя в документацията за участие.

За Обособена позиция №2 – „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с.Ерма река, общ. Златоград"

В офертата на участника „ЮГСТРОЙ" ООД са налице всички изискуеми от възложителя документи, а представените техническо и ценово предложение отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Участникът е готов да изпълни поръчката с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД, по Обособена позиция №2 – „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с.Ерма река, общ. Златоград" в срок от 9 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта.

Предлага гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, а именно: 10 години.

Прилага: Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала и График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР е използвал следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 4,00 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 85 %;

- допълнителни разходи за механизация - 25 %;
- доставно-складови разходи – 10 %;
- печалба - 10 %.

Към ценовото предложение прилага количествено-стойностна сметка и анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

Комисията допуска офертата на участника „ЮГСТРОЙ" ООД по обособена позиция №2 до оценка, съгласно методиката за определяне комплексната оценка на офертите, посочена от възложителя в документацията за участие.

За Обособена позиция №3 – „СМР по изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, в централна градска част, гр.Златоград"

В офертата на участника „ХЕФЕСТ" ООД са налице всички изискуеми от възложителя документи, а представените техническо и ценово предложение отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Участникът е готов да изпълни поръчката с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД, по Обособена позиция №3 – „СМР по изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, в централна градска част, гр.Златоград" в срок от 5 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта.

Предлага гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, а именно:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;
5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
6. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години;
7. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;
8. за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година;
9. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 години;
10. за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 8 години;
11. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години;
12. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години.

Прилага: Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала и График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР е използвал следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 3,00 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 80 %;
- допълнителни разходи за механизация - 40 %;
- доставно-складови разходи – 8 %;
- печалба - 10 %.

Към ценовото предложение прилага количествено-стойностна сметка и анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

Комисията допуска офертата на участника „ХЕФЕСТ" ООД по обособена позиция №3 до оценка, съгласно методиката за определяне комплексната оценка на офертите, посочена от възложителя в документацията за участие.

За Обособена позиция №4 – „Благоустрояване на ул. "Пейо Яворов" гр. Златоград, общ. Златоград"

В офертата на участника „БАРИН АЛП" ЕООД са налице всички изискуеми от възложителя документи, а представените техническо и ценово предложение отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Участникът е готов да изпълни поръчката с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД, по Обособена позиция №4 – „Благоустрояване на ул. "Пейо Яворов" гр. Златоград, общ. Златоград" в срок от 11 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта.

Предлага гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, а именно:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;

2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;

3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;

5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;

6. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години;

7. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;

8. за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година;

9. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 години;

10. за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 8 години;

11. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години;

12. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години.

Прилага: Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала и График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР е използвал следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 3,50 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 80 %;
- допълнителни разходи за механизация - 30 %;
- доставно-складови разходи – 8 %;
- печалба - 8 %.

Към ценовото предложение прилага количествено-стойностна сметка и анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

Комисията допуска офертата на участника „БАРИН АЛП" ЕООД по обособена позиция №4 до оценка, съгласно методиката за определяне комплексната оценка на офертите, посочена от възложителя в документацията за участие.

Съгласно посоченият в обявата за събиране на оферти и документацията за участие, критерият за оценка на офертите е "оптимално съотношение качество/цена", определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест

Техническа оценка (ТО)	100	60%
Финансова оценка на офертата (ФО)	100	40%

Показателят „Техническа оценка" включва под-показател «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството» и под-показател „Срок за изпълнение на обществената поръчка".

В методиката за определяне комплексната оценка на офертите, посочена от възложителя в раздел V от документацията за участие е представено описание на начина по който се определят конкретния брой точки по съответните показатели и подпоказатели за всяка оферта, подлежаща на оценка.

Техническата оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната формула:

$$\mathbf{ТО_N = ТО_1 + ТО_2}$$

където:

$ТО_N$ е техническата оценка на офертата на участника N;

$ТО_1$ е оценката по под-показател „Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството", детайлно описан по-долу.

$ТО_2$ е оценката по под-показател „Срок за изпълнение на обществената поръчка", детайлно описан по-долу.

Комисията пристъпи към техническа оценка на техническите предложения на допуснатите участници по съответните обособени позиции:

Обособена позиция №1 – „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград"

Техническа оценка (ТО) на офертата на участника „СТРОИТЕЛ" ЕООД

Оценка по под-показател $ТО_1$ «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството»

За участника „СТРОИТЕЛ" ЕООД се установи следната хипотеза от методиката за оценка: *Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:*

- участникът е предложил организация на персонала – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, посочил е как се разпределят задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените дейности, съставляващи предмет на поръчката и график на работната ръка.

Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството, при която са налични <u>три от следните обстоятелства</u>:

1. За всеки отделен вид строителни работи е дефинирано необходимото техническо оборудване, като е посочено и разпределението му по всички видове строителни работи;

2. Посочени са видовете строителни работи, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, технологично време за изчакване между отделните видове работи, изцяло съобразени с технологичните норми.

3. Посочени са мерки за управление и преодоляване на всеки един от посочените основни рискове при изпълнение на поръчката, а именно:

- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;

- закъснение поради непълноти и неточности в проекта;

- риск от забавяне изпълнението на строителството, поради лоши климатични условия;

- забавяне в доставките на материали и изделия.

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

В предложената организация на персонала и дейностите по изпълнение на строителството за изпълнение на поръчката, участникът е предложил три етапа на изпълнение: I етап – Подготовка и организация на строителната площадка - през този етап ще се извърши ограждане на строителната

площадка, провеждане на инструктаж, ще се организира временна площадка за складиране на дървен материал и инвентарни платна, направа на временен подход и път. II етап – Изграждане на подпорна стена с височина до 2 метра, включително изпълнение на обратен насип зад стена – след разчистване на дерето ще започне изпълнението на масовия изкоп за стената, след което се изпълнява кофраж, армировка и полагане на бетон в основи. Следва полагане на бетон за тяло стена, декофриране и обратен насип. III етап – Освобождаване на строителната площадка и предаване обекта на възложителя - строителната площадка се почиства, теренът около съоръжението и подходите към него се оформят.

При описанието на всеки от посочените етапи, участникът е предвидил и описал необходимата техника и работна сила.

Участникът е представил схематично организационната ръководна структура за изпълнение на обекта, както и взаимовръзките и подчинеността в нея.

Представено е описание на мерките за недопускане и преодоляване на дефинираните от възложителя рискове.

Участникът не е предложил други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да е описал като вид, обхват и съдържание и да е обосновал, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника **„СТРОИТЕЛ" ЕООД**, гореописаното и на методиката за оценка на офертите, **комисията единодушно определи оценка по под-показател $ТО_1$ «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството» - 50 точки.**

Оценка по под-показател $ТО_2$ „Срок за изпълнение на обществената поръчка"

Предложеният от участникът срок за изпълнение на обществената поръчка е 11 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта.

Съгласно заложената формула в методиката за оценка на офертите по **под-показател $ТО_2$ „Срок за изпълнение на обществената поръчка", участникът „СТРОИТЕЛ" ЕООД получава 30 точки.**

Съгласно заложената формула в методиката за оценка на офертите по **показател «Техническа оценка" (ТО),**

$$ТО_N = ТО_1 + ТО_2$$

участникът „СТРОИТЕЛ" ЕООД получава:

ТО = 50 + 30
ТО = 80 точки

Обособена позиция №2 – „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с.Ерма река, общ. Златоград"

Техническа оценка (ТО) на офертата на участника „ЮГСТРОЙ" ООД

Оценка по под-показател $ТО_1$ «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството»

За участника „ЮГСТРОЙ" ООД се установи следната хипотеза от методиката за оценка: *Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:*

- участникът е предложил организация на персонала – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, посочил е как се разпределят задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените дейности, съставляващи предмет на поръчката и график на работната ръка.

Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството, при която са налични четири от следните обстоятелства:

1. За всеки отделен вид строителни работи е дефинирано необходимото техническо оборудване, като е посочено и разпределението му по всички видове строителни работи;

2. Посочени са видовете строителни работи, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, технологично време за изчакване между отделните видове работи, изцяло съобразени с технологичните норми.

3. Посочени са мерки за управление и преодоляване на всеки един от посочените основни рискове при изпълнение на поръчката, а именно:
- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;
- закъснение поради непълноти и неточности в проекта;
- риск от забавяне изпълнението на строителството, поради лоши климатични условия;
- забавяне в доставките на материали и изделия.
4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

В предложената организация на персонала и дейностите по изпълнение на строителството за изпълнение на поръчката, участникът предвижда сформирането на екип от следните лица: управител – пряко отговорен пред възложителя за качественото изпълнение на поръчката; технически ръководител – пряко отговорен пред управителя за изпълнение на поръчката, за качеството на влаганите материали, спазване графика за изпълнение на видовете работи; строителни работници – подчинени и пряко отговорни пред техническия ръководител. Средно списъчният брой работници на строителната площадка е 10, от които: 7 стр. работника, 1 бетонджия, 2 дърводелци/кофражисти. В табличен вид участникът е представил отговорностите на екипа по всички видове работи. За изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция №2, участникът е описал дейностите, както и необходимата техника за изпълнение на дейността. Техниката е представена и в табличен вид, като е разпределена за всяка дейност. Отчетена е технологичната последователност на предвидените строителни работи, като участникът е посочил, че не се налага технологично време за изчакване на отделните видове работи, тъй като строителните работи не са в зависимост, изискваща изчакване, изпълняваната подпорна стена е оградна и не се предвижда изпълнение на обратен насип, което би предопределила необходимост от технологично време за изчакване за набиране на якост. Представено е описание на мерките за недопускане и преодоляване на дефинираните от възложителя рискове.

Участникът е посочил и организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да е описал като вид, обхват и съдържание и е обосновал, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката – изготвяне на чек-листове за изпълнение на всеки вид строителна дейност, с които ще бъдат запознати всички строителни работници и така ще се сведе до минимум времето необходимо за ежедневна организация на работната ръка. Чек листовете ще бъдат на разположение на обекта и така във всеки един момент ще могат да се отчетат изискванията, които се спазват и тези, които към момента поради неспазването им могат да създадат предпоставки за забавяне на изпълнението.

Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника **„ЮГСТРОЙ" ООД**, гореописаното и на методиката за оценка на офертите, **комисията единодушно определи оценка по под-показател $ТО_1$ «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството» - 70 точки.**

Оценка по под-показател $ТО_2$ „Срок за изпълнение на обществената поръчка"

Предложеният от участникът срок за изпълнение на обществената поръчка е 9 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта.

Съгласно заложената формула в методиката за оценка на офертите по **под-показател $ТО_2$ „Срок за изпълнение на обществената поръчка", участникът „ЮГСТРОЙ" ООД получава 30 точки.**

Съгласно заложената формула в методиката за оценка на офертите по **показател «Техническа оценка" (ТО),**

$$ТО_N = ТО_1 + ТО_2$$

участникът „ЮГСТРОЙ" ООД получава:

ТО = 70 + 30
ТО = 100 точки

Обособена позиция №3 – „СМР по изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, в централна градска част, гр.Златоград"

Техническа оценка (ТО) на офертата на участника „ХЕФЕСТ" ООД

Оценка по под-показател $ТО_1$ «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството»

За участника „ХЕФЕСТ" ООД се установи следната хипотеза от методиката за оценка: *Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:*

- участникът е предложил организация на персонала – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, посочил е как се разпределят задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените дейности, съставляващи предмет на поръчката и график на работната ръка.

Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството, при която са налични <u>три от следните обстоятелства</u>:

1. За всеки отделен вид строителни работи е дефинирано необходимото техническо оборудване, като е посочено и разпределението му по всички видове строителни работи;

2. Посочени са видовете строителни работи, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, технологично време за изчакване между отделните видове работи, изцяло съобразени с технологичните норми.

3. Посочени са мерки за управление и преодоляване на всеки един от посочените основни рискове при изпълнение на поръчката, а именно:

- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;

- закъснение поради непълноти и неточности в проекта;

- риск от забавяне изпълнението на строителството, поради лоши климатични условия;

- забавяне в доставките на материали и изделия.

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

В предложената организация на персонала и дейностите по изпълнение на строителството за изпълнение на поръчката, участникът предвижда сформирането на екип от следните лица: технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, контрол по качеството, геодезист и една бригада, включваща 3 общи работници, 1 монтажник, 2 кофражисти, 2 бетонджии. В табличен вид участникът е представил и необходимата механизация, както и организацията на ресурсите по всяка една дейност.

За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предвижда следните етапи: иницииране – издаване на известие за започване изпълнението на договора, съдържащо указания за правомощия на съответни лица; планиране – определяне на задачите и ресурсите за изпълнение на договора; изпълнение – подготовка на строителна площадка, временно строителство, изпълнение на основни видове работи, включващи изкопи, кофраж, армировка, наливане на бетон, обмазване с битумен грунд на стената и обратен насип, който се трамбова на пластове; приключване – архивиране на наличната документация по изпълнението и при необходимост съставяне на доклад за изпълнение на договора. Представено е описание на мерките за недопускане и преодоляване на дефинираните от възложителя рискове.

Участникът не е предложил други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да е описал като вид, обхват и съдържание и да е обосновал, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „ХЕФЕСТ" ООД, гореописаното и на методиката за оценка на офертите, **комисията единодушно определи оценка по под-показател $ТО_1$ «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството» - <u>50 точки.</u>**

Оценка по под-показател $ТО_2$ „Срок за изпълнение на обществената поръчка"

Предложеният от участникът срок за изпълнение на обществената поръчка е 5 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта.

Съгласно заложената формула в методиката за оценка на офертите по **под-показател $ТО_2$ „Срок за изпълнение на обществената поръчка", участникът „ХЕФЕСТ" ООД получава <u>30 точки</u>.**

Съгласно заложената формула в методиката за оценка на офертите по **показател «Техническа оценка" (ТО),**

$$ТО_N = ТО_1 + ТО_2$$

участникът „ХЕФЕСТ" ООД получава:

ТО = 50 + 30
ТО = 80 точки

Обособена позиция №4 – „Благоустрояване на ул. "Пейо Яворов" гр. Златоград, общ. Златоград"

Техническа оценка (ТО) на офертата на участника „БАРИН АЛП" ЕООД

Оценка по под-показател $ТО_1$ «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството»

За участника „БАРИН АЛП" ЕООД се установи следната хипотеза от методиката за оценка: *Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:*
- участникът е предложил организация на персонала – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, посочил е как се разпределят задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.
- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените дейности, съставляващи предмет на поръчката и график на работната ръка.
Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството, при която са налични три от следните обстоятелства:
1. За всеки отделен вид строителни работи е дефинирано необходимото техническо оборудване, като е посочено и разпределението му по всички видове строителни работи;
2. Посочени са видовете строителни работи, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, технологично време за изчакване между отделните видове работи, изцяло съобразени с технологичните норми.
3. Посочени са мерки за управление и преодоляване на всеки един от посочените основни рискове при изпълнение на поръчката, а именно:
- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;
- закъснение поради непълноти и неточности в проекта;
- риск от забавяне изпълнението на строителството, поради лоши климатични условия;
- забавяне в доставките на материали и изделия.
4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

В предложената организация на персонала и дейностите по изпълнение на строителството за изпълнение на поръчката, участникът предвижда сформирането на екип от следните лица: технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, контрол по качеството, геодезист и пет бригади, всяка от които включва общи работници, монтажник, кофражист, бетонджии. В табличен вид участникът е представил и необходимата механизация, както и организацията на ресурсите по всяка една дейност.

За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предвижда следните етапи: иницииране – издаване на известие за започване изпълнението на договора, съдържащо указания за правомощия на съответни лица; планиране – определяне на задачите и ресурсите за изпълнение на договора; изпълнение – подготовка на строителна площадка, временно строителство, изпълнение на основни видове работи, включващи изкопни работи по битова и дъждовна канализация, полагане на тръбите в един изкоп и изпълняване на пясъчна възглавница; полагане на подложен бетон за всички шахти, преди преминаването на тръбите, а когато шахтата се полага преди тръбите, се оставя отвор, където да бъдат вкарани тръбите, включване в съществуващи колектори, изпълнение на пътни работи; приключване – архивиране на наличната документация по изпълнението и при необходимост съставяне на доклад за изпълнение на договора. Представено е описание на мерките за недопускане и преодоляване на дефинираните от възложителя рискове.

Участникът не е предложил други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да е описал като вид, обхват и съдържание и да е обосновал, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „БАРИН АЛП" ЕООД, гореописаното и на методиката за оценка на офертите, **комисията единодушно определи оценка по**

под-показател $ТО_1$ «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството» - 50 точки.

Оценка по под-показател $ТО_2$ „Срок за изпълнение на обществената поръчка"

Предложеният от участникът срок за изпълнение на обществената поръчка е 11 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта.

Съгласно заложената формула в методиката за оценка на офертите по **под-показател $ТО_2$ „Срок за изпълнение на обществената поръчка", участникът „БАРИН АЛП" ЕООД получава 30 точки.**

Съгласно заложената формула в методиката за оценка на офертите по **показател «Техническа оценка" (ТО),**

$$ТО_N = ТО_1 + ТО_2$$

участникът „БАРИН АЛП" ЕООД получава:

ТО = 50 + 30
ТО = 80 точки

Комисията констатира, че за обособена позиция №1, №2, №3 и №4, разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима, поради разглеждането само на едно ценово предложение от един допуснат участик, отделно за всяка от обособените позиции.

Комисията пристъпи към финансова оценка на ценовите предложения на допуснатите участници, по съответните обособени позиции, съгласно заложената формула в методиката за **„Финансова оценка на офертата" (ФО)** на офертите,

$$ФО_N = \frac{ФО_{min}}{ФО_P} \text{ x } 100,$$

където:

$ФО_N$ е финансовата оценка на предложението на участника N;

$ФО_{min}$ е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС);

$ФО_P$ е предложената от участника цена (в лева, без ДДС).

Обособена позиция №1 – „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград"

„Финансова оценка на офертата" (ФО) на офертата на участника „СТРОИТЕЛ" ЕООД
Предложената от участникът цена за изпълнение на обособената позиция е 16 665,78 лв. без ДДС.
„Финансова оценка на офертата" (ФО) – 100 т.

Обособена позиция №2 – „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с.Ерма река, общ. Златоград"

„Финансова оценка на офертата" (ФО) на офертата на участника „ЮГСТРОЙ" ООД
Предложената от участникът цена за изпълнение на обособената позиция е 12 497,64 лв. без ДДС.
„Финансова оценка на офертата" (ФО) – 100 т.

Обособена позиция №3 – „СМР по изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, в централна градска част, гр.Златоград"

„Финансова оценка на офертата" (ФО) на офертата на участника „ХЕФЕСТ" ООД
Предложената от участникът цена за изпълнение на обособената позиция е 4 139,23 лв. без ДДС.
„Финансова оценка на офертата" (ФО) – 100 т.

Обособена позиция №4 – „Благоустрояване на ул. "Пейо Яворов" гр. Златоград, общ. Златоград"

„Финансова оценка на офертата" (ФО) на офертата на участника „БАРИН АЛП" ЕООД

Предложената от участникът цена за изпълнение на обособената позиция е 35 302,35 лв. без ДДС.

„Финансова оценка на офертата" (ФО) – 100 т.

Комисията извърши и комплексна оценка на офертите по съответните обособени позиции, съобразно методиката за оценка, по формулата $КО_N = ТО_N$ **x 0,60 +** $ФО_N$ **x 0,40**

След прилагането на формулата, комисията получи следните резултати:

Обособена позиция №1 – „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград"

Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД
КО = 80 x 0,60 + 100 x 0,40
КО = 88 точки

Обособена позиция №2 – „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с.Ерма река, общ. Златоград"

Участник „ЮГСТРОЙ" ООД
КО = 100 x 0,60 + 100 x 0,40
КО = 100 точки

Обособена позиция №3 – „СМР по изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, в централна градска част, гр.Златоград"

Участник „ХЕФЕСТ" ООД
КО = 80 x 0,60 + 100 x 0,40
КО = 88 точки

Обособена позиция №4 – „Благоустрояване на ул. "Пейо Яворов" гр. Златоград, общ. Златоград"

Участник „БАРИН АЛП" ЕООД
КО = 80 x 0,60 + 100 x 0,40
КО = 88 точки

На основание извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите и ценовите предложения на допуснатите участници и получената комплексна оценка и на основание чл. 192 от ЗОП, комисията класира допуснатите участници по обособени позиции, както следва:

По Обособена позиция №1 – „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград"

На 1-во място - „СТРОИТЕЛ" ЕООД

По Обособена позиция №2 – „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с.Ерма река, общ. Златоград"

На 1-во място - „ЮГСТРОЙ" ООД

По Обособена позиция №3 – „СМР по изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, в централна градска част, гр.Златоград"

На 1-во място - „ХЕФЕСТ" ООД

По Обособена позиция №4 – „Благоустрояване на ул. "Пейо Яворов" гр. Златоград, общ. Златоград"

На 1-во място - „БАРИН АЛП" ЕООД

Предлагаме за изпълнители на поръчката, по обособените позиции, да бъдат избрани класираните на първо място участници, а именно:

По Обособена позиция №1 – „Разширение и благоустрояване на гробищен парк гр. Златоград, общ. Златоград" - „СТРОИТЕЛ" ЕООД

По Обособена позиция №2 – „Разширение и благоустрояване на гробищен терен, с.Ерма река, общ. Златоград" - „ЮГСТРОЙ" ООД

По Обособена позиция №3 – „СМР по изграждане на бетонов парапет върху подпорна стена в кв. 72, в централна градска част, гр.Златоград" - „ХЕФЕСТ" ООД

По Обособена позиция №4 – „Благоустрояване на ул. "Пейо Яворов" гр. Златоград, общ. Златоград" - „БАРИН АЛП" ЕООД

Заличено на основание чл. 2 ал. 3 ЗЗЛД

Председател: инж. Цветелина Бодурова

Членове: 1. Асен Черешаров – .....

2. Иванка Сувариева – .....

Настоящият протокол се състави и подписа на 01.09.2016 г.

Протоколът, ведно с приложенията към него, както и цялата документация по процедурата е предадена на възложителя на 02.09. 2016 г.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград

Зал. на осн. чл. 2 ал. 3 ЗЗЛД

За кмет:
*Зам.-кмет **Елмира Угорлиева-Пехливанова***
Заповед за заместване №307/29.08.2016 г.



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Предмет на процедурата

ОБУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ЗЛАТОГРАД, ГРОБИЩЕН ТЕРЕН С. ЕРМА РЕКА, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР. ЗЛАТОГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ ПАРАПЕТ ВЪРХУ ПОДПОРНА СТЕНА В КВ. 72, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД"

процедурата:обява
та
08.2016 г.

наименование на участника	лице, представляващо участника	бележки законен представител или пълномощник	дата	подпис
ерен АМ - Е ООД	Красимира Балчева	Красимира Т. Балчева пълномощник	01.09.	

Председател на комисията: .....
Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Член: .....
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Член: .....
Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД