П Р О Т О К О Л – I-ва част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №386 от 08.12.2017 г. на кмета на Община Златоград, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», открита с Решение №351/09.11.2017г. на кмета на Община Златоград.

Комисията проведе своето заседание в заседателна зала, находяща се на втория етаж на административната сграда на община Златоград, на адрес: гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" №1.

	ДАТА	**ЧАС**
Краен срок за подаване на оферти	07.12.2017 г.	17:30
Отваряне на офертите	08.12.2017 г.	10:30

2. Членове на комисията

Членове на комисията:

Име	
Председател инж. Цветелина Бодурова	- гл. експерт ОП
Членове:	
Асен Черешаров	- юрисконсулт, той и публичен изпълнител
инж. Юли Хаджийски	- Гл. инженер
Севдалин Хаджиев	- гл. специалист ИК
Невена Атанасова	- гл. специалист ИК и УТ

Комисията заседава в основния си състав.

Председателят на комисията откри заседанието в 10:30 часа, като запозна членовете на Комисията със съдържанието на входящ регистър на офертите относно участниците, подали оферти за участие в процедурата.

След запознаване със съдържанието на регистъра с постъпилите оферти, присъстващите членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На заседанието присъства представител на участник в процедурата, съгласно присъствен списък, неразделна част от настоящият протокол.

Комисията обяви, че са получени следните оферти в установения в Обявлението срок:

Оферта №	**Име на участника в процедурата**	**Дата и час на получаване**
1	„ПАНОВ" ЕООД	07.12.2017г. 11:27 ч.
2	„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД	07.12.2017г. 12:07 ч.

Оферта №	Име на участника в процедурата	Дата и час на получаване
3	„ДЮЛГЕР" ООД	07.12.2017г. 14:33 ч.
4	„СТРОИТЕЛ" ЕООД	07.12.2017г. 14:49 ч.
5	„ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД	07.12.2017г. 15:28 ч.

Комисията започна отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.

Оферта №1: „ПАНОВ" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата.

2. Председателят на комисията отвори опаковката, като при отварянето й бе засегнат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». В присъствието на представител на участник, председателят на комисията, облепи с тиксо засегнатия участък. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отказ, пликът не бе подписан от представител на участник в процедурата. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №2: „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Пликът бе подписан от представителя на „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №3: „ДЮЛГЕР" ООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Пликът бе подписан от представителя на „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №4: „СТРОИТЕЛ" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Удостоверения за вписване в „Централен проф. регистър на строителите" към Камарата на строителите в България; Удостоверения за добро изпълнение – 4 бр.; Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Пликът бе подписан от представителя на „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №5: „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 2 бр.; Декларация по чл. 102 от ЗОП; Удостоверения за вписване в „Централен проф. регистър на строителите" към Камарата на строителите в България; Сертификат БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007; Референция; Удостоверение за добро изпълнение – 2 бр.; Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отсъствие на други представители на участници в процедурата, плик с надпис «Предлагани ценови параметри» не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Поради отсъствие на други представители на участници в процедурата, предложението за изпълнение на обществената поръчка не бе подписано от представител на участник в процедурата.

С извършване на горните действия в 11:20 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Председателят на комисията закри заседанието.

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, личните им данни да не бъдат заличавани при публикуване на настоящият протокол и всики документи, неразделна част от него, в профила на купувача на Община Златоград.


Настоящият протокол се състави и подписа на 08.12.2017г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова
Членове:
Асен Черешаров

инж. Юли Хаджийски

Севдалин Хаджиев

Невена Атанасова



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

«ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД»

ид на процедурата: публично състезание	
ешение за откриване	
№	Дата
51	09.11.2017г.

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис
	Инфраструктура ЕООД	Младен Стоянов	управител	08.12.2017	Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Председател на комисията: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

П Р О Т О К О Л II-ра част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №386 от 08.12.2017 г. на кмета на Община Златоград, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», открита с Решение №351/09.11.2017г. на кмета на Община Златоград.

Председател: инж. Цветелина Бодурова – Гл. експерт Обществени поръчки
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, той и публичен изпълнител
2. инж. Юли Хаджийски – Гл. инженер
3. Севдалин Хаджиев - Гл. специалист Инвеститорски контрол
4. Невена Атанасова – Гл. специалист Инвеститорски контрол и устройство на територията

В периода от 24.01.2018г. до 25.01.2018г. комисията в горепосоченият състав, продължи работа при закрити врати.

Комисията извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество, пълнота и съдържание за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира:

Оферта №	**Име на участника в процедурата**	**Наличие/липса, редовност/нередовност, съответствие/несъответствие и пълнота/непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор**
1	„ПАНОВ" ЕООД	Комисията констатира: ➢ в представения ЕЕДОП за участника „ПАНОВ" ЕООД: - в част I не е идентифицирана поръчката, за която се подава ЕЕДОП, чрез посочване например на препратка към публикация на национално равнище – Уникален номер в АОП 00183-2017-0004; - в част I, поле «Референтен номер на досието ….» е попълнено, а възложителя не е определял референтен номер; - в част VI: Заключителни положения, в последния абзац, е посочен Уникален номер на преписка в АОП 00183-2017-0099, а номера на преписката е 00183-2017-0004.
2	„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД	Комисията констатира: ➢ в представения ЕЕДОП за участника „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД : - в част I не е идентифицирана поръчката, за която се подава ЕЕДОП, чрез посочване например на препратка към публикация на национално равнище – Уникален номер в АОП 00183-2017-0004.

3	„ДЮЛГЕР" ООД	Комисията констатира: ➢ в представеният ЕЕДОП за участника „ДЮЛГЕР" ООД: - в част I не е идентифицирана поръчката, за която се подава ЕЕДОП, чрез посочване например на препратка към публикация на национално равнище – Уникален номер в АОП 00183-2017-0004.
4	„СТРОИТЕЛ" ЕООД	Комисията констатира: ➢ Не са налице липси и/или нередовности и/или несъответствия и/или непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
5	„ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД	Комисията констатира: ➢ в представеният ЕЕДОП за участника „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД: - в част II „Информация за икономическия оператор", Раздел А: „Информация за икономическия оператор" в поле *„Форма на участие"* е посочено, че икономическия оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори, като в следващото поле, за буква а) е посочено „Ръководене и изпълнение на всички строително-монтажни работи", за буква б) „СТРОЙКОМ" ЕООД – отдаване под наем на механизация" и буква в) не е попълнена. Видно от така представената информация и останалите приложени документи и информация, за изпълнение на поръчката участникът „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД не участва в процедурата заедно с други икономически оператори, а ще използва чужд капацитет. Информация във *„Форма на участие"* се попълва от участниците, само когато са част от група, консорциум, съвместно предприятие или друго, в съответствие с указанията в ЕЕДОП. Доколкото офертата е представена от „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД, и „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД не участва в процедурата заедно с други икономически оператори то в полето следва да се попълни „Не", и следващото поле да не се попълва; - в част II „Информация за икономическия оператор", Раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор" не е попълнено представителството и всички полета са оставени празни; ➢ в представеният ЕЕДОП за „СТРОЙКОМ" ЕООД: - в част II „Информация за икономическия оператор", Раздел А: „Информация за икономическия оператор" в поле *„Форма на участие"* е посочено, че икономическия оператор участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори, като в следващото поле, за

		буква а) е посочено „Отдаване под наем на механизация", за буква б) „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД и буква в) не е попълнена. Видно от така представената информация и останалите приложени документи и информация, за изпълнение на поръчката „СТРОЙКОМ" ЕООД предоставя свой капацитет на участника, за изпълнение предмета на поръчаката. Информация във *„Форма на участие"* се попълва от участниците, само когато са част от група, консорциум, съвместно предприятие или друго, в съответствие с указанията в ЕЕДОП. Доколкото офертата е представена от „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД, и „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД не участва в процедурата заедно с други икономически оператори то в полето следва да се попълни „Не", и следващото поле да не се попълва; - в част II „Информация за икономическия оператор", Раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор" не е попълнено представителството и всички полета са оставени празни; - в част IV „Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, поле 9) не е предоставена информация относно капацитета, който се предоставя.

Предвид горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, а именно: „ПАНОВ" ЕООД, „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД, „ДЮЛГЕР" ООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД, следва да представят, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящият протокол, на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Информацията и документите, които участниците следва допълнително да представят се подават всеки работен ден до 17:30 ч. в Деловодството в сградата на Община Златоград, ул. "Стефан Стамболов" №1 в запечатан непрозрачен плик с надпис „Допълнителни документи за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», от участник ..... *(изписва си наименованието на участника)*. За подадените допълнителни документи на участника се дава входящ номер.

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, личните им данни да не бъдат заличавани при публикуване на настоящият протокол и всики документи, неразделна част от него, в профила на купувача на Община Златоград.

Настоящият протокол може да бъде изпратен на участниците в процедурата на посочен от тях имейл чрез електронната поща на председателя на комисията – mtsvetelina@gmail.com.


Протоколът се състави и подписа на 25.01.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова
Членове:
Асен Черешаров

инж. Юли Хаджийски

Севдалин Хаджиев

Невена Атанасова



П Р О Т О К О Л Ш-та част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №386 от 08.12.2017 г. на кмета на Община Златоград, (изменена със Заповед №39 от 12.02.2018г. за удължаване срока на работа на комисията), за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», открита с Решение №351/09.11.2017г. на кмета на Община Златоград.

Председател: инж. Цветелина Бодурова – Гл. експерт Обществени поръчки
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, той и публичен изпълнител
2. инж. Юли Хаджийски – Гл. инженер
3. Севдалин Хаджиев - Гл. специалист Инвеститорски контрол
4. Невена Атанасова – Гл. специалист Инвеститорски контрол и устройство на територията

Протокол – II-ра част бе изпратен на „ПАНОВ" ЕООД, „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД, „ДЮЛГЕР" ООД, „СТРОИТЕЛ" ЕООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД на посочен от участниците e-mail на 25.01.2018 г., чрез електронната поща на председателя на комисията – mtsvetelina@gmail.com и е потвърдено получаването му от „ПАНОВ" ЕООД, „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД, „СТРОИТЕЛ" ЕООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД на 25.01.2018 г., а от „ДЮЛГЕР" ООД на 26.01.2018г.

В рамките на срока, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, а именно до 5 работни дни от получаване на протокола, за предоставяне на нов ЕЕДОП и/или други документи и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, документи от следните Участници:

Вх. №	Дата и час	Участник
1	29.01.2018 г. – 10:03 ч.	„ПАНОВ" ЕООД
2	29.01.2018 г. – 11:04 ч.	„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД
3	30.01.2018 г. – 10:47 ч.	„ДЮЛГЕР" ООД
4	31.01.2018 г. – 14:04 ч.	„ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД

В периода от 06.02.2018г. до 22.02.2018г. комисията, в горепосоченият състав, пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, разглеждане и проверка на технически предложения на допуснатите участници, както и оценка по техническите показатели, съгласно методиката за оценка на офертите.

Комисията констатира следното:

Участник „ПАНОВ" ЕООД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил коректно попълнен нов ЕЕДОП, с вписана изискуемата информация в посочените части, с изключение на идентифициране на поръчката в част I, чрез посочване например на препратка към публикация на национално равнище – Уникален номер в АОП 00183-2017-0004.

Участник „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил нов ЕЕДОП, с

вписана изискуемата информация в посочените части.

Участник „ДЮЛГЕР" ООД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил нов ЕЕДОП, с вписана изискуемата информация в посочените части.

Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил нов ЕЕДОП за участника „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД, нов ЕЕДОП за „СТРОЙКОМ" ЕООД, с вписана изискуемата информация в посочените части и копие на договор за наем на механизация между „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД и „СТРОЙКОМ" ЕООД.

След извършена проверка, отнасяща се до съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи:

Участник „ПАНОВ" ЕООД- отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД- отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „ДЮЛГЕР" ООД- отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД- отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД- отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

С ОГЛЕД НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

Участник „ПАНОВ" ЕООД
Участник „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД
Участник „ДЮЛГЕР" ООД
Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД
Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест в Комплексната оценка
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РП)	100	40%

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ (СС)	100	20%
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Ц)	100	40%

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РП)

Участникът трябва да представи Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи. В тази част от офертата си следва да опише технологичния подход, който планира да приложи, за да постигне или надгради изискванията, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Работната програма следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички строително - монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Когато участникът предлага паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

В случай, че Участник не представи Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи, и/или тя не е в описания по-горе обхват, същият ще бъде отстранен.

Скалата за оценка на показателя е четиристепенна –5, 35, 65 или 100 точки. В таблицата по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 5, 35, 65 или 100 точки.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следният метод за формиране на оценка:

Критерии	**Оценка (точки)**
Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата и местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия. При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства: - безопасност за учащите се; - оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството; - ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение; - ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).	**100**

Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия. При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за три от изброените обстоятелства: - безопасност за учащите се; - оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството; - ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение; - ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).	**65**
Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия. При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за две от изброените обстоятелства: - безопасност за учащите се; - оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството; - ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение; - ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).	**35**
Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия. При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за едно от изброените обстоятелства: - безопасност за учащите се; - оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството; - ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение; - ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).	**5**

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СС)

Изчислява се по формулата:

СС = (ССmin / ССi) x 100 = ... (брой точки)

Където:

- **ССi** е срокът за изпълнение на строително-монтажни работи в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник;

- **ССmin** е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на строително-монтажни работи.

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Ц)

Изчислява се по формулата:

Ц = (Цmin / Цi) x 100 = ... (брой точки)

Където:

- **Цi** е предложената цена в лева без ДДС съгласно ценовото предложение на съответния участник;
- **Цmin** е цената от ценовото предложение на участник, предложил минималната цена в лева без ДДС.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

$$КО_N = РП_N \times 0{,}40 + СС_N \times 0{,}20 + Ц_N \times 0{,}40$$

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на $КО_N$ е 100 точки.

Участникът, получил най-висока комплексна оценка се определя за изпълнител.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на технически предложения, на допуснатите участници, относно тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Кратко описание на техническото предложение на участника „ПАНОВ" ЕООД
Представено е Техническо предложение съдържащо:
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи и линеен график за изпълнение на дейностите;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „ПАНОВ" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
При изпълнение предмета на обществената поръчка ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.
Поръчката с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД» е готов да изпълни в срок от 30 календарни дни (словом: тридесет календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка за обекта.
Участникът предлага гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, които са равни на гаранционните срокове, предвидени в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Ангажира се да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни работи.

Съдържание на предложената работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи:
- Организация и ангажименти за изпълнение на поръчката;
- Обосновка за готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Технологична последователност на строителните процеси:
- Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката – I етап – подготвителни работи; II етап - Същинско строителство и III етап – Приключване и демобилизация;
- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
- Организация и подход на изпълнение – в подготвителния период и на основното строителство; В табличен вид са представени предвидените човешки ресурси и механизация;
- Предложение за използване на методи и техники на работа допринасящи за постигане целите на договора и очакваните резултати.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от „ПАНОВ" ЕООД не съответства на предварително обявените условия, разписани в Раздел VII Критерий за възлагане на поръчката и в т. 6 от Раздел X Съдържание на офертата и са налице условия водещи до отстраняване на участника.

Съгласно одобрената методика за комплексната оценка на офертите, част от документацията за възлагане на обществената поръчка:

« ……

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РП)

Участникът трябва да представи Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи. В тази част от офертата си следва да опише технологичния подход, който планира да приложи, за да постигне или надгради изискванията, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Работната програма следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички строително - монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Когато участникът предлага паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.
В случай, че Участник не представи Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи, и/или тя не е в описания по-горе обхват, същият ще бъде отстранен.
Съгласно т. 6 от Раздел X Съдържание на офертата – *„ ……* ***Ако в представеното от участника Техническо предложение*** *не е попълнен който и да е елемент и/или* ***някоя част не е разработена конкретно за настоящата обществена поръчка****, и/или е преповторена общо и бланкетно техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект* ***участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка*** *……".*

Комисията констатира:
- в техническото си предложение, в част Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи, участникът е посочил:

- ***«За закрити складове на материали и дребен инвентар ще се използват фургоните, а след изграждане на сутерена – и помещения в него»*** (стр. 47);
- *„За да бъде постигната крайната цел е необходимо: ……..* ***Познаване на специфичните изисквания на ОПРР 2014-2020"*** (стр. 111);
- *„**Отворите в подовете и асансьорните шахти** се обезопасяват с парапети и прегради"* (стр. 114);
- *„**Строителните отпадъци се събират и спускат с подемник**, с въжета или чрез изсипване в затворен улей. **Забранено е пускането им чрез изсипване от етажите**."* (стр. 115).

Предметът на настоящата поръчка е «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», като се предвижда изпълнение на настилка, ограда, осветителна и озвучителна инсталация, доставка и монтаж на оборудване за площадката. В предмета на поръчката не са включени за изпълнение дейности касаещи изграждане на сгради. Не е нужно познаване на специфичните изисквания на ОПРР 2014-202 год., тъй като обществената поръчка не е във връзка с програма, финансирана със средства от Европейския съюз.

Горното налага извода, че техническото предложение, представено от „ПАНОВ" ЕООД, не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което по-нататъшното разглеждане на офертата на участника е безпредметно.

Кратко описание на техническото предложение на участника „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД

Представено е Техническо предложение съдържащо:
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи, декларации за съответствие и технически и функционални характеристики на следните изделия – синтетична тревна настилка с височина 22 мм, синтетични каучукови удъропоглъщащи плочи RT0001, люлка CLASSIC SW0008, комбинирано детско съоръжение PS0037, клатушка DUCKLING SR0003 и линеен график;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
При изпълнение предмета на обществената поръчка ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.
Поръчката с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД» е готов да изпълни в срок от 28 календарни дни (словом: двадесет и осем календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка за обекта.
Участникът предлага гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, които са равни на гаранционните срокове, предвидени в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Ангажира се да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни работи.

Съдържание на предложената работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи:

- Предмет на поръчката – участникът е направил описание на изделията които ще бъдат доставени и монтирани на площадката, както и вида на настилките; Представени са и снимки на текущото състояние на обекта.
- Планиран технологичен подход, за постигане изискванията, посочени от възложителя в техническата спецификация – представена е механизацията, която ще бъде използвана, както и необходимите експерти и техните задачи и отговорности;
- Дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, съобразени със: спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности и атмосферните условия – представени са три етапа на работа – Етап подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, Етап изпълнение на СМР, Етап завършване на строителството и издаване разрешение за ползване.
- Описание на основните видове работи. В табличен вид за всяка от изпълняваните дейности е представено влиянието на атмосферните условия за изпълнението на дейността.
- Технологична последователност и взаимна обвързаност на СМР. Продължителност. Необходимост от подготвителни дейности.
- Паралелно изпълнение на две или повече дейности, организация на процесите, оборудването и работната ръка съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР.
- Използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за:
  - безопасност за учащите се;
  - оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството;
  - ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение;
  - ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

При направената проверка комисията установи, че в приложение „Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи", част от Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, участникът е посочил: *«Тартанова настилка за терена за фитнес на открито и детска площадка с алеи и съответните оборудвания и настилки се произвежда от нашата фирма „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД.»*. Участникът е посочил, че оборудването за площадката ще бъде доставено съгласно ТС. Приложени са и декларации за съответствие и технически и функционални характеристики на следните изделия – синтетична тревна настилка с височина 22 мм, синтетични каучукови удъропоглъщащи плочи RT0001, люлка CLASSIC SW0008, комбинирано детско съоръжение PS0037, клатушка DUCKLING SR0003.

От така представената информация, за комисията не е ясно, дали при изпълнение на обществената поръчка, ще се доставят и монтират изделията – производство на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД, за които са представени, в техническото предложение на участника, декларации за съответствие и технически и функционални характеристики.

Съобразявайки това, комисията взе решение на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, да поиска разяснение относно гореописаното. Разяснението следва да бъде представено в деловодството на Община Златоград до 17:30 на 13.02.2018г.

С писмо с изх. №53-00-86/09.02.2018г., от страна на председателя на комисията, бе изпратено искане за разяснение към участника.

Кратко описание на техническото предложение на участника „ДЮЛГЕР" ООД

Представено е Техническо предложение съдържащо:
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи и линеен график;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участник „ДЮЛГЕР" ООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
При изпълнение предмета на обществената поръчка ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.
Поръчката с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД» е готов да изпълни в срок от 45 календарни дни (словом: четиридесет и пет календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка за обекта.
Участникът предлага гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, които са равни на гаранционните срокове, предвидени в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Ангажира се да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни работи.

Съдържание на предложената работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи:
-Обхват и цели на поръчката;
- Организация на изпълнението;
- Основни положения при строителството;
- Технология на изпълнение, технологична последователност и взаимообвързаност, ресурси и организация на паралелно изпълнение, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейностите, без това да повлияе на занижаване на качеството;
- Мерки за безопасността на учащите, училищния персонал и ползвателите на училищната сграда при съвместяване със строителните дейности;
- Мерки относно шумово замърсяване и опазване на околната среда и въздуха при съвместяване със строителните дейности.
При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от „ДЮЛГЕР" ООД съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

Кратко описание на техническото предложение на участника „СТРОИТЕЛ" ЕООД
Представено е Техническо предложение съдържащо:
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи и линеен график;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
При изпълнение предмета на обществената поръчка ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.
Поръчката с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ

НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД» е готов да изпълни в срок от 35 календарни дни (словом: тридесет и пет календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка за обекта.
Участникът предлага гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, които са равни на гаранционните срокове, предвидени в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Ангажира се да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни работи.

Съдържание на предложената работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи:
- Обща информация за обекта;
- Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката;
- Оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на качеството;
- Ограничаване на шумовото замърсяване в района на изпълнение и замърсяването на околната среда и въздух;
- Други организационни мерки, които ще повишат качеството на изпълнение на поръчката.
При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от „СТРОИТЕЛ" ЕООД съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

Кратко описание на техническото предложение на участника „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД
Представено е Техническо предложение съдържащо:
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо Подход и програма за изпълнение, линеен график за изпълнение на дейностите и диаграма на работната ръка;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
При изпълнение предмета на обществената поръчка ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.
Поръчката с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД» е готов да изпълни в срок от 40 календарни дни (словом: четиридесет календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка за обекта.
Участникът предлага гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, които са равни на гаранционните срокове, предвидени в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Ангажира се да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от него строителни и монтажни работи.

Съдържание на предложеният Подход и програма за изпълнение:
- Обхват на строително-монтажните работи и технологично решение;
- Етапи на изпълнение на поръчката- I етап – подготвителни дейности и организация по започване на строителството, II етап – изпълнение на СМР, III етап – предаване на строежа;

IV етап – гаранционно обслужване.
- Изисквания и сигурност;
- Организация на ресурсите – доставка на материалите, избор на механизация, ръководни, технически лица и квалифицирани работници при изпълнение на обекта;
- Описание на организацията за контрол на качеството и вътрешни норми за осигуряване на качеството;
- Описание на организацията за безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност;
- Описание на организацията за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните дейности.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД не съответства на предварително обявените условия, разписани в Раздел VII Критерий за възлагане на поръчката и в т. 6 от Раздел X Съдържание на офертата и са налице условия водещи до отстраняване на участника.

Съгласно одобрената методика за комплексната оценка на офертите, част от документацията за възлагане на обществената поръчка:

« ……

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Участникът трябва да представи Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи. В тази част от офертата си следва да опише технологичния подход, който планира да приложи, за да постигне или надгради изискванията, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Работната програма следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. ***Всички строително - монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност*** *и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Когато участникът предлага паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.»*

Съгласно т. 6 от Раздел X Съдържание на офертата – *„Установяването на технологична несъвместимост и/или* ***неправилна последователност на изпълняваните строителни операции е основание за отстраняване участника от процедурата****. Ако направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не съдържа някои от задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.".*

Комисията констатира, че:

- В представеното описание на последователността на изпълнение на поръчката, от Подход и програма за изпълнение, и в приложеният, към техническото предложение линеен времеви график за изпълнение и етапност на работата, участникът е посочил, че строителните дейности по изпълнение на настилката ще започнат с полагане на трошен камък /транбован чакъл/ (от 5-ти до 6-ти ден), след което ще се изпълни монтаж на армировка за бетонова настилка (от 7-ми до 8-ми ден), полагането на бетон В20 за настилката ще извърши непосредствено след монтажът на армировката (от 8-ми до 12-ти ден), и след тяхното приключване, ще се пристъпи към изпълнение на дейностите по полагане на геотекстил (от 27-ми до 30-ти ден).

Видно от чертеж: Частичен разрез на ограда, част: Архитектурна, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка, дейностите по полагане на геотекстил следва да изпреварят полагането на бетон В20 за настилката.

От така описаната последователност и така представения линеен график, комисията намира, че участникът не е спазил технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КС.

Горното налага извода, че техническото предложение, представено от „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД, не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което по-нататъшното разглеждане на офертата на участника е безпредметно.

В следствие на допусната техническа грешка, на 08.02.2018г. е публикувано, в профила на купувача, съобщение с изх. №53-00-84/08.02.2018г., за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници. Същото е изпратено и до всички участници в процедурата, за което е получено потвърждение от тяхна страна. На 09.02.2018г., с изх. №53-00-85/09.02.2018г., е публикувано, в профила на купувача съобщение за отмяна на дата и час за отваряне на ценовите предложения, което е изпратено и на участниците и същото е потвърдено.

В рамките на срока, поставен от комисията, а именно: 13.02.2018г. - 17:30 часа, е представен запечатан, непрозрачен плик от участника „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД с вх. № 53-00-88/13.02.2018г.

Комисията пристъпи към разглеждане на представеното разяснение.

Участникът декларира, че при изпълнение на обществена поръчка с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», открита с Решение №351/09.11.2017г. на кмета на Община Златоград, ще произведе и монтира изделията, за които е представил декларации за съответствие и технически и функционални характеристики.

От техническото предложение на участника и така депозираното разяснение се извежда извод, за това, че на площадката ще бъдат монтирани изделията, за които са представени декларации за съответствие и технически и функционални характеристики, а именно: синтетична тревна настилка с височина 22 мм, синтетични каучукови удъропоглъщащи плочи RT0001, люлка CLASSIC SW0008, комбинирано детско съоръжение PS0037, клатушка DUCKLING SR0003.

Комисията констатира следното несъответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя:

В техническата спецификация, възложителят е посочил:

„ ... ...

35	***Люлка тип махало – двойна*** *Многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи, гладки. Монтират се посредством мет обков,осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез метална верига и е съгластно БДС или еквивалент, седалки полиетилен в висока плътност, олекутени. Конструкцията на загряждащите елементи на седалките е алуминиева тръба с каучуково покритие.*	*Бр*	*1*	*Възрастува група 3-12г.**максимална височина на свободно падане 100см.** Стандарт БДС EN 71-8 или еквивалент. За конструкциите на с-та EN 1176-2 или еквивалент.*

……»

В представената декларация за технически и функционални характеристики на **люлка CLASSIC SW0008**, от техническото предложение на участника „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД (потвърдено с даденото разяснение, че **същата ще бъде монтирана на площадката**), е посочена **височина на падане: 1.60 м.**

В документацията за възлагане на обществената поръчка, т. 6 от Раздел X Съдържание на офертата, Възложителят е посочил: *«**Ако направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация** или не съдържа някои от задължителните части, **ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата**.»*

Горното налага извода, че офертата, представена от „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД, не отговаря на условията, поставени от Възложителя в документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което по-нататъшното разглеждане на офертата на участника е безпредметно.

С ОГЛЕД НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

- **Участник „ПАНОВ" ЕООД** - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
- **Участник „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД** - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради това, че офертата на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
- **Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД** - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

Участник „ДЮЛГЕР" ООД
Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници по показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест в Комплексната оценка
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РП)	100	40%
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ (СС)	100	20%

- **Участник „ДЮЛГЕР" ООД**

За участника „ДЮЛГЕР" ООД по показател «РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РП)» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: *Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата и местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия. При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства:*

- безопасност за учащите се;

- оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството;

- ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение;

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

Мотиви: Участникът „ДЮЛГЕР" ООД е описал основните, заложени в поръчката дейности, като те са съобразени със спецификата и местоположението на изпълнение и атмосферните условия, а именно: В подготвителните дейности ще се обособят временни приобектови складове: закрит (складов фургон) – за съхраняване на материали, чието качество се влияе от атмосферните условия (съобразно изискванията „за съхранение и запазване на качествата на материала до влагането му"); навес, предназначен за материали, чието качество се влияе от преките слънчеви лъчи и атмосферни води (дъжд, сняг) и открита складова площадка. Ще се изградят предпазни заграждения и ще се монтира предупредителна сигнализация, съгласувано с възложителя ще се оборудва и обозначи място за почистване на автомобилите преди напускане на строителната площадка и др. (стр. 30-31 от офертата). За всяка дейност е описана технологията на изпълнение и необходимите човешки ресурси и механизация (стр. 31 до стр. 46). Представената работна програма е в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като при разработването й са отчетени спецификата и местоположението на строителния обект, близостта до училище, както и очакваните метрологични условия на работа. При реализацията на обекта предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства, а именно:

- за безопасност за учащите се: среща с училищния директор и училищните представителства за уточняване и съгласуване съвместното провеждане на строителните работи и учебните/ежедневни дейности; монитране и обозначаване на охранителна ограда с маркирани места за преминаване през нея; няма да се разрешава струпване на обемни материали, инструменти или техника пред входните точки на оградата/сградата на училището; обезопасяване с PVC лента и определяне на лице от екипа на строителя, което единствено ще организира и следи за безопасното преминаване на неоторизирани лица в този обсег; обезопасяване на проводници, мрежи, съоръжения, които са под ел. напрежение; след приключване на работата с машините и инструментите същите ще бъдат отстранявани

от терена на училището за да не се пречи на ползването на двора/входа на сградата, улицата и прилежащите паркоместа; предложени са и мерки относно достъпа до комунални услуги – ВиК и електроснабдяване.
- за оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството: използване на смесен /поточен/ метод на работа, представляващ съчетание на последователния и паралелния метод; Участникът е псочил, че този метод притежава предимствата и на двата метода и с оглед харектеристиката на обекта – близост до активно използвано училище и разнородния обем СМР в него, приложението на смесения метод, като съчетание на паралелна организация на изпълнение е оптимално. Посочил е, че по този начин се използват максимално характеристиките и местоположението на строителната площадка, като чрез паралелното изпълнение на многоброен вид работи се оптимизират времевите, човешките и материални ресурси и се скъсява срока за изпълнение.
- за ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение: преустановяване изпълнението на СМР, източник на силен шум, в периода 08:00-14:30 в учебни дни; за всяка механизирана операция ще се избират машини и инструменти, които водят до възможно най-ниски емисии на шум. По време на учебния процес ще се избягват удари «метал в метал» особенно при монтажа и работата по оградата; Извършване на редовна профилактична подръжка на всички машини и ел. уреди; Провеждане на шумни процедури далеч от помещенията в които се провеждат занятия; предприемане на периодични контролни замервания на шумовото ниво и преорганизиране на работния или технологичен процесс за намаляване на прекомерно високите нива на шум.
- за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци): отстраняване на строителните отпадъци от обекта по организиран начин и депонирането имв съответствие с действащата нормативна уредба; Строителната площадка ще се поддържа чиста и подредена за недопускане замърсяването на съседните терени и зелени площи; Определяне на зони за паркиране на автомобили и зони за почивка на изпълнителския и ръководен персонал, оборудвани с кошчета за битови отпадъци; Измиване на траспортните средства на определени за това места, укрепване на товарите; МПС няма да работят на празен ход; Поставяне на химически тоалетни.

✓ **Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „ДЮЛГЕР" ООД, гореописаното и на методиката за оценка на офертите, комисията единодушно определи оценка по показател «РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РП)» - 100 точки.**

✓ **За участника „ДЮЛГЕР" ООД по показател «СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СС)», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 77,78 точки.**

➢ **Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД**

За участника „СТРОИТЕЛ" ЕООД по показател «РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РП)» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: *Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата и местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия. При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства:*
- безопасност за учащите се;
- оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството;
- ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение;

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

Мотиви: Участникът „СТРОИТЕЛ" ЕООД е описал основните, заложени в поръчката дейности, като е предвидил три етапа при изграждането на обекта: I етап – подготовка и организация на строителната площадка; II етап – изпълнение на основните строителни монтажни дейности по изграждането на многофункционалната спортна площадка и III етап – довършителни работи. Участникът е посочил, че ще проведе среща с ръководството на училището, на която ще представи организационния план за изпълнение и ще се съобрази с бележките на ръководството, имайки предвид, че строителството ще се изпълнява при режим на учебен процес, като необходимите корекции в плана за организация няма да променят крайния срок за изпълнение на поръчката. Основните количества материали ще бъдат доставени в базата на „Строител" ЕООД и ще се подават на обекта в необходимия етап от строителството. Описана е последователността на изпълнение на основните строителни дейности, с посочване на необходимата механизация и работните звена (човешки ресурс), като по този начин е участникът е гарантирал изпълнението им и същите са съобразени със спецификата местонахождението на обекта, предмет на поръчката, необходимостта от подготвителни дейности и атмосферните условия.

При реализацията на обекта предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства, а именно:

- за безопасност за учащите се: запознаване на ръководството на училището с организационния план за изпълнение на поръчката и съобразяване с техните бележки; посочва, че след отлагане на строителната линия ще започне ограждането на строителната площадка с временна ограда за да бъде ограничен достъпа на ученици до работните площадки, както и външни лица, които не са ангажирани с изграждането на обекта; изготвяне на оценка на риска за специфичните работи от отговорникът по безопасност и здраве.
- за оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството: доставка на над 40% от основните материали още при подготовката и организацията на строителната площадка; добра координация м/у работещите звена; провеждане на оперативки и планиране на работите за всеки следващ ден, както и необходимите материали.
- за ограничаване шумовото замърсяване в района на изпълнение: създаване на организация за изпълнение в най-кратки срокове за видовете дейности генериращи шум – разбиване на асфалтова настилка, изкопни работи, полагане и трамбоване на настилка от чакъл, чрез мобилизиране на механизация, повече работна ръка и работа на удължен работен ден; извършване на доставка и зареждане на работещите с материали в неучебни дни и след приключване на основните учебни занятия; натоварване и извозване на атпадъците ще се извършва в неучебно време с цел да не се пречи на учебните занятия.
- за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци): организиране събирането на строителните отпадъци в отделни контейнери, след приключване на работния ден; поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини и инструменти; недопускане изхвърлянето на масла, греси и течни стр. материали в откритите площи или в контейнерите за комунално сметосъбиране; измиване на пътната настилка, в случай на замърсяване от изпълнителя.

✓ Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „СТРОИТЕЛ" ЕООД, гореописаното и на методиката за оценка на офертите, комисията единодушно определи оценка по показател «РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РП)» - 100 точки.

✓ За участника „СТРОИТЕЛ" ЕООД по показател «СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СС)», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 100 точки.

СЛЕД КАТО ИЗВЪРШИ ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧСЕКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

Участник „ДЮЛГЕР" ООД
Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД

На основание чл. 57 от ППЗОП, комисията взе решение ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 27.02.2018г. в 10:00 ч. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на Община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов" №1, за което участниците да бъдат уведомени, чрез изпращане на съобщение на посочен от тях имейл чрез електронната поща на председателя на комисията – mtsvetelina@gmail.com, както и да бъде публикувано съобщение в профила на купувача.

Настоящият протокол се състави и подписа на 22.02.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова .....
Членове:
Асен Черешаров .....

инж. Юли Хаджийски .....

Севдалин Хаджиев .....

Невена Атанасова .....

П Р О Т О К О Л IV-та част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №386 от 08.12.2017 г. на кмета на Община Златоград, (изменена със Заповед №39 от 12.02.2018г. за удължаване срока на работа на комисията), за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», открита с Решение №351/09.11.2017г. на кмета на Община Златоград.

Председател: инж. Цветелина Бодурова – Гл. експерт Обществени поръчки
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, той и публичен изпълнител
2. инж. Юли Хаджийски – Гл. инженер
3. Севдалин Хаджиев - Гл. специалист Инвеститорски контрол
4. Невена Атанасова – Гл. специалист Инвеститорски контрол и устройство на територията

На 27.02.2018 г. в 10:00 ч. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на Община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов" №1, комисията обяви резултатите от оценяването по показателите, относими към параметри от техническите предложения, след което пристъпи към отваряне на ценовите предложения, на допуснатите участници, съдържащи се в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

На заседанието присъства представител на участник в процедурата, не присъстваха представители на средства за масово осведомяване, съгласно присъствен списък, неразделна част от настоящият протокол.

Участник „ДЮЛГЕР" ООД
Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка.
За изпълнение предмета на обществената поръчка, участникът предлага цена в общ размер на 303 366,28 лв. без включен ДДС.

Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД
Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка.
За изпълнение предмета на обществената поръчка, участникът предлага цена в общ размер на 302 552,62 лв. без включен ДДС.

С извършване на горните действия в 10:15 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, в горепосоченият състав, като пристъпи към разглеждане на отворените ценови предложения за установяване съответствието им с първоначално обявените изисквания на възложителя и установи следното:

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „ДЮЛГЕР" ООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностена количествена сметка, в която са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложената количествена сметка е остойностена коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностена количествена сметка, в която са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложената количествена сметка е остойностена коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима, поради разглеждането само на две ценови предложения от двама допуснати участници.

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, съобразно методиката за оценка, като след прилагане на формулата за изчисляване на точките на допуснатите участниците по показател ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Ц), Комисията получи следните резултати:

Участник „ДЮЛГЕР" ООД
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Ц) – 99,73 т.

Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Ц) – 100 т.

Комисията пристъпи към пресмятане на комплексните оценки на предложенията на участниците, съгласно Методиката за комплексната оценка на офертите.

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

$$КО_N = РП_N \times 0,40 + СС_N \times 0,20 + Ц_N \times 0,40$$

Участник „ДЮЛГЕР" ООД
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 95,45 т.

Участник „СТРОИТЕЛ" ЕООД
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 100 т.

Въз основа на извършеното оценяване на допуснатите оферти по показатели (РП), (СС) и (Ц), и получената Комплексна оценка, комисията класира допуснатите участници, както следва:

На 1-во място - „СТРОИТЕЛ" ЕООД
На 2-ро място - „ДЮЛГЕР" ООД

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение предмета на поръчката, с класирания на първо място участник - „СТРОИТЕЛ" ЕООД.

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, личните им данни да не бъдат заличавани при публикуване на протоколите и всики документи, неразделна част от тях, в профила на купувача на Община Златоград.

Настоящият протокол се състави и подписа на 27.02.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова .....
Членове:

Асен Черешаров .....

инж. Юли Хаджийски .....

Севдалин Хаджиев .....

Невена Атанасова .....

Този протокол се предаде на Възложителя ведно с Протокол – I част от 08.12.2017г., Протокол - II част от 25.01.2018г., Протокол – III част от 22.02.2018г. и приложенията към тях и цялата документация на 27.02..... 2018 год. за преценка за утвърждаването им или връщането им на комисията с писмени указания по реда на чл. 106 от ЗОП.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Утвърждавам гореупоменатите и представени протоколи, ведно с приложенията към тях, на ..27.02.....2018 г., с което приемам работата на комисията.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Връщам представените ми протоколи и приложенията към тях на комисията и давам указания по реда на чл. 106 от ЗОП, които прилагам в отделен документ.

Дата:.....

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

«ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД»

Вид на процедурата: публично състезание	
Решение за откриване	
№	Дата
351	09.11.2017 г.

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис
	Инфраструктурни групи ЕООД	Младен Стоянов	управител и представляващ	27.12.2018	зам. на осн. чл. 2, ал. 3 ЗЗЛД

Председател на комисията: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/