АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00183
Поделение: _____
Изходящ номер: 12-00-383 от дата 21/12/2021
Коментар на възложителя:
Номера на преписката е 00183-2018-0002.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
Община Златоград		000614938	
Пощенски адрес: ул. Стефан Стамболов №1			
Град: Златоград	код NUTS: BG424	Пощенски код: 4980	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Цветелина Бодурова		Телефон: 03071 2551	
Електронна поща: ObA-zlatograd@zlatograd.bg		Факс: 03071 4023	

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.zlatograd.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://zlatograd.bg/aktualno/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/139

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Национална агенция/служба
☒ Регионален или местен орган
☐ Регионална или местна агенция/служба
☐ Публичноправна организация
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги
☐ Отбрана
☐ Обществен ред и сигурност
☐ Околна среда
☐ Икономически и финансови дейности
☐ Здравеопазване
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Социална закрила
☐ Отдих, култура и вероизповедание
☐ Образование
☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
☐ Електрическа енергия
☐ Добив на газ или нефт
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива
☐ Железопътни услуги
☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Пристанищни дейности
☐ Летищни дейности

☐Вода ☐Друга дейност: _____
☐Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒Строителство ☐Доставки ☐Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: 154 от 09/05/2018 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00183-2018-0002(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
„Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград" по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него";
Обособена позиция № 2: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на принадлежностите към него"

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 15 от 24/01/2019 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
☒процедура за възлагане на обществена поръчка
☐рамково споразумение
☐динамична система за доставки
☐квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
„ОДЕСОССТРОЙ" ООД		103591328	
Пощенски адрес:			
ул. Здравец №4			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Аксаково	BG331	9154	BG
Електронна поща:		Телефон:	
odesos_ood@abv.bg		00359 52638541	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		00359 52638540	

Изпълнителят е МСП **Да** ☒ **Не** ☐

Поръчката е възложена на обединение **Да** ☐ **Не** ☒

III.4) При изпълнението участват подизпълнители **Да** ☐ **Не** ☒

Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)

III.5) Предмет на договора
обособена позиция №1 с предмет „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него"

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 20 или дни _____ (от сключване на договора)
или
начална дата _____ дд/мм/гггг
крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:	3365700.82	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☒ Не ☐

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
15/12/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Съдържанието на чл. 5, ал. 1 се изменя както следва: „Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор дейности възлиза общо на 20 (двадесет) месеца, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап	Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор дейности възлиза общо на 20 (двадесет) месеца, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година., но не по-късно от 15.07.2020г., съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3.	Съдържанието на чл. 5, ал. 1 се изменя както следва: „Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор дейности възлиза общо на 20 (двадесет) месеца, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 година, но не по-късно от два месеца преди изтичане срока по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора	чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП

	от него) – Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 година, но не по-късно от два месеца преди изтичане срока по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00465/ 09.01.2018 г., съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3.“		за безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00465/ 09.01.2018 г., съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3.“	
2	Допълнително споразумение №2 към договор 15/24.01.2019 г.: 1.В чл. 2, се добавя ал. 3 със следното съдържание: Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 е максимално и се изплаща до размера на действително изпълнените и приети работи по реда на чл. 8 и приложимите разпоредби на Закона за устройство н територията и подзаконовата нормативна	чл. 2 не съдържа ал.3	Допълнително споразумение №2 към договор 15/24.01.2019 г.: 1.В чл. 2, се добавя ал. 3 със следното съдържание: Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 е максимално и се изплаща до размера на действително изпълнените и приети работи по реда на чл. 8 и приложимите разпоредби на Закона за устройство н територията и подзаконовата нормативна рамка, в т.ч. Наредба №3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на	чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП

рамка, в т.ч. Наредба №3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство то 2.В чл. 2 се добавя ал. 3 със следното съдържание: При формиране на възнагражден ието по чл. 2, ал. 1 се прилагат следните елементи на ценообразува не: - часова ставка за труд - 4,00 лв./час; - допълнителни разходи върху труд - 90 %; - допълнителни разходи върху механизация - 30 %; - доставно - складови разходи - 5 %; - печалба - 10 %;	строителството 2.В чл. 2 се добавя ал. 3 със следното съдържание: При формиране на възнаграждението по чл. 2, ал. 1 се прилагат следните елементи на ценообразуване: - часова ставка за труд - 4,00 лв./час; - допълнителни разходи върху труд - 90 %; - допълнителни разходи върху механизация - 30 %; - доставно - складови разходи - 5 %; - печалба - 10 %;

IV.4) Договорът е изпълнен в срок **Да ☒ Не ☐**

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

_____

_____

_____

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем **Да ☒ Не ☐**

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

_____

_____

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 3321998.99 Валута: BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки **Да** ☐ **Не** ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 21/12/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Мирослав Митков Янчев

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Златоград

Заличено на Основание Чл. 37 от ЗОП