П Р О Т О К О Л I- ва част

по чл. 54, ал.2-ал.7 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 29 май 2020г. от 13.30 ч. в заседателна зала на Община Златоград, в сградата на Община Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ет. 2, се проведе заседание на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции", открита с Решение №149/07.05.2020г. на кмета на Община Златоград, назначена със Заповед № 189/29.05.2020г. на кмета на Община Златоград в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт ОП
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД
2. инж. Светла Букова - гл. експерт Кадастър и регулация

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Председателят на комисията получи представените в процедурата оферти, за което бе съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Комисията започна работа след като получи предствените в процедурата оферти и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието в 13.30 часа, като запозна присъстващите със списъка на участниците, подали оферти в процедурата.

В съответствие с чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по отношение на участниците в процедурата.

Заседанията се проведоха при следния дневен ред:

1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, оповестяване на съдържанието на запечатаните непрозрачни опаковки, проверка за наличието на запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", както и подписване на техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри";
2. Разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя;
3. Разглеждане допуснатите оферти в частта Техническо предложение, проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия;
4. Оценка на офертите по показател: "Работна програма за изпълнение на строителството".

Комисията констатира, че не присъстват представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Съгласно Входящия регистър за обществените поръчки по чл. 48, ал.1 от ППЗОП в определения срок са постъпили 2 оферти.

По точка първа от Дневния ред, комисията пристъпи към отваряне на непрозрачните опаковки, в които са представени офертите, по реда на постъпването им:

Участник с пореден № 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД – подава оферта за обособена позиция № 2 и №7

Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и председателят на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на 2 запечатани плика с надпис "Предлагани ценови параметри". На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за обособена позиция № 2 и №7 и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри".

Участник с пореден № 2 "Пътстройинженеринг" АД – подава оферта за обособена позиция № 2 и №7

Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и председателят на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на 2 запечатани плика с надпис "Предлагани ценови параметри". На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за обособена позиция № 2 и №7 и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри".

С извършване на горните действия, в 14.00 ч., на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

По точка 2 от дневния ред:

Комисията продължи работа като проведе заседание на 18 юни 2020г. и извърши проверка за наличието на всички представени документи по чл. 39, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията констатира следното:

Участник с пореден № 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД – подава оферта за обособена позиция № 2 и №7

Комисията констатира, че не са налице липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи от участника.

Участник с пореден № 2 "Пътстройинженеринг" АД – подава оферта за обособена позиция № 2 и №7

Комисията констатира, че не са налице липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи от участника.

По точка 3 от Дневния ред:

Комисията продължи работа като проведе заседание на 19 юни 2020г. и пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти в частта Техническо предложение и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Комисията взе предвид, че настоящата обществена поръчка е разделена на обособени позиции и съответно съпоставката и оценката по определените от възложителя критерии следва да бъде извършена по отделните обособени позиции. Поради това, комисията

разгледа Техническите предложения на участниците по реда на обособените позиции, за които са подадени.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Участник с пореден № 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Участник с пореден № 2 "Пътстройинженеринг" АД

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

Участник с пореден № 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Участник с пореден № 2 "Пътстройинженеринг" АД

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

По точка 4 от Дневния ред:

Комисията продължи работа като проведе заседание на 29 юни 2020г. и приложи одобрената от Възложителя методика и извърши оценка по Показател 1 – К1 „Работна програма за изпълнение на строителството", съгласно одобрената Методика за комплексна оценка на офертите.

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на Възложителя.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия **оптимално съотношение качество/цена,** който включва следните показатели:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕЖЕСТ
Показател 1- $\mathbf{K_1}$	"Работна програма за изпълнение на строителството"	50 т.
Показател 2- $\mathbf{K_2}$	„Цена"	50 т.

1. Показател 1 – K_1 „Работна програма за изпълнение на строителството" (РП) с максимален брой точки 50, се оценява по следния начин:

„РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО" (K_1) 50 точки
Минимални изисквания към съдържанието на Работната програма за изпълнение на строителството: *Важно!: Ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат разглеждани Технически предложения, които не съдържат*: **Приложение №1 Работна програма.** *(*** В работната програма се описват* основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР, които гарантират качественото им

изпълнение; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда (шум, запрашеност, замърсяване); дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки). Работната програма трябва да съдържа и част "*Управление на риска при изпълнение на строителството*". Възложителят е дефинирал 3 риска, които могат да застрашат и/или да попречат на успешното изпълнение на договора. Това са: • Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия; • Технологични проблеми по време на строителството; • Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране). **Приложение №2 -Линеен график за изпълнение на поръчката -** (Срокове за завършване на отделните СМР по КСС); • Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо); • Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР по КСС; • Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР по КСС. *(Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на различните видове СМР по КСС и да предвижда необходимото технологично време за тяхното изпълнение; следва да отразява необходимата работна ръка, в съответствие с диаграмата на работната ръка за отделните СМР по КСС, както и да отразява необходимата механизация за изпълнение на съответните видове СМР по КСС, съобразно диаграмата на механизацията. Линейният график следва да съответства на работната програма, предложена от участника. Срокът за изпълнение предвиден в линейния график трябва да съответства на срокът за изпълнение на поръчката, предложени от съответния участник).* **Приложение №3 - Диаграма на строителната механизация** **Приложение №4 - Диаграма на работната ръка**	
****Важно*: Комисията ще съпостави Техническото предложението на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.*	
Работна програма, която отговаря на минималните изисквания на Възложителя, но не съдържа надграждащите елементи за получаване на допълнителни точки, **се допуска до следващ етап на оценка** в процедурата, **но не получава точки по този показател.** **Работната програма получава допълнителни точки при наличие на следните надграждащи елементи - ключови обстоятелства, влияещи върху качеството на изпълнение на поръчката:**	
20 точки	Допълнителните 20 т. се поставят при наличие на следното обстоятелство, обосноваващо по-високо качество на техническото предложение: • За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката.
10 точки	Допълнителните 10 т. се поставят при наличие на следното обстоятелство, обосноваващо по-високо качество на техническото предложение: • Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.
Макс. 20 точки	**Управление на риска при изпълнение на строителството**

Възложителят е дефинирал 3 риска, които могат да застрашат и/или да попречат на успешното изпълнение на договора. Това са:

- *Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия;*
- *Технологични проблеми по време на строителството;*
- *Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране).*

20 т. Получават Технически предложения, които в частта за "*Управление на риска при изпълнение на строителството*" отговарят на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, и са съобразени с предмета на поръчката. В тази част от техническото предложение е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта.
- Предлагат се ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

10 т. Получават Технически предложения, които частта за "*Управление на риска при изпълнение на строителството*" отговарят на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, направено е описание на рисковете, като са идентифицирани основните проявления, области и сфери, където може да окаже влияние всеки от описаните рискове. Участникът е предложил мерки за недопускане/предотвратяване настъпването и съответно дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването на всеки един риск, **но е в сила поне едно от следните обстоятелства**:

- Не е оценена степента на въздействие и и/или вероятност за настъпване на рисковете или оценките са формално описани (липса на конкретика и обвързаност със спецификата на обекта);
- Предложените от участника мерки имат формален и/или пожелателен характер (липса на конкретика и обвързаност със спецификата на обекта);
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от рисковете, респ. отстраняване последиците от настъпването му.

Важно!
В частите от Техническото предложение: Работна програма; Линеен график; Диаграма на строителната механизация и Диаграма на работната ръка участникът следва да представи всички свои предложения, които съдържат надграждащи елементи спрямо минималните изисквания на Възложителя и които подлежат на оценка съгласно показателите, обявени от Възложителя.

<u>За целите на настоящата методика:</u>

„Обосновано" означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.

"Качествено изпълнение" - означава изпълнение на СМР, предмет на поръчката, в съответствие с технологичните правила и стандарти, приложими за съответните видове

работи, при което се влагат строителни материали и продукти, които гарантират правилно функциониране и експлоатация на обекта в срок не по-кратък от гаранционните срокове предложени от участника.

"Формален характер" – предложение, което не е насочено към предмета на договора; има общ, бланкетен характер.

"Ефективен" показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Участник с пореден № 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД

По **Показател 1 – K_1 „Работна програма за изпълнение на строителството" – получава 50 точки**, формирани както следва:

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката -*** В техническото си предложение, от стр. 34 до стр. 37, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите които ще бъдат съставяни, както и какви документи ще бъдат приложени към съставените, напр. за „Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, за оформяне на банкети (включително всички свързани с това разходи)" е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, геодезическо замерване, лабораторни проби за уплътнение, декларация за експл. показатели, сертификат за качество, материал – трошен камък и вода, пътни работници – 4 бр., ще се изпълнява с автогрейдер – 1бр., Валяк до 10т. – 1 бр., самосвал – 3 бр. и водоноска – 1 бр.; за „Машинно полагане на неплътна асфалтова смес - 4см, включително всички свързани с това разходи (без полагане на битумния разлив и превоз)" е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество, лабораторни проби за битумно съдържание и зърнометричен състав, за уплътнение, за констриктивна дебелина и нива, геодезическо замерване, материал – неплътна асфалтова смес, пътни работници – 6 бр., асфалтополагач – 1 бр., валяк до 11т. – 1 бр., валяк до 7 т. – 1 бр., валяк пневматичен – 1 бр., водоноска – 1 бр. От стр. 9 до 11, участникът е описал основните материали и техните изисквания.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба -*** В работната си програма, от стр. 37 до стр. 44 участникът е представил плана за доставките на материалите и оборудването като е посочил, че в подготвителния период ще се одобрят и сключат договорите за производство и доставка на основните материали. Ще се осигури ритмичност при доставките. Всяка партида доставени материали ще се защитава пред Възложителя със сертификат за качество и/или протоколи от изпитания. Ще се осъществява входящ контрол, контрол по време на транспортиране и съхранение. Всички проби и

изпитвания ще се извършват в присъствието на Възложителя. Дружеството посочва, че ще положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване. Строителните материали ще се осигуряват в хода на строителството по предварително уточнени количества – инертни материали, асфалтови смеси, бетонни изделия, бетонови смеси. Участникът е описал начина на складиране на посочените материали. Посочено е още, че преди да започне строителството ще бъдат изготвени и представени за съгласуване график за доставките на материалите, заявки за доставка на материалите, с описание на дейностите за които е предназначена конкретната доставка, датата на която ще се извърши доставката, метода на изпитване и контрола при доставката и транспортирането. На стр. 13 от офертата е представена подготовката и осигуряването на автотранспорт, лека и тежка механизация, като е посочено, че в етапа на подготовка на строителството ще се организира временно селище, в което ще се изгради площадка за механизацията и автотранспорта. На обекта ще се организира постоянен контрол който ще следи състоянието/изправността на всички машини, както и те да бъдат чисти. При аварирала техника, тя веднага ще бъде заместена с друга, със същите или подобни мощности, производителност и т.н. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, от работната програма на участника, се обосновава качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***Управление на риска при изпълнение на строителството -*** Комисията констатира, че Участникът е разгледал 3-те риска, които Възложителят е идентифицирал като рискове, които могат да застрашат и/или да попречат на успешното изпълнение на договора.

Разгледани са проявления на рисковете, които са свързани със спецификата на обекта. Предложените мерки за мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването им, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпването им са конкретни и насочени спрямо спецификата на обекта. Например за риск "*Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия*" освен организационните мерки като гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника или оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР, участникът посочва и подписване на договор за абонамент за следене на метеорологичната прогноза, при евентуално закъснение, следствие на продължително лоши климатични условия ще се осигури допълнителна работна ръка, ще се въведе удължено работно време или двусменен режим на работа. Разгледани са проявления на рисковете, които са свързани със спецификата на обекта.

Например, за риск *"Технологични проблеми по време на строителството"* са разгледани проблеми във връзка с некачествени материали – изискване на сертификати за качество, клаузи за неустойки в договорите с доставчиците, спазване на правилата за приемане на материалите, отстраняване на некачествените материали за сметка на дружеството; във връзка с механизацията – провеждане на необходимите инструктажи, съставяне на план за действие и реакция при отказ или авария на строителната механизация и автотранспорта, осигуряване на охрана и сигурност на обектите, осигуряване на допълнително оборудване при евентуална кражба, авария или забавяне на СМР. Посочените от участника обхват и сфери на въздействие също са конкретни и свързани със спецификата на обекта, на който ще се изпълняват СМР, включени в предмета на поръчката. Например за риска *"Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)"* е посочено организиране на предварителни срещи с Възложителя, ВиК оператора, ЕРП и проектант за уточняване трасето. За изкопните работи ще се използва детекторна техника и в близост до открити тръбопроводи ще се копае на ръка, при наложително спиране на водоподаването, електроподаването ще се създаде организация на

работа която да гарантира водоподаването, електроподаването в края на работния ден. Няма да се паркира строителна техника пред контейнери за смет, както и няма да се струпват стр. материали и отпадъци.

Поради това, комисията, констатира, че за всеки един от рисковете е разгледал аспекти на проявление; сфери на влияние; мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването им, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпването им. Участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Предложил е ефективни и адекватни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

Участник с пореден № 2 "Пътстройинженеринг" АД

По **Показател 1 – K_1 „Работна програма за изпълнение на строителството" – получава 50 точки**, формирани както следва:

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката -*** В техническото си предложение, от стр. 11 до стр. 29, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите, напр. за „Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, за оформяне на банкети (включително всички свързани с това разходи)" са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – трошен камък, грейдер 1бр., валяк бандажен 1 бр., водоноска 1 бр., самосвал 2 бр., и 3 бр. строителни лица; за „Полагане битумен разлив, върху фрезована настилка и съществуваща асф.настилка, (включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи-първи пласт)" е посочена механизация – автогудронатор 1 бр., строителни лица – 1 бр. и материал – битумна емулсия. За всяка една дейност, на посочените страници участникът е представил и характеристика на материалите, документите които ще се представят за тях, както и технологията на изпълнение на дейността. На стр. 15 и стр. 16 участникът е представил документалния инструментариум като е посочил нормативните документи, и на стр. 29 е посочил, че действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват съгласно количествено-стойностната сметка и количествата на извършените дейности се доказват чрез измерване и подписване на акт/протокол за изпълнени и приети срр/смр (акт обр. 19).

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба -*** В работната си програма, от стр. 45 до стр. 49 участникът е представил плана за доставките

на материалите и организация на техническите ресурси – оборудване и строителна техника необходими при строителството като е посочил, че предварително ще бъде съгласувана с възложителя площадката за складиране на материали, продукти и изделия и всички ще бъдат придружени с „Декларация за експлоатационни показатели“. Посочва организационните стъпки по поръчване и доставяне на стр. материали: - предварително проучване на пазара и набиране на информация за доставчици; утвърждаване списък на одобрените доставчици и утвърждаване на заявките за доставка на материалите; заявка на необходимите материали по етапи, съгласно линейния график, анализ и оценка на доставчиците, чрез представяне на мостри, сертификати, разрешителни, условия на доставка, капацитетни възможности, срокове за доставка и др. Участникът представя и необходимата строителна техника за изпълнение на поръчката, като посочва, че ще използва и акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания. Посочва, че ще се извършва оглед на техниката след края на всеки работен ден, и в началото на следващия. При неизправности техниката ще се изтегля и ще се заменя с друга със същите характеристики и производителност. Участникът е предвидил и срокове за реакция при настъпили повреди за уведомяване, мобилизиране на екип и резервна техника и пристигане на обекта. Участникът е обосновал качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от него срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***Управление на риска при изпълнение на строителството -*** Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск *“Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия”* са разгледани като възможни проявления: текущо изпълнение на дейностите, технологични изисквания, климатични условия – продължителен дъждовен период, ниски температури нехарактерни за годишното време, или изключително високи температури, технически и човешки ресурси. Описани са дейностите които ще бъдат засегнати при настъпване на риска както и мерките за предотвратяване настъпването на риска – представяне на графици за наваксване на евентуални закъснения или отклонения, проследяване на дългосрочни климатични прогнози, осигуряване на необходимите ресурси.

Като проявления на риск *“Технологични проблеми по време на строителството”* са разгледани рискове, произтичащи от изпълнителя на поръчката – недобро поддържане на технически и човешки ресурси, недобро познаване на техническите спецификации; рискове произтичащи от възложителя – непълноти или неточности в документацията за изпълнение на обекта; рискове произтичащи от трети страни – доставка на некачествени материали или забава в доставката. Предложените мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерките за преодоляване на настъпването на риска са адекватни и ефективни спрямо риска и съответното му проявление.

Относно риск *“Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)”* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени коректно изпълнение на СМР, постоянно почистване на строителната площадка, разяснителна работа за неизбежните затруднения и ползата от завършения обект, предварителна връзка с операторите на комуналните услуги, укрепване на проводите при изкопните работи, при евентуални повреди – незабавно отстраняване.

Комисията констатира, че участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за

предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

Участник с пореден № 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД

По **Показател 1 – K_1 „Работна програма за изпълнение на строителството" – получава 50 точки**, формирани както следва:

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката -*** В техническото си предложение, от стр. 29 до стр. 31, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите които ще бъдат съставяни, както и какви документи ще бъдат приложени към съставените, напр. за „Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб. до 4-6см/ без превоз на фрезования материал/" е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, декларация за експл. показатели, сертификат за качество, пътен работник – 1 бр., ще се изпълнява с пътна фреза – 1бр., фугорез – 1 бр., водоноска – 1 бр.; за „Машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/" е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество, лабораторни проби за битумно съдържание и зърнометричен състав, за уплътнение, за констриктивна дебелина и нива, геодезическо замерване, материал – неплътна асфалтова смес, пътни работници – 6 бр., асфалтополагач – 1 бр., валяк до 11т. – 1 бр., валяк до 7 т. – 1 бр., валяк пневматичен – 1 бр., водоноска – 1 бр.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба -*** В работната си програма, от стр. 31 до стр. 36 участникът е представил плана за доставките на материалите и оборудването като е посочил, че в подготвителния период ще се одобрят и сключат договорите за производство и доставка на основните материали. Ще се осигури ритмичност при доставките. Всяка партида доставени материали ще се защитава пред Възложителя със сертификат за качество и/или протоколи от изпитания. Ще се осъществява входящ контрол, контрол по време на транспортиране и съхранение. Всички проби и изпитвания ще се извършват в присъствието на Възложителя. Дружеството посочва, че ще положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване. Строителните материали ще се осигуряват в хода на строителството по предварително уточнени количества – инертни материали, асфалтови смеси, бетонни изделия, бетонови смеси. Участникът е описал начина на складиране на посочените материали. Посочено е още, че преди да започне строителството ще бъдат

изготвени и представени за съгласуване график за доставките на материалите, заявки за доставка на материалите, с описание на дейностите за които е предназначена конкретната доставка, датата на която ще се извърши доставката, метода на изпитване и контрола при доставката и транспортирането. На стр. 12 от офертата е представена подготовката и осигуряването на автотранспорт, лека и тежка механизация, като е посочено, че в етапа на подготовка на строителството ще се организира временно селище, в което ще се изгради площадка за механизацията и автотранспорта. На обекта ще се организира постоянен контрол който ще следи състоянието/изправността на всички машини, както и те да бъдат чисти. При аварирала техника, тя веднага ще бъде заместена с друга, със същите или подобни мощности, производителност и т.н. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, от работната програма на участника, се обосновава качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***Управление на риска при изпълнение на строителството -*** Комисията констатира, че Участникът е разгледал 3 риска, които Възложителят е идентифицирал като рискове, които могат да застрашат и/или да попречат на успешното изпълнение на договора.

Разгледани са проявления на рисковете, които са свързани със спецификата на обекта. Предложените мерки за мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването им, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпването им са конкретни и насочени спрямо спецификата на обекта. Например за риск "*Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия*" освен организационните мерки като гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника или оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР, участникът посочва и подписване на договор за абонамент за следене на метеорологичната прогноза, при евентуално закъснение, следствие на продължително лоши климатични условия ще се осигури допълнителна работна ръка, ще се въведе удължено работно време или двусменен режим на работа. Разгледани са проявления на рисковете, които са свързани със спецификата на обекта.

Например, за риск *"Технологични проблеми по време на строителството"* са разгледани проблеми във връзка с некачествени материали – изискване на сертификати за качество, клаузи за неустойки в договорите с доставчиците, спазване на правилата за приемане на материалите, отстраняване на некачествените материали за сметка на дружеството; във връзка с механизацията – провеждане на необходимите инструктажи, съставяне на план за действие и реакция при отказ или авария на строителната механизация и автотранспорта, осигуряване на охрана и сигурност на обектите, осигуряване на допълнително оборудване при евентуална кражба, авария или забавяне на СМР. Посочените от участника обхват и сфери на въздействие също са конкретни и свързани със спецификата на обекта, на който ще се изпълняват СМР, включени в предмета на поръчката. Например за риска *"Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)"* е посочено организиране на предварителни срещи с Възложителя, ВиК оператора, ЕРП и проектант за уточняване трасето. За изкопните работи ще се използва детекторна техника и в близост до открити тръбопроводи ще се копае на ръка, при наложително спиране на водоподаването, електроподаването ще се създаде организация на работа която да гарантира водоподаването, електроподаването в края на работния ден. Няма да се паркира строителна техника пред контейнери за смет, както и няма да се струпват стр. материали и отпадъци.

Поради това, комисията, констатира, че за всеки един от рисковете е разгледал аспекти на проявление; сфери на влияние; мерки за недопускане/предотвратяване на настъпването им, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпването им.

Участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Предложил е ефективни и адекватни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

Участник с пореден № 2 "Пътстройинженеринг" АД

По **Показател 1 – K_1 „Работна програма за изпълнение на строителството" – получава 50 точки**, формирани както следва:

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката*** - В техническото си предложение, от стр. 10 до стр. 23, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите, напр. за „Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/" са посочени в табличен вид необходимите материали, механизация и строителни лица – плътна асфалтова смес, асфалтополагач 1 бр., валяк бандажен 1 бр., валяк бандажен 2 т. – 1 бр., валяк пневматичен 1 бр., водоноска 1 бр., 5 бр. строителни работници; за „Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи" е посочена механизация – автогудронатор 1 бр., строителни лица – 1 бр. и материал – битумна емулсия. За всяка една дейност, на посочените страници участникът е представил и характеристика на материалите, документите които ще се представят за тях, както и технологията на изпълнение на дейността. На стр. 14 - 16 участникът е представил документалния инструментариум като е посочил нормативните документи, и на стр. 22-23 е посочил, че действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват съгласно количествено-стойностната сметка и количествата на извършените дейности се доказват чрез измерване и подписване на акт/протокол за изпълнени и приети срр/смр (акт обр. 19).

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 точки.

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба*** - В работната си програма, от стр. 38 до стр. 42 участникът е представил плана за доставките на материалите и организация на техническите ресурси – оборудване и строителна техника необходими при строителството като е посочил, че предварително ще бъде съгласувана с възложителя площадката за складиране на материали, продукти и изделия и всички ще бъдат придружени с „Декларация за експлоатационни показатели". Посочва организационните стъпки по поръчване и доставяне на стр. материали: - предварително проучване на пазара и

набиране на информация за доставчици; утвърждаване списък на одобрените доставчици и утвърждаване на заявките за доставка на материалите; заявка на необходимите материали по етапи, съгласно линейния график, анализ и оценка на доставчиците, чрез представяне на мостри, сертификати, разрешителни, условия на доставка, капацитетни възможности, срокове за доставка и др. Участникът представя и необходимата строителна техника за изпълнение на поръчката, като посочва, че ще използва и акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания. Посочва, че ще се извършва оглед на техниката след края на всеки работен ден, и в началото на следващия. При неизправности техниката ще се изтегля и ще се заменя с друга със същите характеристики и производителност. Участникът е предвидил и срокове за реакция при настъпили повреди за уведомяване, мобилизиране на екип и резервна техника и пристигане на обекта. Участникът е обосновал качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от него срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 10 точки.

Надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката: ***Управление на риска при изпълнение на строителството -*** Участникът е разгледал всички 3 риска при изпълнение на строителството, дефинирани от Възложителя. Предложението е съобразно с предмета на обособената позиция и изискванията, посочени в Техническата спецификация.

За риск *"Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, в резултат от неблагоприятни климатични или други условия"* са разгледани като възможни проявления: текущо изпълнение на дейностите, технологични изисквания, климатични условия – продължителен дъждовен период, ниски температури нехарактерни за годишното време, или изключително високи температури, технически и човешки ресурси. Описани са дейностите които ще бъдат засегнати при настъпване на риска както и мерките за предотвратяване настъпването на риска – представяне на графици за наваксване на евентуални закъснения или отклонения, проследяване на дългосрочни климатични прогнози, осигуряване на необходимите ресурси.

Като проявления на риск *"Технологични проблеми по време на строителството"* са разгледани рискове, произтичащи от изпълнителя на поръчката – недобро поддържане на технически и човешки ресурси, недобро познаване на техническите спецификации; рискове произтичащи от възложителя – непълноти или неточности в документацията за изпълнение на обекта; рискове произтичащи от трети страни – доставка на некачествени материали или забава в доставката. Предложените мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерките за преодоляване на настъпването на риска са адекватни и ефективни спрямо риска и съответното му проявление.

Относно риск *"Прекъсване на ползването на комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране)"* като основна мярка за недопускане на настъпването им са посочени коректно изпълнение на СМР, постоянно почистване на строителната площадка, разяснителна работа за неизбежните затруднения и ползата от завършения обект, предварителна връзка с операторите на комуналните услуги, укрепване на проводите при изкопните работи, при евентуални повреди – незабавно отстраняване.

Комисията констатира, че участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността за настъпването им и степента на въздействието им върху изпълнението на строителството, предмет на договора, като оценките съдържат конкретика и са обвързани със спецификата на обекта. Всеки един риск е съпроводен с предложени от участника ефективни мерки за предотвратяване настъпването и/или преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно ефективни за предмета на поръчката дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

С оглед на изложеното, и предвид Методиката, одобрена от възложителя, на Техническото предложение на участника, по този надграждащ елемент се поставят 20 точки.

След като приключи оценката на параметрите от техническите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, Комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, да бъдат отворени на 02.07.2020г. от 10.00 часа.

Настоящият протокол бе съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и подписан на 29.06.2020г.

Неразделна част от протокола е:

1. копие от входящ регистър на получените оферти в процедурата;

ПОДПИСИ:

Председател:

/инж. Цветелина Бодурова/

Членове:

/ Асен Черешаров/

/инж. Светла Букова/

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР

ЗА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

"Дейности по поддържане ремонт и изграждане на пътища в община Златоград"

Решение № 149/ 07.05.2020 г.

№	данни на участника	име на вносителя	име на пълномощника № препоръчаното писмо	дата	час	забележка
1	"ОДЕСОССТРОЙ" ООД	ЕКОНТ		28.5.2020	9:35	
2	"ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД	Георги Николов Карнобатов		28.5.2020	15:01	

ПРИЕЛИ: СВЕТЛА ЧАУШЕВА - ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ АИОН

МИЛЕНА МЕРИЧАВА - МЛ. ЕКСПЕРТ АО

Заменено на ос. 21.59 от ЗЗЛД

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

„Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“

Вид на процедурата: публично състезание	
Решение за откриване	
№	Дата
149	07.05.2020г.

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис

Председател на комисията: .....
/подпис/

Член: .....
/подпис/

Член: .....
/подпис/

П Р О Т О К О Л II- ра част

по чл. 57, ал. 3 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 02 юли 2020г. от 10.00 ч. в заседателна зала на Община Златоград, в сградата на Община Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ет. 2, се проведе заседание на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции", открита с Решение №149/07.05.2020г. на кмета на Община Златоград, назначена със Заповед № 189/29.05.2020г. на кмета на Община Златоград в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт ОП
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД
2. инж. Светла Букова - гл. експерт Кадастър и регулация

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Отваряне на ценовите предложения от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя;
2. Разглеждане и оценка на ценовите предложения от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя;
3. Комплексна оценка на офертите и класиране на участниците.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача, публикувано на 29.06.2020г.

На заседанието присъства представител на участник в процедурата, съгласно присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол. Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване.

I. Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по техническият показател, след което отвори и оповести ценовите предложения от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Участник с пореден № 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД – предлага обща цена в размер на 118 274,90 лева без ДДС.

Участник с пореден № 2 "Пътстройинженеринг" АД – предлага обща цена в размер на 118 318,59 лева без ДДС.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

Участник с пореден № 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД – предлага обща цена в размер на 16 313,09 лева без ДДС.

Участник с пореден № 2 "Пътстройинженеринг" АД – предлага обща цена в размер на 16 627,82 лева без ДДС.

След тези действия приключи откритото заседание на комисията, която продължи своята работа в закрито заседание, в горепосоченият състав.

II. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя, определяне на комплексната оценка на офертите и класиране на участниците.

Комисията приложи методиката, одобрена от възложителя, за определяне на оценката на Ценовите предложения на участниците от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя, по Показател 2- $К_2$ - с максимален брой точки 50т.

$К_2$ се определя по формулата:

$$К_2 = \frac{Ц_{(min)}}{Ц_{(n)}} \times 50$$

Където **Ц $_{(min)}$** е най-ниската предложена цена за изпълнение на предвидените дейности, а **Ц $_{(n)}$** е предложената цена на оценявания участник за изпълнение на предвидените дейности.

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:
$К = К_1 + К_2$
Където **К** е комплексна оценка.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден **№ 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД** отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател $К_2$ - „Цена" и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 2.

"ОДЕСОССТРОЙ" ООД
Показател $К_2$ – 50 т.
Комплексна оценка на офертата – К= 100 точки

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден **№ 2 "Пътстройинженеринг" АД** отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател $К_2$ - „Цена" и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 2.

"Пътстройинженеринг" АД
Показател $К_2$ – 49,98 т.
Комплексна оценка на офертата – К= 99,98 точки

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден **№ 1 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД** не отговаря на изискванията на възложителя.

При проверка на ценовото предложение на участника се установи наличие на аритметична грешка. Общата цена на ценовото предложение, формирана от

количеството СМР и предложените единични цени, **е 16 313,61 лв. /без ДДС/**, вместо описаната от участника обща цена от 16 313,09 лв. без ДДС.

От извършената аритметична проверка на Приложение №1 към Образец №5, като се сметна количеството по оферираните единични цени, се получи различна обща стойност на офертата. Разликата е от това, че при формиране стойността на позиция „Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/“ е допусната аритметична грешка при изчисляването. За посоченото количество - 62,47т. и предложената от участника ед. цена – 148,25 лв., стойността е 9 261,18 лв., а не както е посочил участника 9 260,66 лв.

В Указанията за подготовката на Ценовото предложение изрично е посочено, че *“В случай на аритметични грешки между единични цени и количества, или между единични цени и обща цена, или между сборове, водещи до промяна на ценовото предложение на участника, то той ще бъде отстранен от процедурата.”*

Поради това, Комисията счита, че участникът е представил Ценово предложение, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, Комисията, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Предлага на Възложителя да отстрани от участие **“ОДЕСОССТРОЙ” ООД по обособена позиция №7**, поради това, че участникът **“ОДЕСОССТРОЙ” ООД** е представил Ценово предложение за изпълнение на обособена позиция №7, задължителна част от офертата в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участник с пореден **№ 2 “Пътстройинженеринг” АД** отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на оценката по показател $К_2$ - „Цена” и за определяне на комплексната оценка на офертата за обособена позиция № 7.

“Пътстройинженеринг” АД
Показател $К_2$ – 50 т.
Комплексна оценка на офертата – К= 100 точки

Комисията пристъпи към класиране на участниците за всяка обособена позиция по отделно, съгласно условията, определени от възложителя.

Класирането на участниците въз основа на обявения критерий “оптимално съотношение качество/цена” на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП е както следва:

Обособена позиция № 2
На първо място - “ОДЕСОССТРОЙ” ООД
На второ място – “Пътстройинженеринг” АД

Обособена позиция № 7
На първо място – “Пътстройинженеринг” АД

Настоящият протокол се състави и подписа на 02 юли 2020г.

ПОДПИСИ:


Председател:

/инж. Цветелина Бодурова/

Членове:

/ Асен Черешаров/

/инж. Светла Букова/



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

„Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“

Вид на процедурата: публично състезание	
Решение за откриване	
№	Дата
149	07.05.2020г.

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис
1.	Пътстроймонтаж АД	Георги Николов Карнобатов	пълномощник	02.07.20	

Заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на комисията: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Утвърждавам Протокол I-ва, II-ра и III—та част :
ДАТА: 02.07.2020г.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

П Р О Т О К О Л III- та част

по чл. 60а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 02 юли 2020г. от 13.00 ч. се проведе заседание на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“, открита с Решение №149/07.05.2020г. на кмета на Община Златоград, назначена със Заповед № 189/29.05.2020г. на кмета на Община Златоград в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт ОП
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД
2. инж. Светла Букова - гл. експерт Кадастър и регулация

за да се състави настоящия протокол на основание чл. 60а от ППЗОП.

I. Номерата и дата на протоколите от извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите в процедурата са както следва:

1. Протокол I-ва част, за действията по чл. 54, ал.2-ал.7 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки е съставен на 29.06.2020г.
2. Протокол II-ра част, за действията по чл. 57, ал. 3 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки е съставен на 02.07.2020г.

II. Комисията предлага на възложителя да вземе следните решения:

1. Отстранява се от участие в процедурата *участник* ***“ОДЕСОССТРОЙ” ООД по обособена позиция № 7 на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП,*** *поради това, че е представил Ценово предложение за изпълнение на обособена позиция №7, задължителна част от офертата в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.*

Фактическите обстоятелства, на които се основава решението, са посочени в Протокол II-ра част от работата на комисия, назначена със Заповед №189/29.05.2020г. на кмета на Община Златоград.

2. Въз основа на класирането на участниците се определят за изпълнител на обществената поръчка по всяка обособена позиция следните участници, класирани на първо място:

Обособена позиция № 2
“ОДЕСОССТРОЙ” ООД

Обособена позиция № 7
“Пътстройинженеринг” АД

Настоящият протокол се състави и подписа на 02 юли 2020г.

ПОДПИСИ:

Председател:

/инж. Цветелина Бодурова/

Членове:

/ Асен Черешаров/

/инж. Светла Букова/

Този протокол се предаде на Възложителя ведно с Протокол I-ва част от 29.06.2020г. и Протокол II-ра част от 02.07.2020г. и приложенията към тях и цялата документация на 02.07. 2020 год. за преценка за утвърждаването им или връщането им на комисията с писмени указания по реда на чл. 106 от ЗОП.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград