П Р О Т О К О Л – I-ва част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №26 от 22.01.2018 г. на кмета на Община Златоград, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", открита с Решение №402/22.12.2017г. на кмета на Община Златоград.

Комисията проведе своето заседание в заседателна зала, находяща се на втория етаж на административната сграда на община Златоград, на адрес: гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" №1.

	ДАТА	**ЧАС**
Краен срок за подаване на оферти	19.01.2018 г.	17:30
Отваряне на офертите	22.01.2018 г.	10:30

2. Членове на комисията

Членове на комисията:

Име	
Председател инж. Цветелина Бодурова	- гл. експерт ОП
Членове:	
Асен Черешаров	- юрисконсулт, той и публичен изпълнител
инж. Юли Хаджийски	- Гл. инженер
Севдалин Хаджиев	- гл. специалист ИК
Невена Атанасова	- гл. специалист ИК и УТ

Комисията заседава в основния си състав.

Председателят на комисията откри заседанието в 10:30 часа, като запозна членовете на Комисията със съдържанието на входящ регистър на офертите относно участниците, подали оферти за участие в процедурата.

След запознаване със съдържанието на регистъра с постъпилите оферти, присъстващите членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На заседанието присъстваха представители на участници в процедурата, съгласно присъствен списък, неразделна част от настоящият протокол.

Комисията обяви, че са получени следните оферти в установения в Обявлението срок:

Оферта №	**Име на участника в процедурата**	**Участва по обособена позиция №**	**Дата и час на получаване**
1	„МЕАЦА" ЕООД	7	19.01.2018г. 13:46 ч.
2	„РОДОПСТРОЙ-97" ООД	6	19.01.2018г. 15:22 ч.

Оферта №	Име на участника в процедурата	Участва по обособена позиция №	Дата и час на получаване
3	„ДЮЛГЕР" ООД	4	19.01.2018г. 15:23 ч.
4	„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД	4	19.01.2018г. 16:01 ч.
5	„АГРОМАХ" ЕООД	2	19.01.2018г. 16:02 ч.
6	„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД	7	19.01.2018г. 16:05 ч.
7	„НАР" ООД	1	19.01.2018г. 16:27 ч.
8	„БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП" – участници в Обединението: „БАРИН АЛП" ЕООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД	5	19.01.2018г. 16:31 ч.

Комисията започна отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.

Оферта №1: „МЕАЦА" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Удостоверения за вписване в „Централен проф. регистър на строителите" към Камарата на строителите в България; Застрахователна полица; Удостоверение за добро изпълнение; Референция за добро изпълнение; Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отказ, пликът не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №2: „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на

договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отказ, пликът не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №3: „ДЮЛГЕР" ООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отказ, пликът не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №4: „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката, като при отварянето й бе засегнат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». В присъствието на представители на участници в процедурата, председателят на комисията, облепи с тиксо засегнатия участък. Всички членове на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Пликът бе подписан от представител на „БАРИН АЛП" ЕООД, партньор в обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП" и представител на „МЕАЦА" ЕООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №5: „АГРОМАХ" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отказ, пликът не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №6: „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Документ за упълномощаване; Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Пликът бе подписан от представителя на „МЕАЦА" ЕООД.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат предложението за изпълнение на обществената поръчка. Предложението бе подписано от представителя на „МЕАЦА" ЕООД.

Оферта №7: „НАР" ООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отказ, пликът не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №8: „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание, констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - 3 бр.; Споразумение за обединение; Предложение за изпълнение на обществената поръчка, ведно с Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларации за срок на валидност на офертата; Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отказ, пликът не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка също бе подписано от трима членове на комисията. Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат предложението за изпълнение на обществената поръчка. Поради отказ, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

С извършване на горните действия в 11:50 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията констатира, **че не е подадена нито една оферта за Обособена позиция №3** - «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец".

Комисията предлага на Възложителя:

- на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП да прекрати процедурата по отношение на Обособена позиция №3 - «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец", тъй като в срока за подаване на оферти не е подадена нито една оферта за участие по тази обособена позиция.

Председателят на комисията закри заседанието.

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, личните им данни да не бъдат заличавани при публикуване на настоящият протокол и всички документи, неразделна част от него, в профила на купувача на Община Златоград.


Настоящият протокол се състави и подписа на 22.01.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова
Членове:
Асен Черешаров

инж. Юли Хаджийски

Севдалин Хаджиев

Невена Атанасова



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

Вид на процедурата: публично състезание	
Решение за откриване	
№	Дата
402	22.12.2017г.

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис
1	Бариев АМ ЕООД	Красимира Гюр. Ралчева	Упълномощник	22.01.2018	
2.	„МЕАДА" ЕООД	~~Пейчо Дейков Войнягова~~	Пълномощник	22.01.2018	Вом. на оси 24-2 от 33АД

Председател на комисията: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: .....

Член: .....

П Р О Т О К О Л II-ра част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №26 от 22.01.2018 г. на кмета на Община Златоград, (изменена със Заповед №69 от 02.03.2018г. за удължаване срока на работа на комисията), за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", открита с Решение №402/22.12.2017г. на кмета на Община Златоград.

Председател: инж. Цветелина Бодурова – Гл. експерт Обществени пръчки
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, той и публичен изпълнител
2. инж. Юли Хаджийски – Гл. инженер
3. Севдалин Хаджиев - Гл. специалист ИК
4. Невена Атанасова – Гл. специалист ИК и УТ

В периода от 26.02.2018г. до 08.03.2018г. комисията в горепосоченият състав, продължи работа при закрити врати.

Комисията извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по същество, пълнота и съдържание за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира:

Оферта №	**Име на участника в процедурата**	**Наличие/липса, редовност/нередовност, съответствие/несъответствие и пълнота/непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор**
1	„МЕАЦА" ЕООД	Комисията констатира: ➢ Не са налице липси и/или нередовности и/или несъответствия и/или непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
2	„РОДОПСТРОЙ-97" ООД	Комисията констатира: ➢ в представеният ЕЕДОП за участника „РОДОПСТРОЙ-97" ООД: - в част VI: Заключителни положения, в последния абзац, не е посочен възложителя, съответната част, раздел/точка/, в която е предоставена информация, и възложителят може да получи достъп до документите, които я подкрепят.
3	„ДЮЛГЕР" ООД	Комисията констатира: ➢ в представеният ЕЕДОП за участника „ДЮЛГЕР" ООД: - в част I не е идентифицирана поръчката, за която се подава ЕЕДОП, чрез посочване например на препратка към публикация на национално равнище –

		Уникален номер в АОП 00183-2017-0007.
4	„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД” АД	Комисията констатира: ➢ в представеният ЕЕДОП за участника „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД” АД: - в част VI: Заключителни положения, в последния абзац, не е посочена съответната част, раздел/точка/, в която е предоставена информация, и възложителят може да получи достъп до документите, които я подкрепят. Също така, в същата част, в последния абзац, при посочване на процедурата за възлагане на обществената поръчка е посочена обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор”, а участникът е подал оферта за обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго".
5	„АГРОМАХ” ЕООД	Комисията констатира: ➢ в представеният ЕЕДОП за участника „АГРОМАХ” ЕООД: - в част VI: Заключителни положения, в последния абзац, не е посочена съответната част, раздел/точка/, в която е предоставена информация, и възложителят може да получи достъп до документите, които я подкрепят.
6	„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД	Комисията констатира: ➢ в представеният ЕЕДОП за участника „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД: - в част I не е идентифицирана поръчката, за която се подава ЕЕДОП, чрез посочване например на препратка към публикация на национално равнище – Уникален номер в АОП 00183-2017-0007.
7	„НАР” ООД	Комисията констатира: ➢ Не са налице липси и/или нередовности и/или несъответствия и/или непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
8	„БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП” – участници в Обединението: „БАРИН АЛП” ЕООД и „ИНФРАСТРОЙГРУП” ЕООД	Комисията констатира: ➢ Не са налице липси и/или нередовности и/или несъответствия и/или непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Предвид горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, а именно:

„РОДОПСТРОЙ-97" ООД, „ДЮЛГЕР" ООД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД, „АГРОМАХ" ЕООД и „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД следва да представят, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящият протокол, на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Информацията и документите, които участниците следва допълнително да представят се подават всеки работен ден до 17.30 ч. в Деловодството в сградата на Община Златоград, ул. "Стефан Стамболов" №1 в запечатан непрозрачен плик с надпис „Допълнителни документи за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №..... с предмет ..... , от участник ..... *(изписва си наименованието на участника)*. За подадените допълнителни документи на участника се дава входящ номер.

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, личните им данни да не бъдат заличавани при публикуване на настоящият протокол и всики документи, неразделна част от него, в профила на купувача на Община Златоград.

Настоящият протокол може да бъде изпратен на участниците в процедурата на посочен от тях имейл чрез електронната поща на председателя на комисията – mtsvetelina@gmail.com.


Настоящият протокол се състави и подписа на 08.03.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова
Членове:
Асен Черешаров

инж. Юли Хаджийски

Севдалин Хаджиев

Невена Атанасова



П Р О Т О К О Л III-та част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №26 от 22.01.2018 г. на кмета на Община Златоград, (изменена със Заповед №69 от 02.03.2018г. за удължаване срока на работа на комисията), за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", открита с Решение №402/22.12.2017г. на кмета на Община Златоград.

Председател: инж. Цветелина Бодурова – Гл. експерт Обществени пръчки
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, той и публичен изпълнител
2. инж. Юли Хаджийски – Гл. инженер
3. Севдалин Хаджиев - Гл. специалист ИК
4. Невена Атанасова – Гл. специалист ИК и УТ

Протокол – II-ра част бе изпратен на „МЕАЦА" ЕООД, „РОДОПСТРОЙ-97" ООД, „ДЮЛГЕР" ООД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД, „АГРОМАХ" ЕООД, „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД, „НАР" ООД и на Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП" на посочен от участниците e-mail на 08.03.2018 г., чрез електронната поща на председателя на комисията – mtsvetelina@gmail.com и е потвърдено получаването му от „ДЮЛГЕР" ООД и „НАР" ООД на 08.03.2018 г., а от „МЕАЦА" ЕООД, „РОДОПСТРОЙ-97" ООД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД, „АГРОМАХ" ЕООД, „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД и Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП" на 09.03.2018г.

В рамките на срока, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, а именно до 5 работни дни от получаване на протокола, за предоставяне на нов ЕЕДОП и/или други документи и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, документи от следните Участници:

Вх. №	Дата и час	Участник
1	12.03.2018г. – 11:18 ч.	„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД
2	12.03.2018г. – 15:52 ч.	„РОДОПСТРОЙ-97" ООД
3	13.03.2018г. – 11:43 ч.	„ДЮЛГЕР" ООД
4	15.03.2018г. – 11:21 ч.	„АГРОМАХ" ЕООД
5	15.03.2018г. – 11:22 ч.	„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД

В периода от 19.03.2018г. до 26.03.2018г. комисията, в горепосоченият състав, пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, разглеждане и проверка на технически предложения на допуснатите участници, както и оценка по техническите показатели, съгласно методиката за оценка на офертите.

Комисията констатира следното:

Участник „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил коректно попълнен нов ЕЕДОП, с вписана изискуемата информация в посочената част.

Участник „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил нов ЕЕДОП, с вписана изискуемата информация в посочената част.

Участник „ДЮЛГЕР” ООД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил нов ЕЕДОП, с вписана изискуемата информация в посочената част.

Участник „АГРОМАХ” ЕООД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил нов ЕЕДОП, с вписана изискуемата информация в посочената част.

Участник „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД” АД

В отговор на поставеното в Протокол – II част, участникът е представил нов ЕЕДОП, с вписана изискуемата информация в посочената част.

След извършена проверка, отнасяща се до съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи:

Участник „МЕАЦА” ЕООД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „РОДОПСТРОЙ-97” ООД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „ДЮЛГЕР” ООД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД” АД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „АГРОМАХ” ЕООД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „НАР” ООД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП” - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

С ОГЛЕД НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Участник „НАР” ООД

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

Участник „АГРОМАХ” ЕООД

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна

мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

Участник „ДЮЛГЕР" ООД

Участник „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"

Участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

Участник „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

Участник „МЕАЦА" ЕООД

Участник „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД

Оценката на подадените оферти, по настоящата обществена поръчка, се извършва по всяка обособена позиция отделно. Участникът, получил най-висока комплексна оценка за съответната обособена позиция се определя за изпълнител.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия **оптимално съотношение качество/цена,** който включва следните показатели:

Показател 1 - П1 «Срок за изпълнение» - с тежест 10 точки;

Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» - с тежест 50 точки;

Показател 3 - П3 «Цена за изпълнение» - с тежест 40 точки.

Комплексната оценка на офертите се определя по следната методика:

Показател 1 – П1 «Срок за изпълнение», оценката се определя по следния начин:

Максимален брой точки – 10.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок за изпълнение по следната формула:

$$П1 = \frac{П1_{(min)}}{П1_{(n)}} \times 10$$

където $П1_{(min)}$ е най-краткият предложен срок за изпълнение, а $П1_{(n)}$ е предложения срок за изпълнение на участника.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите», оценката се определя по следния начин:

Програма за управление на дейностите	**Максимален брой точки – 50**
Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.	10 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*. 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация*). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.	25 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).* 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация).* Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.	35 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).* 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация).* Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.	50 точки

Показател 3 – П3 «Цена за изпълнение», оценката се определя по следния начин:

Максимален брой точки - 40.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена за изпълнение по следната формула:

$$П3 = \frac{П3_{(min)}}{П3_{(n)}} \times 40$$

където **П3 (min)** е най-ниската предложена цена за изпълнение на предвидените дейности, а **П (n)** е предложената цена на оценявания участник за изпълнение на предвидените дейности.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:
КО = П1 + П2 + П3

където **КО** е комплексна оценка.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на технически предложения, на допуснатите участници, относно тяхното съответствие с предварително обявените условия.

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Кратко описание на техническото предложение на участника „НАР" ООД

Представено е Техническо предложение съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „НАР" ООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №1 с предмет «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б» е готов да изпълни в срок от 17 календарни дни (словом: седемнадесет календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените всички видове СМР на обекта е:

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 години;
- за пътища и улици – 2 години.

Съдържание на предложената програма за управление на дейностите:

- Технологична последователност на строителните процеси – етапи на изпълнение: Първи етап – Мобилизация, Временно строителство; Подготовка на площадките и работните зони; Втори етап – Строителни работи; Трети етап – Почистване и предаване на обекта.
- Организация и подход на изпълнение на поръчката – Метод за изпълнение на строителството, необходим ресурс от работна ръка и механизация, разпределение на

дейностите и отговорностите между специалистите в екипа, мерки за контрол с цел осигуряване на качеството по време на изпълнение на СМР, осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите.
- Разпределение, брой и квалификация на необходимите строителни лица и необходимите технически ресурси за всяка една операция, разпределение на задачи.
- Предложение за иновативни търговски техники и технологии.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от „НАР" ООД съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"
Кратко описание на техническото предложение на участника „АГРОМАХ" ЕООД
Представено е Техническо предложение съдържащо:
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участник „АГРОМАХ" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.
Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №2 с предмет «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" е готов да изпълни в срок от 35 календарни дни (словом: тридесет и пет календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
По нататък, след излагане на горепосочения срок за изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага *«Гаранционният срок за изпълнените от нас всички видове СМР на обекта е_____ години.»*. Видно от цитата, участникът не е посочил гаранционен срок за изпълнените от него всички видове СМР на обекта, въпреки че е налице изричен текст за това.
Комисията не разполага с правомощия да тълкува, в това число и да запълва липсващи части от съдържанието на техническото предложение, изграждайки хипотези на база предположения и/или индикации. Противното би означавало комисията да допълни офертата на участника, което е недопустимо.
В документацията за възлагане на обществената поръчка, възложителят е посочил: * «*Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент и/или някоя част не е разработена конкретно за настоящата обществена поръчка, и/или е преповторена общо и бланкетно техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. Ако*

направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не съдържа някои от задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата."

Горното налага извода, че техническото предложение, представено от „АГРОМАХ" ЕООД, не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което по-нататъшното разглеждане на офертата на участника е безпредметно.

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

Кратко описание на техническото предложение на участника „ДЮЛГЕР" ООД

Представено е Техническо предложение съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „ДЮЛГЕР" ООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №4 с предмет «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго" е готов да изпълни в срок от 54 календарни дни (словом: петдесет и четири календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените всички видове СМР на обекта е 8 години.

Съдържание на предложената програма за управление на дейностите:

- Организация на строително-монтажните дейности – СМР на всеки подобект ще протекат на цикли, в къси работни участъци, а не едновременно по цялата дължина на трасето. Всеки работне участък ще обхваща приблизително 200 м от трасето.
- Технология на изпълнение – подготвителни работи; същински СМР; заключителни и предавателни работи.
- Технологична последователност на организацията.
- Планирани ресурси. Описание на разпределението на задачите и отговорностите на ангажираните човешки ресурси – инженерно-технически персонал; изпълнителски състав; механизация; разпределение на ресурсите по отделни операции.
- Мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора в т.ч. контрол по качеството на влаганите материали и изпълнение на СМР.
- Методи за осъществяване на комуникацията с възложителя – координация, организация и съгласуване на дейностите, необходими за качественото и срочно изпълнение на дейностите.
- Мерки за намаляване на затрудненията на населението при реализация на обществената

поръчка – мерки по време на подготвителния период; мерки по време на същинското изпълнение на СМР.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от „ДЮЛГЕР" ООД съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

Кратко описание на техническото предложение на участника „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД

Представено е Техническо предложение съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №4 с предмет «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго" е готов да изпълни в срок от 30 календарни дни (словом: тридесет календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

По нататък, след излагане на горепосочения срок за изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага *«Гаранционният срок за изпълнените от нас всички видове СМР на обекта е_____ години.»*. Видно от цитата, участникът не е посочил гаранционен срок за изпълнените от него всички видове СМР на обекта, въпреки че е налице изричен текст за това.

Комисията не разполага с правомощия да тълкува, в това число и да запълва липсващи части от съдържанието на техническото предложение, изграждайки хипотези на база предположения и/или индикации. Противното би означавало комисията да допълни офертата на участника, което е недопустимо.

В документацията за възлагане на обществената поръчка, възложителят е посочил: * «*Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент и/или някоя част не е разработена конкретно за настоящата обществена поръчка, и/или е преповторена общо и бланкетно техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. Ако направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не съдържа някои от задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.*"

Горното налага извода, че техническото предложение, представено от „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД, не отговаря на изискванията, поставени от

Възложителя в документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което по-нататъшното разглеждане на офертата на участника е безпредметно.

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"

Кратко описание на техническото предложение на участника Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

Представено е Техническо предложение съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията, сертификати и декларации за съответствие на строителни продукти; удостоверения за добро изпълнение; застраховки „Професионална отговорност", удостоверения за вписване в ЦПРС; сертификат в съответствие със стандарта ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007.
- Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларации за срок на валидност на офертата;
- Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП" предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №5 с предмет «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма" е готов да изпълни в срок от 71 календарни дни (словом: седемдесет и един календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените всички видове СМР на обекта е 8 години.

Съдържание на предложената програма за управление на дейностите:

- Изпълнение на предвидените СМР по отделните улици, на три етапа, нагледно представени на схеми: етап I – изграждане на водопровод по улица „Ерма"; II етап – СМР по ул. „Връх Костадин" и ул. „Бяло море" и етап III – СМР по ул. „Боровец" и ул. „Яков Змейкович". На схемите в табличен вид са представни и необходимата техника и човешки ресурси.
- Технически, ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката.
- Методи и организация на текущ контрол - рискове и мерки за недопускане и преодоляване на рисковете.
- Разпределение на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс.
- Методи за осъществяване на комуникация с Възложителя.
- Мерки за вътрешен контрол и осигуряване на качество по време на изпълнение на

договора. Контрол на качеството про време на строителството.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП" съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

Кратко описание на техническото предложение на участника „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

Представено е Техническо предложение съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „РОДОПСТРОЙ-97" ООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №6 с предмет «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей" е готов да изпълни в срок от 62 календарни дни (словом: шестдесет и два календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените всички видове СМР на обекта е 8 години.

Съдържание на предложената програма за управление на дейностите:

- Работни условия и методи на изпълнение за по-голямата част строителните и монтажни работи - изпълнение на основните строително-монтажни работи; подготовка на площадката на място; разчистване на площадката.
- Организация и управление на строителния процес.
- Разпределение на задълженията и отговорностите на екипа.
- Комуникация между изпълнителя и остнолите участници в строителния процес.
- Организация на СМР по подобекти.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от „РОДОПСТРОЙ-97" ООД съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил

Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

Кратко описание на техническото предложение на участника „МЕАЦА" ЕООД

Представено е Техническо предложение съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „МЕАЦА" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №7 с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул. "Васил Левски", ул. "Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Васил Левски", Водопровод по ул. "Европа", Водопровод по ул. "Делю Войвода", Водопровод по ул. "Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л. е готов да изпълни в срок от 57 календарни дни (словом: петдесет и седем календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените всички видове СМР на обекта е 8 години.

Съдържание на предложената програма за управление на дейностите:

- Описание на отделните етапи на изпъление – Етап I – подготовка за строителство, Етап II – изпълнение на СМР, Етап III – Предаване обекта на Възложителя, въвеждане в експлоатация. Основни дейности по етап I – Подготовка на строителството – временно селище, организация за мобилизиране на бригадите; Основни дейности по етап II „Изпълнение на строително-монтажни работи" – механизация, работна ръка; Основни дейности по етап III „Предаване обекта на Възложителя" - демобилизация.
- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.
- Организация и подход на изпълнение. Методология за изпълнението на СМР и изисквания към материалите.
- Методи за контрол на качеството на процесите и строителните дейности и на качеството на влаганите материали.
- Методи за осъществяване на комуникация с екипа на Възложителя по време на изпълнение на строителството.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от „МЕАЦА" ЕООД съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

Кратко описание на техническото предложение на участника „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД

Представено е Техническо предложение съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №7 с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул. "Васил Левски", ул. "Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Васил Левски", Водопровод по ул. "Европа", Водопровод по ул. "Делю Войвода", Водопровод по ул. "Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л. е готов да изпълни в срок от 35 календарни дни (словом: тридесет и пет календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените всички видове СМР на обекта е 8 години.

Съдържание на предложената програма за управление на дейностите:
- Управление на проекта – планиране, изпълнение, контролиране, приключване.
- Управление на комуникациите – закупуване и доставка на материали и услуги, записки по време нва строителството и строителнта документация, изпитване и сертифициране на сМР, екзекутивни чертежи, ипецифични изсквания към проекта, организация по предаване на проекта.
- Отношения и взаимовръзки с останалите участници в работата по проекта.
- Идентификация на потенциалните проблеми и оценка на риска при изпълнение на дейностите.
- Описание на изпълнение на дейностите по строителство – организация и методология на изпълнение на поръчката: подход и методи за работа на обекта; мероприятия на етап временни и подготвителни работи; основни дейности, включени в обхвмата на поръчката.
- Мерки за намаляване затрудненията за живущите и бизнеса в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
- Организационен план – етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ.
- Специфични изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на строителните и монтажни работи.
- Мерки за опазване на околната среда.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД не съответства на предварително обявените условия, разписани в документацията за възлагане на поръчката.

Комисията констатира:
- в техническото си предложение, участникът е посочил:
- *«Предвижда се изграждане на водопровод и сградните отклонения по **улиците включени в ОП2** и възстановяване на настилката»* (стр. 5), но видно от представената оферта, участникът участва за обособена позиция №7.
- предвиден е персонал и механизация за асфалтова смес за възстановяване (стр. 6) направено е описание на необходимите материали за изпълнение на асфалтови работи и

оборудване за транспорт на готова асфалтова смес (стр. 54-57) , представени са и дейности за безопасна работа с машини при полагане на асфалтови смеси – работа с автогудронатор, с асфалтополагач, с валяци (стр. 82-84). Видно от описаните дейности в приложените към документацията за възлагане количествени сметки за всеки един от подобектите, включени в обособена позиция №7, не е предвидена дейност по асфалтополагане.

- в представените мерки за недопускане/предотвратяване на времеви рискове е посочено: *„При разработването на проекта Проектовият ръководител ще следи стриктно за комуникацията между отделните части,* ***за необходимите данни и документи за проектирането. Вземите проектни решения във фаза Идеен проект щ бъдат проверени и потвърдени преди да започне рзработването на Техническия проект"*** (стр. 28). Обекта на обществената поръчка/обособената позиция е строителство и за изпълнение предмета на обособената позиция не са включени дейности по проектиране.

- на стр. 107 от Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил *„ ..... След завършване на Работите, Площадката, временните пътища, площадките за съхранение на земни, скални маси, хумус и депата за временно съхранение на Стоки, ще бъдат рекултивирани, биологично укрепени и ландшафтно оформени,* ***съгласно одобрения и представен в РИОСВ-Благоевград проект за техническа и биологична рекултивация и ландшафтно-устройствен проект."***. Строително-монтажните работи по предмета на обособената позиция ще бъдат извършвани на територията на с. Старцево, общ. Златоград, по ул. "Васил Левски", ул. "Европа", ул. "Делю Войвода", ул. "Пеньо Пенев" и кв. 42 и дейностите по рекултивиране, укрепване и ландшафтно оформяне следва да е съгласно одобрен и представен в РИОСВ-Смолян проект.

В документацията за възлагане на обществената поръчка, възложителят е посочил: * *„Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент и/или някоя част не е разработена конкретно за настоящата обществена поръчка, и/или е преповторена общо и бланкетно техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка."*.

Горното налага извода, че техническото предложение, представено от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД, не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя в документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което по-нататъшното разглеждане на офертата на участника е безпредметно.

С ОГЛЕД НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

- **Участник „АГРОМАХ" ЕООД** - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

- **Участник „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД** - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща

следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

- **Участник „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД** - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Участник „НАР" ООД

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

Участник „ДЮЛГЕР" ООД

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"

Участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

Участник „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

Участник „МЕАЦА" ЕООД

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници по показатели:

Показател 1 - П1 «Срок за изпълнение»

Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите»

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

➢ **Участник „НАР" ООД**

✓ **За участника „НАР" ООД по показател П1 «Срок за изпълнение», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 10 точки.**

За участника „НАР" ООД по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

*Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични **три** от следните обстоятелства:*

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия.

Мотиви: Участникът „НАР" ООД е предложил организация на СМР. Представиле е следните етапи на изпълнение: Първи етап – Мобилизация, Временно строителство; Подготовка на площадките и работните зони; Втори етап – Строителни работи; Трети етап – Почистване и предаване на обекта. Посочил е, че ще използва смесен метод на строителството, който включва в себе си последователен метод и успореден. Посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, ръководител механизация, бригадири, както и изпълнителския състав – бригада «Земни работи» «Пътни работи», «ВиК», «Общи строители», звено «спомагателни работи и механизация», стр. 31-36, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. Представил е линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение от участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие като са налични три от общо четири обстоятелства. Наличните обстоятелства са:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) – от стр. 31 до стр. 36 от техническото си предложение, участникът е представил разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. За земните работи са предвидении общи работници, които ще изпълняват всички работи свързани с извършването на ръчния изкоп за оформяне на изкопите за тръбопровода, преминаването под дерета, изкопите за РШ, както и ръчните работи при направа на насипите и обратната засипка. За пътните работи са предвидени квалифицирани работници със специалности пътни строители и общи работници. Те ще изпълняват работи свързани с полагането на сонова от баластра за пътни настилки и всички видове асфалтобетонови настилки. За ВиК работите – водопроводчици (каналджий) и общи работници. Те ще изпълняват всички работи свързани с полагането на канализационните тръби, както и стоманобетоновите елементи за ревизионните шахти и др.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР) - В техническото предложение на участника, от стр. 49 до стр. 198, е направено описание по дни и задачи за всеки ден, с посочена нужната механизация и работна ръка, например: «Ден №2 – Изкоп с багер земни почви на транспорт – Задача №1 – Изкопаване на 79 куб. м. земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брай Булдозер и 1 брой Верижен багер. Задача №2 – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация. Задача №3 – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.» Предложено е паралелно изпълнение на дейности: от ден 2 до ден 4 - изпълнение на водопровод по ул. Миньорска, от ден 5 до ден 9 - изпълнение на водопровод по ул. Миньорска от о.т 305 до о.т. 323, от ден 2 до ден 7 - канализационна мрежа ул. «Албена» - клон 65, от ден 5 до ден 10 - канализационна мрежа ул. «Албена» - клон 79А.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия – участникът е посочил (стр. 198-199), че разполага с последно поколение Каналокопател, снабден със система за автоматично следене дълбочината на изкопа, като също так амодела е с ниско ниво на шум и е с вградена система за оросяване, което го прави практичен за градска среда. Един от булдозерите за изпълнение предмета на поръчката е оборудван със система за електронно управление на машината по отношение височината на греблото. Оборудването засича местоположението на машината по трасето и в зависимост от данните за терена й задава положението на греблото в конкретната точка. Дружеството разполага и с машина електродифузно заваряване на тръбите и фитингите.

Участникът не е *предложил мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.*

✓ **Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „НАР" ООД, цитираните по-горе факти и обстоятелства от същото - разгледни в съвкупност, комисията единодушно определи, в съответствие с методиката за оценка на офертите, оценка по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» за участника „НАР" ООД - 35 точки.**

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

➢ **Участник „ДЮЛГЕР" ООД**

✓ **За участника „ДЮЛГЕР" ООД по показател П1 «Срок за изпълнение», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 10 точки.**

За участника „ДЮЛГЕР" ООД по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и ***четирите*** *обстоятелства:*

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия.

Мотиви: Участникът „ДЮЛГЕР" ООД е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. Представил е линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение от участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие като са налични и четирите обстоятелства, а именно:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) – от стр. 30 до стр. 34 от техническото си предложение, участникът е представил разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. В Раздел II Планирани ресурси. Описание на разпределението на задачите и отговорностите на

ангажираните човешки ресурси са изброени: А) Инженерно-техническия персонал, включващ главен ръководител на обекта /инженер ВиК/, технически ръководители на двата подобекта, координатор по здравословни и безопасни условия на труд, специалист контрол по качеството, Б) Изпълнителски състав – изкопчия, ВиК монтажник, работник настилки, общ работник. Показано е разпределението на ангажираните лица, тяхната квалификация, дефинирани са отговорностите на всеки от тях и основните им задачи. Разписани са дейностите на всяко от лицата. Така например: инженер-геодезистът «ръководи геодезическите работи и участва в изпълнението им … следи за спазване на проектните решения, извършва първоначално отлагане, контролни замервания, трасиране и разработване на геодезически планове и/или екзекутивна информация…» и т.н.; изкопчията – «изпълнява ръчен изкоп по трасето на тръбопровода и СВО, където това е предвидено, като разчита и следи геодезически данни, следи за цялост и здравина на изкопа»; ВиК монтажник – «измерва, отразява, резбова, полага, свързва, монтира, укрепва тръби, фитинги, арматури и съоръжения по водопровода/СВО съгласно проект».

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР)

- В техническото си предложение неколкократно участника, дефинира необходимите технически ресурси за изпълнение на предвидените дейности (брой и вид на необходимата механизация*)*:

а/ посредством «технологични таблици» между стр.14 и 29, са дефинирани дейности, необходимо време за изпълнение, включена механизация, брой лица, например: на стр. 14, ред 6 от таблицата - «разриване с булдозер стр. отпадъци с пробег 41-100м при норм.у-вия»; на стр. 21, ред 23 от таблицата - «направа подложка от пясък под тръбопроводи /30см над теме тръба» - «работник общ [2], багер комбиниран, ръчна трамбовка»;

б/ между стр.34 и 42, вкл., е описана механизацията, която ще бъде използвана от участника /стр.34/35/, брой единици от същата, а в табличен вид / от стр.35 до 42, вкл./ е «направено декомпозиране на основните видове дейности на двата подобекта…», в която таблица са отразени «Дейности/Водопровод по ул. „Стефан Стамболов", гр. Златоград», «Дейности по сградни водопроводни отклонения – СВО/ул. „Стефан Стамболов", гр. Златоград», «Дейности по водопровод/ул. Виктор Юго, гр. Златоград», «Дейности по сградни водопроводни отклонения – СВО/ Виктор Юго, гр. Златоград», с посочване на отделните операции и разпределение на ресурси – например – разваляне на асфалтова настилка механизирано чрез изземване с багер с хидрочук, събиране на почвите на купчини с багер, полагане на уплътнители м/у фланците на крана и фланците, монтирани на тръбата/ ВиК монтажник и други;

в/ видно от линеините графици към техническото предложение допълнително са посочени броя и вида на механизацията, която участника предвижда да използва за всяка от дейностите.

Участникът планира да изпълни предмета на обществената поръчка по ОП 4 по подобекти, които условно е наименувал Подобект 1: «Водопровод по ул. «Стефан Стамболов» и Подобект 2: «Водопровод по ул. «Виктор Юго». Сочи, че изпълнението им ще протече независимо едно от друго, «за да се избегне евентуално негативно въздействие помежду им като например поради забава/спиране в изпълнението на единия да се възпрепятства изграждането на другия и т.н. На следващо място, организира изпълнението на предвидените СМР във всеки подобект да протече, на цикли, в къси работни участъци, а не едновременно по цялата дължина на трасето. Счита, че това ще оптимизира изпълнението на строителството и ще намали неудобствата на населението и гостите на града. С цел оптимизиране времето за изпълнение, участникът ще приложи «поточен метод» - съчетание от «последователен» и «паралелен» метод, при който следвайки технологичната последователност и изискването за осигуряване на достатъчен работен фронт, последователно се изпълняват технологично свързани дейности в обхвата на всеки подобект, а паралелно се работи по различни участъци от подобектите. Използването на

метода и ефекта от него са описании подробно на стр.4 от техническото предложение на участника.
Същите, комисията счита, че отговарят напълно на изискванията на възложителя по настоящата точка.
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението – Участникът, в техническото си предложение на стр.43 до 45 вкл., описва предвидените от него мерки за вътрешен контрол и начини за осгуряване на качество по време на изпълнението на договора, в т.ч контрол по качеството на влаганите материали и изпълнение на СМР, които комисията намира за адекватни и отговарящи на изискванията на възложителя, а именно: внедрена интегрирана система за управление на качеството; определяне със заповед оторизирани лица по проекта – служители от отдели «Технически», «Механизация и автотранспорт» и «Снабдяване и доставки», на които се възлага прякото организиране и координиране на изпълнението; участието на специалисти от различни фирмени звена /от отдели «Технически», «Механизация и автотранспорт» и «Снабдяване и доставки»/ при подбор на изпълнителския състав за обекта, определяне на необходимата техника, механизация и спомагателни съоръжения и др.
По-нататък, участникът предвижда:
- «контрол на строителните процеси», който се извършва чрез самоконтрол от изпълнителите съгласно работни инструкции, указания за правилно влагане на материали, непосредствен ежедневен контрол от ТР- и и специалист Контрол по качеството – чрез огледи и проверки на място, непосредствен ежедневен контрол от ръководния екип по проекта чрез огледи и проверки на място, периодичен контрол от управителя, чрез инцидентни проверки от компететни общински или държавни органи, планови и извънредни огледи на място, контрол от възложителя;
- «входящ контрол» - «цялостния процес за осъществяване на проверка при заявка». Контролът се осъществява посредством физически проверки и проверка на продуктовата документация. За осигуряване качеството на изпълнените СМР на обекта, участникът залага на т.нар. от него «двустепенен входящ контрол», който се състой от първоначален входящ контрол при първоначално постъпване на материалите в приобектовата складова база на изпълнителя – първи етап, и последващ – на работните участъци по подобекти. Етапите са подробно описани на стр.45.
4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия – Участникът предлага двустепенен входящ контрол на обекта на всички материали които ще се влагат /стр.стр.44-45/, който се състои от първоначален входящ контрол при първоначално постъпване на материалите в пробектова складова база и последващ на работните участъци по подобекти. Тази иновативна търговска практика гарантира висока надежност за качество на влаганите материали. Като иновативна търговска практика участникът е обосновал и предварителната заготовка на опорните блокове, която ще се извършва в собствената им производствена база, което ще позволи бързина и спестяване на чоевкочасове (стр. 11). Също така участникът предлага и водене на електронно досие на обекта, в което незабавно ще се включва наличната информация (стр. 47).

✓ **Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „ДЮЛГЕР" ООД, цитираните по-горе факти и обстоятелства от същото - разгледни в съвкупност, комисията единодушно определи, в съответствие с методиката за оценка на офертите, оценка по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» за участника „ДЮЛГЕР" ООД - 50 точки.**

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод

по ул. "Ерма"

- **Участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП”**

✓ **За участника Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП” по показател П1 «Срок за изпълнение», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 10 точки.**

За участника Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП” по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Мотиви: Участникът Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП” е предложил организация на СМР като е направено описание на изпълнение на СМР на всеки един от подобектите, включени в предмета на обособената позиция с посочена нужната техника и човешки ресурс (стр. 78-85). Посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция (стр. 128-129), методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност (стр. 129) – осъществяване на комуникация чрез ел. подпис или на хартиен носител, също така и устна комуникация на работни срещи или по телефон. Работните срещи ще бъдат редовни, при необходимост ще се организират и извънредни срещи. Представил е линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, но ги надгражда само с едно от посочените от възложителя обстоятелства, а именно:

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР)

- В техническото предложение на участника, от стр. 78 до стр. 85, е направено описание по изпълнение на дейностите за всеки ден, с посочена нужната механизация и работна ръка. Предложено е паралелно изпълнение на дейности, а именно: от ден 46 до ден 57 - изпълнение на водопровод по ул. Боровец и от ден 46 до ден 52 - изпълнение на канализация по ул. Яков Змейкович.

Участникът не е *предложил мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението, не е показал за всяка от дейностите разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под*

„операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) и не е предложил обосновано за прилагане иновативни търговски техники и условия.

Видно от одобрената методика за комплексна оценка на офертите, участник получава по Показател П2 25 точки при условие, че са налични две от посочените обстоятелства. В настоящия случай, за участника Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП“ се установи наличие само на едно от посочените обстоятелства.

✓ **Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП“, цитираните по-горе факти и обстоятелства от същото - разгледни в съвкупност, комисията единодушно определи, в съответствие с методиката за оценка на офертите, оценка по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» за участника Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП“- 10 точки.**

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

➢ **Участник „РОДОПСТРОЙ-97” ООД**

✓ **За участника „РОДОПСТРОЙ-97” ООД по показател П1 «Срок за изпълнение», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 10 точки.**

За участника „РОДОПСТРОЙ-97” ООД по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Мотиви: Участникът „РОДОПСТРОЙ-97” ООД е предложил организация на СМР, като от стр. 38 до стр. 44, е направено описание на изпълнение на СМР на всеки един от подобектите, включени в предмета на обособената позиция. Участникът е посочил, че поради разположението на подобектите, включени в обособената позиция, те не могат да бъдат изпълнявани едновременно. Работата по която и да е от тях, би препятствала достъпа до строителна техника и механизация до съседната й. Предлага подобектите да бъдат изпълняване последователно, а именно: Водопровод по ул. Горски пътник – от 1 до 14 ден; Водопровод по ул. Водолей от 15 до 26 ден; канализация по ул. Дияна от 27 до 48 ден и водопровод по ул. Дияна от 49 до 62 ден. Посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция (стр. 37), методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената

дейност (стр. 37-38). Представил е линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.
Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, но не ги надгражда с нито едно от посочените от възложителя обстоятелства.

✓ **Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „РОДОПСТРОЙ-97" ООД, цитираните по-горе факти и обстоятелства от същото - разгледни в съвкупност, комисията единодушно определи, в съответствие с методиката за оценка на офертите, оценка по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» за участника „РОДОПСТРОЙ-97" ООД- 10 точки.**

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

➢ **Участник „МЕАЦА" ЕООД**

✓ **За участника „МЕАЦА" ЕООД по показател П1 «Срок за изпълнение», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 10 точки.**

За участника „МЕАЦА" ЕООД по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:
- *участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.*
- *участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.*
Мотиви: Участникът „МЕАЦА" ЕООД е предложил организация на СМР /стр.52-56/, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител /стр.53-54/ , геодезист /стр.54 /, специалист Контрол по качеството /стр.54-55/, отговорник за здравословни и безопасни условия на труд /стр.55 -56/, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя /стр.75/, координация и съгласуване на дейностите/стр.75/, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. Представил е линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя /стр.77/. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.
Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, но ги надгражда само с едно от посочените от възложителя обстоятелства, а именно:
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР)
- В техническото си предложение участника конкретизира необходимите технически

ресурси за изпълнение на предвидените дейности (брой и вид на необходимата механизация*)*: на стр.53 са изброени видовете и броя техника, например: Багер челен товарач «Комацу», вкл. и с «хидрочук» - 1 бр.; къртач бензинов комплект – 1 бр.; самосвали – 15т. – 2 бр. и т.н. На стр. 59-60 е описана последователността на изпълнение на СМ и участникът е описал необходимата техника за видовете дейности . Участникът организира изпълнението на някои от дейностите да бъде паралелно, например от ден 1 ще започне изпълнението на водопровода по ул. «Васил Левски», водопровода по ул. Пеньо Пенев и канализацията в кв. 42.

Участникът не е *предложил мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението, не е показал за всяка от дейностите разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) и не е предложил обосновано за прилагане иновативни търговски техники и условия.*

Видно от одобрената методика за комплексна оценка на офертите, участник получава по Показател П2 25 точки при условие, че са налични две от посочените обстоятелства. В настоящия случай, за участника „МЕАЦА" ЕООД се установи наличие само на едно от посочените обстоятелства.

✓ **Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „„МЕАЦА" ЕООД, цитираните по-горе факти и обстоятелства от същото - разгледни в съвкупност, комисията единодушно определи, в съответствие с методиката за оценка на офертите, оценка по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» за участника „МЕАЦА" ЕООД - 10 точки.**

СЛЕД КАТО ИЗВЪРШИ ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧСЕКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Участник „НАР" ООД

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

Участник „ДЮЛГЕР" ООД

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"

Участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул.

"Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

Участник „РОДОПСТРОЙ-97” ООД

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

Участник „МЕАЦА” ЕООД

На основание чл. 57 от ППЗОП, комисията взе решение ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 29.03.2018г. в 10:00 ч. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на Община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, за което участниците да бъдат уведомени, чрез изпращане на съобщение на посочен от тях имейл чрез електронната поща на председателя на комисията – mtsvetelina@gmail.com, както и да бъде публикувано съобщение в профила на купувача.

Настоящият протокол се състави и подписа на 26.03.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова .....
Членове:
Асен Черешаров .....

инж. Юли Хаджийски .....

Севдалин Хаджиев .....

Невена Атанасова .....

П Р О Т О К О Л IV-та част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №26 от 22.01.2018 г. на кмета на Община Златоград, (изменена със Заповед №69 от 02.03.2018г. за удължаване срока на работа на комисията), за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", открита с Решение №402/22.12.2017г. на кмета на Община Златоград.

Председател: инж. Цветелина Бодурова – Гл. експерт Обществени пръчки
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, той и публичен изпълнител
2. инж. Юли Хаджийски – Гл. инженер
3. Севдалин Хаджиев - Гл. специалист ИК
4. Невена Атанасова – Гл. специалист ИК и УТ

На 29.03.2018г. в 10:00 ч. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на Община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов" №1, комисията обяви резултатите от оценяването по показателите, относими към параметри от техническите предложения, след което пристъпи към отваряне на ценовите предложения, на допуснатите участници, съдържащи се в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

На заседанието присъства представител на участник в процедурата, не присъстваха представители на средства за масово осведомяване, съгласно присъствен списък, неразделна част от настоящият протокол.

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Участник „НАР" ООД

Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция.

За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на 273 493,28 лв. без включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323 – 39 479,26 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19 – 13 341,74 лева без ДДС;
- Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80 – 59 789,80 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Албена" – 34 966,75 лева без ДДС;
- Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б» - 125 915,73 лева без ДДС;

Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

Участник „ДЮЛГЕР" ООД

Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция.

За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на 209 522,75 лв. без

включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" – 163 001,21 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Виктор Юго" – 46 521,54 лева без ДДС.

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"

Участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция.

За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на 207 934 лв. без включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул. "Бяло море" – 18 899,08 лева без ДДС;
- Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А – 21 121,02 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Връх Костадин" – 16 707,69 лева без ДДС;
- Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119 – 75 329,50 лева без ДДС;
- Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б – 11 588,88 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Боровец" – 25 207,49 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Ерма" – 39 080,34 лева без ДДС.

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

Участник „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция.

За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на 133 719,83 лв. без включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул. "Горски пътник" – 42 197,84 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Дияна"- 26 531,33 лева без ДДС;
- Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 – 41 483,27 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Водолей"- 23 507,39 лева без ДДС.

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

Участник „МЕАЦА" ЕООД

Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция.

За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на 151 181,21 лв. без включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул."Васил Левски" – 28 517,43 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Европа" – 15 215,83 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Делю Войвода" – 48 776,09 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Пеньо Пенев" – 45 708,39 лева без ДДС;
- Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л. – 12 963,47 лева без ДДС.

С извършване на горните действия в 10:20 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, в горепосоченият състав, като пристъпи към разглеждане на отворените ценови предложения за установяване съответствието им с първоначално обявените изисквания на възложителя и установи следното:

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „НАР" ООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностени количествени сметки, в които са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложените количествени сметки са остойностени коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „ДЮЛГЕР" ООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностени количествени сметки, в които са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложените количествени сметки са остойностени коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП" отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностени количествени сметки, в които са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложените количествени сметки са остойностени коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един

анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „РОДОПСТРОЙ-97" ООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностени количествени сметки, в които са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложените количествени сметки са остойностени коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „МЕАЦА" ЕООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностени количествени сметки, в които са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложените количествени сметки са остойностени коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

Комисията констатира, че за обособена позиция №1, 4, 5, 6 и 7 разпоредбата е неприложима, поради разглеждането само на едно ценово предложение от един допуснат участник по всяка от посочените обособени позиции.

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, съобразно методиката за оценка, като след прилагане на формулата за изчисляване на точките на допуснатите участниците по **Показател 3 – ПЗ «Цена за изпълнение»**, Комисията получи следните резултати:

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Участник „НАР" ООД

ПЗ «Цена за изпълнение» – 40 т.

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

Участник „ДЮЛГЕР" ООД

ПЗ «Цена за изпълнение» – 40 т.

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"

Участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

ПЗ «Цена за изпълнение» – 40 т.

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

Участник „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

ПЗ «Цена за изпълнение» – 40 т.

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

Участник „МЕАЦА" ЕООД

ПЗ «Цена за изпълнение» – 40 т.

Комисията пристъпи към пресмятане на комплексните оценки на предложенията на участниците, съгласно Методиката за комплексната оценка на офертите.

Оценката на подадените оферти се извършва по всяка обособена позиция отделно. Участникът, получил най-висока комплексна оценка за съответната обособена позиция се определя за изпълнител.

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:

КО = П1 + П2 + П3

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Участник „НАР" ООД

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 85 т.

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

Участник „ДЮЛГЕР" ООД

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 100 т.

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"

Участник Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 60 т.

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

Участник „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 60 т.

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

Участник „МЕАЦА" ЕООД

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 60 т.

Въз основа на извършеното оценяване на допуснатите оферти по показатели (П1), (П2) и (П3), и получената Комплексна оценка, комисията класира допуснатите участници по обособени позиции, както следва:

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

На 1-во място - „НАР" ООД

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

На 1-во място - „ДЮЛГЕР" ООД

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод

по ул. "Ерма"

На 1-во място - Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП”

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

На 1-во място - „РОДОПСТРОЙ-97” ООД

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

На 1-во място - „МЕАЦА” ЕООД

Комисията предлага на възложителя да сключи договори за изпълнение предмета на поръчката, по обособените позиции, с класираните на първо място участници, а именно:

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б» **с „НАР” ООД;**

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго" **с „ДЮЛГЕР” ООД;**

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма" **с Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП”;**

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей" **с „РОДОПСТРОЙ-97” ООД;**

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л. **с„МЕАЦА” ЕООД.**

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, личните им данни да не бъдат заличавани при публикуване на протоколите и всики документи, неразделна част от тях, в профила на купувача на Община Златоград.

Настоящият протокол се състави и подписа на 29.03.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова .....
Членове:
Асен Черешаров .....

инж. Юли Хаджийски .....

Севдалин Хаджиев .....

Невена Атанасова .....

Този протокол се предаде на Възложителя ведно с Протокол – I част от 22.01.2018г., Протокол - II част от 08.03.2018г., Протокол – III част от 26.03.2018г. и приложенията към тях и цялата документация на 29.03. 2018 год. за преценка за утвърждаването им или връщането им на комисията с писмени указания по реда на чл. 106 от ЗОП.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Утвърждавам гореупоменатите и представени протоколи, ведно с приложенията към тях, на 29.03.2018 г., с което приемам работата на комисията.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Връщам представените ми протоколи и приложенията към тях на комисията и давам указания по реда на чл. 106 от ЗОП, които прилагам в отделен документ.

Дата:.....

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

ид на процедурата: публично състезание
ешение за откриване

	Дата
02	22.12.2017 г.

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис
	„Мелиа" ЕООД	пълномощник	Нейлян Байрямали	29.03.2018	Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Председател на комисията: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/