



## ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023  
www.zlatograd.bg; e-mail: [ObA-zlatograd@zlatograd.bg](mailto:ObA-zlatograd@zlatograd.bg)

Утвърждавам Протокола:

ДАТА: 16.07.2020г.

За кмет:

Зам.-кмет **Елмира Угорлиева-Пехливанова**

Заповед за заместване №266/15.07.2020 г.

Подписите са  
заключени на  
осн. чл. 59 от ЗЗПА

### ПРОТОКОЛ

по чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

На 03 юли 2020г. от 13:30 ч. в зала на Община Златоград, в сградата на Община Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, ет. 2 се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет “Изграждане на подпорна стена на ул. Клокотница от о.т. 81 до о.т. 114 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“, открита с публикувана обява №036 от 11.06.2020г., назначена със Заповед № 247/03.07.2020г. на кмета на Община Златоград (За кмет: Зам.-кмет **Елмира Угорлиева-Пехливанова**, Заповед за заместване №243/02.07.2020 г.) в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт Обществени поръчки

Членове: 1. инж. Юли Хаджийски – гл. инженер

2. Невена Атанасова – гл. специалист ИК и УТ

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Председателят на комисията получи представените в процедурата оферти, за което бе съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Комисията започна работа след като получи представените в процедурата оферти и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието в 13:30 часа, като запозна членовете на Комисията със списъка на участниците, подали оферти в процедурата.

В съответствие с чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по отношение на участниците в процедурата.

Заседанията се проведоха при следния дневен ред:

1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както и подписване на техническите предложения;

2. Проверка съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор от страна на участниците, подали оферти;

3. Разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия;

4. Комплексна оценка на офертите съгласно одобрената методика за определяне на икономически най-изгодна оферта и класиране на участниците.

Комисията констатира, че не присъстват представители на участници в съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

Съгласно Входящия регистър за обществените поръчки по чл. 48, ал.1 от ППЗОП в определения срок са постъпили 2 оферти.

**По точка първа от Дневния ред**, комисията пристъпи към отваряне на непрозрачните опаковки, в които са представени офертите, по реда на постъпването им:

**I. Участник с пореден № 1 “СТРОИТЕЛ” ЕООД** е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка.

Председателя на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение на участника в размер на: 65 854,80 лв. без ДДС.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника.

**II. Участник с пореден №2 “ЮГСТРОЙ” ООД** е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка.

Председателя на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение на участника в размер на: 68 408,02 лв. без ДДС.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника.

С извършване на горните действия, в 13:50 ч., на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

Председателят на комисията закри заседанието.

**По точка 2 от Дневния ред** Комисията извърши проверка съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор от страна на участниците, подали оферти.

Заседанието на комисията по тази точка от Дневния ред се проведе на 14 юли 2020г.

Комисията констатира следното:

**I. Участник с пореден № 1 “СТРОИТЕЛ” ЕООД**

Комисията констатира, че не са налице липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи от участника.

**II. Участник с пореден №2 “ЮГСТРОЙ” ООД**

Участникът е декларирал наличие на нарушение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП.

От приложените документи се установи, че за участника са налице влезли в сила Наказателни постановления № 09-001926 и № 09-001927 от 17.04.2018г. на Дирекция инспекция по труда, гр. Кърджали, за допуснати нарушения на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда и за налагане на имуществена санкция за констатираните 2 нарушения. Видно от представените документи, за нарушението е наложена единствено имуществена санкция и няма наложени други наказания или предписания. Участникът е представил Писмо от Инспекцията по труда в град Кърджали,

изх. № 19070451/31.07.2019г., с което се установява, че “ЮГОСТРОЙ” ООД е изяснило изчерпателно фактите и обстоятелствата относно извършеното нарушение и активно е съдействало на компетентните органи, както и, че наложените имуществени санкции с Наказателни постановления № 09-001926 и № 09-001927 от 17.04.2018г. са изплатени изцяло на дата 09.08.2018г. С оглед изложеното и на основание чл. 56, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 2 и 3 (предложение първо) от ЗОП, Комисията взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

1. Мерките, предприети от “ЮГОСТРОЙ” ООД гарантират надеждността му като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Предлага на Възложителя да не отстранява “ЮГОСТРОЙ” ООД от участие в процедурата.

**По точка 3 от Дневния ред** Комисията продължи работа на 14 юли 2020г.

#### **I. Участник с пореден № 1 “СТРОИТЕЛ” ЕООД**

Комисията констатира, че Техническото предложение и Ценовото предложение на участника “СТРОИТЕЛ” ЕООД отговарят на изискванията на възложителя.

#### **II. Участник с пореден №2 “ЮГОСТРОЙ” ООД**

Комисията констатира, че Техническото предложение и Ценовото предложение на участника “ЮГОСТРОЙ” ООД отговарят на изискванията на възложителя.

**По точка 4 от дневния ред** Комисията приложи одобрената от Възложителя методика и извърши оценка по показателите.

Заседанието на комисията по тази точка от Дневния ред се проведе на 16 юли 2020г.

#### **Участник с пореден № 1 “СТРОИТЕЛ” ЕООД**

По Показател 1 – П1 «Работна програма за изпълнение на строителството»

Комисията счита, че участникът „СТРОИТЕЛ” ЕООД е предложил Работна програма за изпълнение на строителството, при която са налични два надграждащи елемента - ключови обстоятелства, влияещи върху качеството на изпълнение на поръчката, съгласно методиката, а именно:

**За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката –** В техническото си предложение, от стр. 10 до стр. 16, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията и документите които ще бъдат съставяни, както и какви документи ще бъдат приложени към съставените, напр. за „ПРЕВОЗ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ НА 10КМ“ е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, материала е неподходящ и ще се извозва на депо, ще се изпълнява с багер комбиниран 1 бр. и самосвали 2 бр., багер товарач – 1 бр., шофьори – 2 бр. и машинисти – 2 бр.; за „ПОЛАГАНЕ БЕТОН С12/15 - БДС EN206-1 , НЕАРМИРАН В ОСНОВИ“ е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество, експедиционни бележки, материала е бетон С12/15, ще се изпълнява с бетоновоз 1бр. и строителни работници 4бр.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 т.

Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба – В работната си програма участникът е посочил, че всички влагани материали ще бъдат придружени със сертификати и декларации за съответствие от производителя. Материалите ще бъдат визуално проверявани за дефекти. Участникът декларира, че материалите ще бъдат доставяни на площадката преди да бъдат вложени в строителството, така ще се контролира продължителността на складиране да бъде сведена до минимум на площадката на материали и оборудване, като се планират доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Материалите ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя. Посочено е, че фирмата разполага със собствен бетонов възел, сертифициран в производство обикновени бетони влагани в строителството и склад за строителни материали в който се поддържа постоянна наличност на стомана за арматурни заготовки и профили за изработване на метален парапет и метални решетки. Ще се представи за одобрение на Възложителя списък на оборудването с технически параметри и други данни, както и ще се осигури достатъчно резервна техника и оборудване за срочното изпълнение на обекта. На обекта ще се организира постоянен контрол, който ще следи за изправността на машините и тяхното използване. При авария и неизправност веднага ще се замества авариралата техника с друга, със същата или подобна мощност. На стр. 10 от техническото си предложение участникът е представил необходимата механизация. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, от работната програма на участника, се обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 15 т.

**Комисията счита, че в предложението на участника не е налице следният надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката:**

Предложено е паралелно изпълнение на две или повече „операции“ с цел оптимизиране на строителството, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*) – На стр.7-8 от работната програма участникът е посочил, че СМР ще започнат с изкопно-превозни дейности. Посочил е, че обекта е линеен и площта на строителната площадка е малка, което не позволява струпването на много хора и изпълнението на няколко дейности едновременно, но въпреки това паралелно с изпълнението на изкопите в базата на фирмата ще започне изработката на металния парапет и металните решетки, като на обекта те само ще се монтират. Посочено е, че армировката ще бъде заготвена предварително в базата на фирмата и ще се доставя на обекта готова за монтаж. Никъде, обаче, участникът не е представил как се организират процесите, които се предвиждат по паралелното им изпълнение. Единствено са посочени дейностите, които ще се изпълняват паралелно. В методиката е заложено, че за бъде прието това обстоятелство като налично в предложението на участника, то трябва да е придружено с организация на процесите, които се предвиждат. В конкретния случай е налице липса на организация на процесите, които се предвиждат.

**При наличие на горепосочените надграждащи елементи, по смисъла на методиката, участникът „СТРОИТЕЛ“ ЕООД получава общо 35 точки по Показател 1 - П1 «Работна програма за изпълнение на строителството».**

По Показател 2 – П2 «Срок за изпълнение на строителството»  
Предложението на Участника е 33 календарни дни.



Офертата получава – 10 точки

По Показател 3 – ПЗ «Цена за изпълнение»

Предложението на участника е 65 854,80 лв. без ДДС.

Офертата получава – 40 точки

Комплексната оценка на офертата е:

**$K = 35т.+ 10т.+40т. = 85$  точки.**

**Участник с пореден №2 “ЮГСТРОЙ” ООД**

По Показател 1 – П1 «Работна програма за изпълнение на строителството»

Комисията счита, че участникът “ЮГСТРОЙ” ООД е предложил Работна програма за изпълнение на строителството, при която са налични и трите надграждащи елемента - ключови обстоятелства, влияещи върху качеството на изпълнение на поръчката, съгласно методиката, а именно:

**Предложено е паралелно изпълнение на две или повече „операции“ с цел оптимизиране на строителството, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР) –** В работната програма за изпълнение на строителството, участникът е посочил, че паралелно ще бъдат изпълнявани операции, които технологично за независими, т.е. не се намират в технологична взаимозависимост «предид след», не се изпълняват на едно и също работно място и се изпълняват от различни работници. Според участника такива са операциите по позиции «БАРБАКАНИ Ф 50 ОТ PVC ТРЪБИ» и «XPS - 20MM ЗА ФУГИ», които ще се изпълняват от отделни работници по описана технология по едно и също време /паралелно/. Участникът е представил организация на процесите за тези дейности като е посочил, че в състава на основното звено от кофражисти са включени съответно един работник , който ще изпълнява барбакани и един работник, който ще изпълнява фугите. Те ще бъдат пряко подчинени на техническия ръководител. Участникът е представил организацията на процесите по паралелното изпълнение на посочените операции в шест стъпки – 1. Вземане от съответния работник на точни размери «от място» за тръбите, респ. За платната; 2. Пренасяне ръчно от единия работник на тръбите, от другия на XPS платната от мястото на приобектовия склад до участък в близост до полагането им; 3. Разкрой; 4. Пренасяне ръчно на подготвените за влагане материали; 5. Монтиране на материалите от съответния работник; 6. Отстраняване на излишните материали обратно до склада или до местата за депониране.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 15 т.

**За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката –** В техническото си предложение, в табличен вид участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката и отговорните лица и задълженията им. Към всяка дейност участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията, документалния инструментариум, и отговорните лица и задълженията им, напр. за дейност „ПОЛАГАНЕ БЕТОН C12/15 - БДС EN206-1 , НЕАРМИРАН В ОСНОВИ“ – материали: бетон и вода, механизация: бетонпомпа, работници: 8 бр., документален инструментариум: бетонов дневник, акт обр. 12, отговорно лице и задължения: технически ръководител – спазване на проектните изисквания, спазване на ЗБУТ, за дейност „УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 20CM“ – материали: няма, механизация: ръчна трамбовка 3 бр., работници: 6 бр., документален инструментариум: акт обр. 12, отговорно

лице и задължения: технически ръководител – контрол върху дебелината на пластове и степента на уплътняване.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 т.

**Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложението от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба –** В работната си програма участникът представя план на доставките на материалите и оборудване, необходими при строителството. Посочва, че управлението на покупките включва: -планиране и доставка на суровини, материали и/или готови продукти и контрол; - закупуване; - доставка; - приемане и контрол на качеството; - съхранение и отпускане за влягане в строителството; - решения за реализация/брак на ненужни или некачествени остатъци;- унищожаване на отпадни суровини и материали. В табличен вид са представени сроковете и отговорниците за изпълнение на плана, както и график на доставките на основните материали, като са описани вида на материала, основния доставчик, алтернативен доставчик и срок на доставка. Посочено е, че няма да се допуска струпване на лични автомобили или друга механизация около строителната площадка. Всички изпълнители от екипите ще бъдат придвижвани до работното си място с осигурен от фирмата транспорт, с цел да се избегне струпване. Ще бъде прегледана наличната механизация и оборудване, които ще бъдат необходими на обекта, след което ще бъдат подготвени за транспортиране. Така представеният план обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложението от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 15 т.

**При наличие на горепосочените надграждащи елементи, по смисъла на методиката, участникът “ЮГСТРОЙ” ООД получава общо 50 точки по Показател 1 - П1 «Работна програма за изпълнение на строителството».**

**По Показател 2 – П2 «Срок за изпълнение на строителството»**

Предложението на Участника е 36 календарни дни.

Офертата получава – 9,17 точки

**По Показател 3 – П3 «Цена за изпълнение»**

Предложението на участника е 68 408,02 лв. без ДДС.

Офертата получава – 38,51 точки

Комплексната оценка на офертата е:

**$K = 50т. + 9,17т. + 38,51т. = 97,68$  точки.**

**Класирането на участниците въз основа на обявения критерий “оптимално съотношение качество/цена” е както следва:**

**На първо място “ЮГСТРОЙ” ООД - с 97,68 т.**

**На второ място “СТРОИТЕЛ” ЕООД – с 85 т.**

Въз основа на класирането на участниците, Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка следния участник, класиран на първо място: **“ЮГСТРОЙ” ООД**

Настоящият протокол се състави и подписа на 16.07.2020 г.

Неразделна част от протокола е:

1. копие от входящ регистър на получените оферти в процедурата;
2. копие от списък на присъстващи участници.

ПОДПИСИ:

Председател:

Заместно на осм.  
Зл. 59 от ЗЗЛД

.....  
инж. Цветелина Бодурова – главен експерт Обществени поръчки

Членове:

Заместно на осм.  
Зл. 59 от ЗЗЛД

.....  
1. инж. Юли Хаджийски – гл. инженер

Заместно на осм. Зл. 59  
от ЗЗЛД

.....  
2. Невена Атанасова – гл. специалист ИК и УТ

Този протокол и приложенията към него, и цялата документация е предадена на възложителя на 16.07. .... 2020г. за преценка за утвърждаването му.

За кмет:

Зам.-кмет **Елмира Угорlieва-Пехливанова**

Заповед за заместване №266/15.07.2020 г.

ЗЛАТО  
Заместно на  
осм. Зл. 59 от  
ЗЗЛД

## ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР

ЗА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

"Изграждане на подпорна стена на ул. Клокотница от о. т. 81 до о.т. 114 в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян

Обява № 36/11.06.2020 г.

№	данни на участника	име на вносителя	име на пълномощника № препоръчаното писмо	дата	час	забележка
1	Строител ЕООД			29.6.2020	14:16	
2	Югстрой ООД	Елина Веселинова Димитрова	Елина Веселинова Димитрова	2.7.2020	14:17	

ПРИЕЛИ: МИЛЕНА МЕРИЧЕВА - МЛ. ЕКСПЕРТ АО

Замнено  
на осн. 21.  
59 от 33/10



